

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 480/2020/VOŠS a SŠSVM

na zhotovení díla

**„Rekonstrukce učeben VOŠS a SŠ stavební
Vysoké Mýto na ul. Komenského“**

Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Sídlo - adresa: Komenského 1, Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Čermák, Ing. arch. Slavomír Peterka, Ing. Jiřím Skalický
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiřím Skalický
Osoby oprávněné k předání staveniště: Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiřím Skalický
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Miroslav Čermák, Ing. Jiřím Skalický
IČ: 49314785
DIČ: Neplátce DPH
Právní forma: Příspěvková organizace
Bankovní spojení:
Bankovní účet číslo:

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Sídlo - adresa: Ostřešany 320, Pardubice
Zastoupen: Jozefem Koprivňanským MBA - jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dušan Šupej – výrobní ředitel, jednatel
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Ferdinand Koprivňanský - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k předání staveniště: Ferdinand Koprivňanský - stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ferdinand Koprivňanský - stavbyvedoucí
IČ: 259 68 203
DIČ:
Bankovní spojení:
Bankovní účet číslo:
Spisová značka rejstříkového soudu: C17994

uzavírají tento dodatek č. 01 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 480/2020/VOŠS a SŠSVM na zhotovení díla „Rekonstrukce učeben VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto na ul. Komenského“ (dále jen „dodatek č.01“). Předmětem dodatku č. 01 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

V bodu 5. se mění text:

„Termín ukončení prací na díle a jeho předání: 29.03.2021

V ostatních bodech se článek I. smlouvy o dílo nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 4. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 29.03.2021.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek č. 01 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Ve Vysokém Mýtě dne: 15.03.2021

Objednatel:



Ing. Jiří Skalický
ředitel školy

Zhotovitel



Ing. Vítězslav Stehno
jednatel