

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**Č. 018/S954/2019/016/Kre****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

HYDROPRO Engineering s.r.o.

sídlo: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 06659594

DIČ: CZ06659594

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27024

statutární orgán:

zastoupený: číslo telefonu: 

bankovní spojení: Fio banka a.s.


číslo účtu: 2801344320/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. **018/S954/2019/016/Kre** na zhotovení díla „„VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha““ – projektová dokumentace, kterou tímto dodatkem mění.



Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. **018/S954/2019/016/Kre**, na zhotovení díla „VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolejší Strouha“, spočívající ve změně termínu doby plnění 3. etapy díla.

Původní znění dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do 15. 12. 2020
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do **26. 2. 2021**.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 31. 10. 2019
- b) 2. etapa - projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení a územního řízení) v podrobnosti pro provádění stavby do 15. 12. 2020
- c) 3. etapa – zajištění správních rozhodnutí a ukončení díla do **15. 3. 2021**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

11 -03- 2021

11 -03- 2021

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne.....

V Českých Budějovicích , dne:.....




Ing. Pavel Kub

HYDROPRO Engineering s.r.o.

ředitel OŘ jižní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

(objednatel)

(zhotovitel)