

DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 038/S954/2019/058/Kuč
č. zhotovitele 02-0-4313-9274/19

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901


zapsán v obchodním rejstříku u MSPH. oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva, Ing. Šárka Balšánová,

místopředseda představenstva, Ing. Jan Valdhans, člen představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen

představenstva, Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.


číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 038/S954/2019/058/Kuč** na vypracování jednostupňové projektové dokumentace - projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN Farský rybník.“

Předmětem tohoto Dodatku č.4 je změna Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 k SoD a dodatku č. 2 k SoD, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1).

Smlouva o dílo, dodatek č. 1, dodatek č. 2 a dodatek č. 3 se tímto dodatkem č. 4 mění takto:



Stávající znění:**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20.10.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení do 28. 2. 2020
- b) 2. etapa – jednostupňová projektová dokumentace-pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby do 30. 12. 2020
- c) 3. etapa – zajištění stavebního povolení stavby **do 26. 2. 2021**

Nové znění dle tohoto dodatku č. 4:**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 20.10.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:



- a) 1. etapa – zajištění podkladů pro návrh technického řešení do 28. 2. 2020
- b) 2. etapa – jednostupňová projektová dokumentace-pro stavební povolení v podrobnosti pro provádění stavby do 30. 12. 2020
- c) 3. etapa – zajištění stavebního povolení stavby **do 15. 5. 2021**

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou,

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne 11-03-2021 v Praze dne: 1. 05. 2021


Ing. Pavel Kub
ředitel OŘ jižní Čechy
Lesy České republiky s.p.
(Objednatel)
Ing. Pavel Menhard
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.