

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ**

**Název zakázky: Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-620/2019**

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5713520020

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:** Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

**jakožto vedoucí společník společnosti SAGAF Prostějov, jejímiž dalšími účastníky jsou:**

**ELTODO, a.s.**

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 45274517, DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1573

a

**AFRY CZ s.r.o.**

**se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4**

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**číslo smlouvy: 5218P00174**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „**Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.**“, která byla uzavřena dne 11.3.2019 a nabyla účinnosti dne 12.3.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“
2. Změna účastníka - Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. zanikla bez likvidace sloučením se společností AF-Consult Czech Republic s.r.o. (od 1.1.2020 pod obchodní firmou AFRY CZ, s.r.o.), identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073. Nástupnickou společností se stala společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o., identifikační číslo 453 06 605, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, na kterou přešlo jmění společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. Tato nástupnická společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. změnila od 1.1.2020 název obchodní firmy na AFRY CZ, s.r.o.
3. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 119.004/SG/VP/001 ze dne 22.02.2021 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla, a dále na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 4. dílčí etapy na 11 měsíců od pokynu investora, tj. o 2 měsíce. Důvodem změny rozsahu předmětu plnění a prodloužení je zahrnutí nových dodatečných elementů dopravní infrastruktury (parkoviště, odvodnění) a s tím související přepracování příslušné části dokumentace. Dodatečné práce podle tohoto dodatku budou zhotovitelem dokončeny v termínu 4. dílčí etapy.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

### **Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

#### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., body 3.3 a 3.5 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:*

<b>Cena Díla bez DPH:</b>	<b>22.890.000,00 Kč</b>
<b><u>Změna Ceny Díla dodatkem č. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>208.000,00 Kč</u></b>
<b>Cena Díla bez DPH po dodatku č. 1</b>	<b>23.098.000,00 Kč</b>

*slovy: dvacetřímilionůdevadesátosmtisíc korun českých*

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy č. 1, 4 a 5 ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohy č. 1, 4 a 5.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Specifikace Díla.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rozpis Ceny Díla.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

V Olomouci dne 15.23.2021

V Praze dne

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

.....  
**Ladislav Beran**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

**Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 1:**

- Doplnění SO parkoviště vč. odvodnění
- Úprava souhrnných částí
- Úprava koordinačních situací
- Úprava rozpočtu a soupisu prací

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování Záměru projektu a -Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a				

	ZTP)				
<b>Celkem za základní služby:</b>		<b>19220000</b>			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
10	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
12	Aktualizace Záměru projektu				
13	Dodatečné práce dle dodatku č. 1				
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>		<b>3878000</b>			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b>23 098 000,00 Kč</b>	<b>4 850 580,00 Kč</b>	<b>27 948 580,00 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Záměr projektu</b>		
<b>1 600 000,00 Kč</b>	<b>336 000,00 Kč</b>	<b>1 936 000,00 Kč</b>
<b>Dokumentace pro územní řízení</b>		
<b>21 498 000,00 Kč</b>	<b>4 514 580,00 Kč</b>	<b>26 012 580,00 Kč</b>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 867 000,00 Kč</u></b> (1.dílčí fakturace 30%)	<b><u>8 309 070,00 Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>0,00 Kč</u></b> (bez fakturace)	<b><u>0,00 Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>6 867 000,00 Kč</u></b> (2.dílčí fakturace 30%)	<b><u>8 309 070,00 Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>9 364 000,00 Kč</u></b> (konečná fakturace 40% z původní Ceny Díla + dodatečné práce dle dodatku č. 1)	<b><u>11 330 440,00 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>23 098 000,00 Kč</u></b>	<b><u>27 948 580,00 Kč</u></b>

**Příloha č. 5 – ve znění dodatku č. 1**

**Harmonogram plnění**

<i>Část díla</i>	<i>Doba plnění</i>	<i><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></i>	<i><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></i>
Termín zahájení prací	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>		
1. dílčí etapa	<b>do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla)	<p>Provedení místních šetření</p> <p>Provedení a vyhodnocení geotechnických, pyrotechnických a ostatních průzkumů, zajištění mapových podkladů</p> <p>Projednání a uzavření koncepce technického řešení a dopravní technologie</p> <p>Konferenční projednání připomínek technického řešení a dopravní technologie</p> <p>Předání zpracovaného ZP k připomínkám</p>	<p>Předání koncepce technického řešení k připomínkám</p> <p>(1x digitálně v otevřené a uzavřené formě)</p> <p>Předávací protokol</p>



2. dílčí etapa	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (Bez fakturace)	Odevzdání záměru projektu se zapracovanými připomínkami	Předání ZP - konečné plnění  Předávací protokol
3. dílčí etapa	<b>do 6 měsíců od pokynu investora</b> (2. dílčí fakturace – 30 % ceny díla)	Zpracování DUR k připomínkám.	Předání DUR k připomínkám  Předávací protokol
4. dílčí etapa	<b>do 11 měsíců od pokynu investora</b> (konečná fakturace – 40% ceny díla)	DUR – odevzdání dokumentace včetně zapracování všech připomínek	Předání DUR  Předávací protokol