

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 02. 04. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola technická a zemědělská Mohelnice – Výstavba nových dílen“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou Rady
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého
kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** Ing. Jiří Frys

Se sídlem: Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk
IČO: 10644334
DIČ: CZ531127206

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 02.04.2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/01378/OI/DSM pod názvem akce „**Střední škola technická a zemědělská Mohelnice – Výstavba nových dílen**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. provedení díla spočívající ve zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality, ve vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, ve vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování projektové dokumentace vnitřního vybavení, ve výkonu inženýrské činnosti směřující k zajištění a vydání společného povolení a ve výkonu činností související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby (dále jen „Smlouva“).

V důsledku současné koronavirové epidemie byli dva pracovníci projekční kanceláře v pracovní neschopnosti v září, v říjnu 2020 a v lednu 2021. Ze stejného důvodu dochází k omezení činnosti dotčených orgánů ve věci vydání stanovisek k předložené dokumentaci. S ohledem na velikost objektu dílen a jeho následné umístění na pozemku školy je dle požadavku Odboru životního prostředí Městského úřadu Mohelnice nutné zajistit zpracování Dendrologického průzkumu na kácené stromy a zajištění náhradní výsadby za toto kácení. S tímto Dendrologickým průzkumem nebylo v původní smlouvě uvažováno. Provozovatel distribuční soustavy elektrické energie (ČEZ Distribuce, a.s.) na základě žádosti o připojení objektu ze dne 19. 1. 2021 přislíbil posouzení a vydání stanoviska v termínu do 05. 03. 2021.

ZMĚNA SMLOUVY

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany v souladu se Smlouvou dohodly na úpravě termínu plnění a platebních podmínek.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání mapového podkladu, včetně všech průzkumů:
do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy
 - b) Termín předání 1 vyhotovení dokumentace DÚR a DSP:
do 26.02.2021
 - c) Termín podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavební povolení a doplnění dokladové části k 1 vyhotovení dokumentace DÚR a DSP:
do 30.07.2021
 - d) Termín předání pravomocného společného povolení a 1 vyhotovení DÚR a DSP potvrzené stavebním úřadem:
do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení
 - e) Termín předání DPS vč. soupisu prací, vnitřního vybavení, kladného posouzení TIČR a se zapracovanými požadavky a připomínkami ze společného povolení:
do 2 měsíců od předání od převzetí společného povolení

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

- a) **první faktura ve výši 98 010,00 Kč včetně DPH (81 000,00 Kč bez DPH);**
tj. 100 % ceny za mapový podklad;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 listinných vyhotovení mapového podkladu a průzkumů objednateli;

NEZMĚNĚNO.

- b) **druhá faktura ve výši 562 601,60 Kč včetně DPH (464 960,00 Kč bez DPH);**
tj. 80 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a DSP,
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání DÚR a DSP 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení na CD objednateli;

- c) **třetí faktura ve výši 212 161,40 Kč včetně DPH (175 340,00 Kč bez DPH);**
tj. 20 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a DSP, a 50 % ceny za inženýrskou činnost pro společné povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání doplněné dokladové části k 1 listinnému a 1 digitálnímu vyhotovení a od podání žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavebního povolení;

- d) **čtvrtá faktura ve výši 71 511,00 Kč včetně DPH (59 100,00 Kč bez DPH);**
tj. 50 % ceny za inženýrskou činnost pro společné povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení s nabytím právní moci a předání 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR a DSP, ověřeného stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR a DSP na CD objednateli;

- e) **čtvrtá faktura ve výši 575 113,00 Kč včetně DPH (475 300,00 Kč bez DPH);**
tj. 100 % ceny za vypracování vyhotovení DPS a dokumentace vnitřního vybavení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení DPS, dokumentace vnitřního vybavení a předání 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení na CD objednateli;

NEZMĚNĚNO.

- f) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatel (sazba 520,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odesání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí mapového podkladu ve 2 listinných a 2 digitálních vyhotoveních na CD objednatelům;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR a DSP na CD objednatelům;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o převzetí 1 listinného a 1 digitálního doplněného vyhotovení DÚR a DSP objednatelům a předání kopie potvrzené žádosti o vydání společného povolení o umístění stavby a stavebního povolení stavebním úřadem;
- **příloha faktury č. 4** - protokol o převzetí pravomocného společného povolení, 1 listinného vyhotovení dokumentace DÚR a DSP ověřeného stavebním úřadem a 1 digitálního vyhotovení dokumentace DÚR a DSP na CD objednatelům;
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí 6 listinných a 2 digitálních vyhotovení DPS a dokumentace vnitřního vybavení na CD, se zpracovými podmínkami ze stavebního řízení, objednatelům;
- **příloha faktury** dle čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy – objednatelům odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.

Ostatní ustanovení čl. VI. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 17. 2. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 17-03-2021

V Šumperku dne: 26.2.2021

objednatel

zhotovitel:

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková
uvolněná členka ROK

Ing. Jiří Frys