

DODATEK č. 5
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky:
„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3837/2018/PAL**

ISPROFOND: 531 352 0011

a

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**

IČ: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva**

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

a dále každým členem představenstva

číslo smlouvy: **144/18 052/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 05 (dále také jen jako „ZL“) a **úprava Bankovní záruky a dále úprava HMG stavby**.

U ZL č. 05 byly navrženy změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Dle ust. § 222 odst. 5 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (3,62% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 27 232,50 Kč (0,02% původní hodnoty závazku).

Dle ust. § 222 odst. 6 se jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (1,61% původní hodnoty závazku).

Termín dokončení stavby se posouvá o 3 měsíce z důvodů provádění změn stavby oproti zadávací dokumentaci, které jsou řešeny ve změnovém řízení a které bez administrace změnových listů nelze provádět.

Termín dokončení díla se posouvá z původního termínu 15. 03. 2021 na termín nový, do 15. 06. 2021.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.6 Smlouvy a přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5. Příloha č. 5 obsahuje aktuální HMG ke dni podpisu dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne 07.11.2018, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 a 3.6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa

Cena Díla dle SOD:	115 670 608,72 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 1	+ 3 173 299,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 2	+ 3 636 948,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 3	+16 030 742,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle DOD 3	- 696 404,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 4	+5 355 680,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle DOD 4	-612 322,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle DOD 5	+6 046 336,50 Kč bez DPH
Cena méněprací dle DOD 5	- 27 232,50 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle SOD, D1, D2, D3, D4 a DOD 5	148 577 655,72 Kč bez DPH

slovy: **Jedno sto čtyřicet osm milionů pět set sedmdesát sedm tisíc šest set padesát pět korun českých a sedmdesát dva haléře bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (původně příloha č. 4 Smlouvy).

- 3.6. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5 (původně Příloha č. 5 Smlouvy) (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 29 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **20 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací, **to je do 15. 09. 2020** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **9 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ██████ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ██████████ Kč.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/15/18
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: **E618-S-3837/2018/PAL, číslo zhotovitele: 144/18 052/220, ze dne 07.11.2018**, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom vydání v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

Datum: 2021.03.10

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.03.10

.....
Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s.
člen představenstva
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405385

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82a81802-1852-401d-bc59-3e3b4ae01176

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 10:51:01



7b02e585-9614-43aa-8a14-ebc442aad90f