

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba: Oprava budovy Osadního výboru Jažlovice

Číslo SOD : SOD/00580/2020/OIU ze dne 29.6.2020

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany

Zhotovitel: Marko Plus s.r.o. IČO : 25060708

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Stručný popis změny:

Z důvodu postupu technologie stavebních prací se předpokládají vícepráce a méně práce odsouhlasené a dohodnuté se zástupci OV Jažlovic oproti původnímu rozpočtu SOD č .00580/2020/OIU .

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace): Marko Plus s.r.o. IČ : 25060708

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena dle smlouvy o dílo: SOD/00580/2020/OIÚ ze dne 29.6.2020
Původní cena SOD 463 531,-Kč bez DPH a 560 873,-Kč s DPH.

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO, popis změn	Více práce	Méně práce
Změna 1	28 207,5,-Kč	66 287,-Kč
Změna 2 odpočet	0	0
Total/ Celkem bez DPH	28 207,50 Kč	66 287,-Kč

Náklady na změnu:

Vícepráce a méněpráce celkem -38 079,5 Kč bez DPH a - 46 076,20 Kč s DPH
Po změně cena dodatku č.1 činí -38 079,5-Kč bez DPH a - k ZL č.146 076,20 Kč s DPH.

Návrh změny vypracoval (Objednatel):

Jméno: Miloš Škopán Datum: 21.10.2020

Podpis (razítko)

2/ Stanovisko TDS :

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
--------------------------	---	--------------------------

Doporučuji

Nedoporučuji



Jméno: Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko AD :

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis (razítko)

2/ Stanovisko zhotovitele :

Doporučuji

Jméno: Zdeněk Hálek

Datum: 21.10.2020

Podpis (razítko)

Příloha : rozpočet k ZL č.1

MARKO PLUS s.r.o. (2)
Maroldova 11, Praha 4
IČO: 26060708
DIČ: CZ26060708
tel./fax: 241401273, 241404433