

DODATEK č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-3438/2019*

ISPROFOND: 511 352 0023

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B, vložka 4616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátém, členem správní rady

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-011**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek č.6“) je úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnami listy stavby č. ZL 7, ZL 8, ZL 9.

U ZL č. 7 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (5,12% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (2,42% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 8 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] (3,33% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

U ZL č. 9 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] (5,61% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (0,58% původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, uzavřené dne 17. 09. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 48 434 444,00 Kč bez DPH

Cena SOD vč. DOD 1, DOD 2, DOD 4: 56 055 616,25 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 6: + 5 183 062,26 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, DOD1, DOD2, DOD 4 a DOD 6: 61 238 678,51 Kč bez DPH

slovy: šedesát jedna milionů dvě stě třicet osm tisíc šest set sedmdesát osm korun českých padesát jedna haléřů .

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (původně příloha č. 4 SOD).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP_R_16-19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: : **E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, ze dne 17. 09. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:
Příloha č. 1 (č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.03.10

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Karel Chorvát
člen správní rady PROXIMA a.s.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 4
Rekapitulace ceny díla

		cena bez DPH
Stavební objekt	Rekonstrukce budovy Jeseniova č.p. 786/6	48 241 444,00 Kč
Všeobecný objekt		193 000,00 Kč
navýšení ceny dle D1		3 783 603,61 Kč
navýšení ceny dle D2		1 877 568,64 Kč
navýšení ceny dle D4		1 960 000,00 Kč
navýšení ceny dle D6		5 183 062,26 Kč
Suma		61 238 678,51 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405458

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 11326b0e-5aac-4b67-821c-49500288bcc5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 11:29:01



3b7935ce-50e9-48b8-a629-e46bbd8edc9f