



Ministerstvo financí
Česká republika



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené 17. 10. 2016. mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz, jednající na základě plné moci ze dne 15.12.2016		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	AMBRA-Group, s.r.o.		
Sídlo:	Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek		
IČ:	25379887	DIČ:	CZ25379887 je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16590			
Zastoupena:	Alena Svobodová, jednatelka		
Bankovní spojení:	KB, a.s., č.ú. 19-3606010207/0100		

I.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto:

1. V čl. II. Předmět plnění

se mění rozsah předmětu plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných a neprovedených prací a dodávek, ve specifikaci uvedené v položkovém rozpočtu a změnovém listu, jež jsou nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku.



Ministerstvo financí
Česká republika



2. V čl. V. Cena a platební podmínky

v odst. 1 se z důvodu výše uvedených změn v rozsahu předmětu plnění zhotovitele mění cena díla:

	bez DPH	Sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	1 944 000,- Kč	408 240,- Kč	2 352 240,- Kč
méněpráce	-60 020,- Kč	-12 604,- Kč	-72 624,- Kč
vícepráce	36 015,- Kč	7 563,- Kč	43 578,- Kč
Celková cena	1 919 995,-	403 199,-Kč	2 323 194,-

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 10. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č.1: změnový list a položkový rozpočet

V Ostravě, dne 2. 3. 2017

V Ostravě, dne

³⁹
FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 599 517 340


Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Ivo Žolnerčík,
náměstek ředitele pro techniku a provoz na základě
plné moci ze dne 15.12.2016


Ambra -Group, s.r.o.
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
DIČ: CZ25379887
tel.: 558 639 111

AMBRA-Group, s.r.o.
Alena Svobodová
jednatelka

název akce:	FN Ostrava - Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči
místo:	parc. č. 1739/13 a 1739/183, k. ú. Poruba [715174]
investor:	Fakultní nemocnice Ostrava
	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
projekt:	Projektová dokumentace pro realizaci
gen. projektant:	ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
vypracoval:	ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.
číslo zakázky:	1.14.148
datum:	

Změnový list - rekapitulace

ČÁST A - STACIONÁŘ			
	Celkem bez DPH	DPH (21%)	Celkem vč. DPH
Mobilní a vestavěný interiér - změna ceny	1 355 Kč	285 Kč	1 640 Kč

ČÁST B - AMBULANCE			
	Celkem bez DPH	DPH (21%)	Celkem vč. DPH
Mobilní a vestavěný interiér - změna ceny	-25 360 Kč	-5 326 Kč	-30 686 Kč
CELKEM ZMĚNA CENY PRO ČÁST A + B	-24 005 Kč	-5 041 Kč	-29 046 Kč

AMBRA-Group, s.r.o.

zpracoval:

Miroslav Kocian
ved. skup. projekt manažerů
tel.: 558 639 125, 602 573 767

 **AMBRA-Group, s.r.o.**
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
DIČ: CZ25379887
tel.: ~~558 639~~ 111