

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Karviná: bude provedená úprava dilatačních spár, výměna kolejnic, demontáž a montáž ukolejnění a propojek, výměna pražců a úprava odvalových míst

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 881 270,10 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 03. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 03. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Louky nad Olší – ODB. Dárkov– úprava dilatací

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 12. 03. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1405571

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5063f8a8-7a97-4648-8b88-2ec5da255833

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.03.2021 12:06:01



b76e43ef-c7d1-49e3-94b0-72ac9a9eb367