

## DODATEK SMLOUVY č. 1

### č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Rekonstrukce vnitřních prostor ÚZ Trpišov“

#### I. Smluvní strany

##### 1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 233, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### 2) Zhotovitel:

Název: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Sídlo: Tovární 1130, 537 01 Chrudim  
Zastoupený:   
IČ: 465 04 621  
DIČ: CZ46504621  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1546096002/5500  
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek II. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

### (původní znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **31. března 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### (nové znění)

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech dokladů pro kolaudační řízení nejpozději do **31. května 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce jsou práce, které nebyly při realizaci díla předpokládány a dále ze strany zhotovitele došlo k nepřítomnosti zaměstnanců v důsledku onemocnění resp. karantény pandemií COVID C19.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 15. 03. 2021


V Chrudimi dne 15. 03. 2021

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:



PRVNÍ STAVEBNÍ  
CHRUDIM ③  
stavěcí společnost  
J. 537 23 Chrudim  
DIČ: CZ46504621

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE  
530 48 PARDUBICE, NA SPRÁVEDLNOSTI 2511B  
IČ: 72050250 DIČ: CZ72050250