

Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazná č. 1558/2020/OI/VZ


Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou,
náměstkyní primátora

INKOS-OSTRAVA, a.s.

se sídlem: Havlíčkovovo nábřeží 696/22,
701 52 Ostrava
zastoupena: Ing. Jaroslavem Ostárkem,
předsedou představenstva a ředitelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4364

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 48394637
DIČ: CZ48394637
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **příkazce**

dále jen **příkazník**

Obsah dodatku

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu příkazní č. 1558/2020/OI/VZ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Parkoviště Ostrava – Přívoz u smyčky Hlučinská“.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI., odst. 14. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní č. 1558/2020/OI/VZ ze dne 27.05.2020 na zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Parkoviště Ostrava – Přívoz u smyčky Hlučinská“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, z důvodu nepředvídatelných okolností, který vznikly v průběhu realizace stavby.
3. Příčinou je prodloužení termínu dokončení stavby o 27 týdnů (do 30.06.2021, tzn. více než 100 % původní lhůty dle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla). Stavba parkoviště u smyčky Hlučinská je realizována v režimu P+R (Park & Ride, tzn. „zaparkuj a jed“). Parkování vozidel je provázáno s místní hromadnou dopravou. Odbavení vozidel probíhá prostřednictvím závorového systému, který umožňuje provádět platby kartami různých zprostředkovatelů. Jedná se v tomto směru o pilotní projekt

města, který je řešen za realizace stavby parkoviště. Z tohoto důvodu vyvstala během stavby nutnost odladit software uvedeného závorového systému za provozu parkoviště., což znamená prodloužení termínu úplného dokončení stavby, a to 30.06.2021. Tato skutečnost se promítla do dodatku č. 1 se zhotovitelem stavby. Z těchto důvodů zajistil příkazník dle platné legislativy předčasné užívání stavby.

4. Stavební práce byly dokončeny v prosinci roku 2020, avšak stavbu nelze zkolaudovat, dokud k souvisejícím stavbám - „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučinská“ a „Rozšíření ul. Hlučinské před křižovatkou s ul. Slovenskou“ nebude vydáno povolení užívání stavby příslušným stavebním úřadem. U zrealizované rekonstrukce smyčky je povolení užívání v řešení. Rozšíření křižovatky bude z důvodu průtahů sloučeného územního a stavebního řízení v důsledku vlivů probíhající pandemie onemocnění COVID realizováno do 30.06.2021 a následně vydán kolaudační souhlas, který umožňuje užívání stavby.
5. Z uvedených důvodů bude muset příkazník opětovně zajistit prodloužení předčasného užívání objektů SO 101, SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103, SO 104 a po té kolaudační souhlasy k těmto objektům. V současné době jsou vydány kolaudační souhlasy na objekty SO 301, SO 302, SO 405. Vzhledem k uvedeným důvodům bude předmětem změny úprava platebních podmínek. Příkazník nepožaduje navýšení ceny.

Článek II.

1. **Článek VI. Platební podmínky, odst. 12. bod d) se mění a doplňuje se bod e) v následujícím znění:**

- d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení objektů stavby - SO 301, SO 302, SO 405 a dokladové části těchto dokončených objektů a po vydání kolaudačních souhlasů k těmto objektům, po odstranění vad, vystavena faktura na částku v celkové výši 15 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. smlouvy.
- e) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prodloužení žádosti o předčasné užívání objektů SO 101, SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103, SO 104 a následně po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení objektů stavby - SO 101, SO 101.1, SO 101.2, SO 102, SO 103, SO 104 a dokladové části těchto objektů a po vydání kolaudačních souhlasů k těmto objektům, po odstranění vad, po předání závěrečné zprávy a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu smlouvy, vystavena faktura na částku v celkové výši 10 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. smlouvy

Článek III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 06140/RM1822/93 ze dne 16.03.2021.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1558/2020/OI/VZ ze dne 27.05.2020.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.

Za objednatele

**Mgr. Zuzana
Bajgarová** Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2021.03.17
07:58:57 +01'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
Náměstkyně primátora
Na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

**Ing.
Jaroslav
Ostárek** Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Ostárek
Datum:
2021.03.16
11:41:59 +01'00'

Ing. Jaroslav Ostárek
předseda představenstva
a ředitel společnosti

„podepsáno elektronicky“