

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatelů 2024048/SBD/004**  
**č. zhotovitele 0050802021**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice;  
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel 1:** SILNICE GROUP a.s.  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069  
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva  
(každým samostatně)  
IČO: 62242105  
DIČ: CZ62242105  
Tel.: +420 221 862 400 E-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]

a

**Objednatel 2:** Společnost T.A.Q. s.r.o. společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150147

Se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem  
IČO: 28868781  
DIČ: CZ28868781  
Tel.: +420 724 302 830 E-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – ředitelem divize Morava, SILNICE GROUP a.s.  
výrobním ředitelem Společnosti i T.A.Q. s.r.o.

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED]

společně dále jen „objednatel“

a

**ZHOTOVITEL:****Služby města Pardubic a.s.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527

Se sídlem:

Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí

Zastoupený:

Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva a.s.

IČO:

252 62 572

DIČ:

CZ25262572

Tel.: +420 466 260 811

E-mail:

bankovní spojení:

**Ve všech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zastupuje zhotovitele:**



dále jen „*zhotovitel*“

dále společně jen „*smluvní strany*“, samostatně jen „*smluvní strana*“

**Investor:****Statutární město Pardubice**

.....

dále jen „*investor*“ nebo „*SM PCE*“

**Oddíl I.****Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA****I. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele podle této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí dodávku části stavby:

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice**

v rozsahu a provedení dle výkazu výměr, předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.12.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v rozsahu a provedení dle projektové dokumentace (dále jen PD) ve stupni DPS vypracovanou v 05/2020 a ve stupni RDS vypracovanou v 03/2021 společností TOP CON SERVIS s.r.o., IČO: 45274983, se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard nesnižují.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací/poptávkovou dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, které na počátku provede objednatel a zhotovitel je povinný zachovat toto vytýčení po celou dobu výstavby. V případě poškození provede zhotovitel vytýčení a vlastní náklady;
  - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
  - c) odvoz a skládkovně vybouraného, demontovaného a vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
  - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
  - e) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 1x v listinné podobě ve formě „red correct“;
  - f) případná účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
  - g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění;
  - h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
  - i) provedení přejímky stavby;
  - j) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, monitoringů, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
  - k) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve třech výtiscích;
2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami dílo bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem

- uvedenými v projektové dokumentaci.
- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
  - Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
  - Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
  - Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
  - Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.
  - Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu s touto smlouvou.
  - Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).
  - Objednatel či investor si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla.

## **II. Termín a místo plnění**

- Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu.

Doba plnění:

<b>Předání staveniště:</b>	v den zahájení stavebních prací (nedohodou-li se smluvní strany jinak)
<b>Příprava přeložek:</b>	<b>11. týden r. 2021 – 12. týden r. 2021 vč.</b> (dle dohody s objednatelem)
<b>Realizace přeložek:</b>	<b>12. týden r. 2021 vč.</b> (dle dohody s objednatelem)
<b>Dokončení prací:</b>	<b>42. týden r. 2021 – 44. týden r. 2021 vč.</b> (dle dohody s objednatelem)

Zhotovitel se v souladu s HMG stavby zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v HMG, který je rozdělen dle jednotlivých SO či jiných částí, přičemž zahájení stavebních prací se zhotovitel zavazuje provést dle HMG, a ukončení stavebních prací se zhotovitel taktéž zavazuje provést v souladu s platným HMG.

Zhotovitel se zavazuje přijmout změny termínů realizace díla, které vyplnou ze změn HMG v průběhu realizace stavby a dle těchto změn vypracovat aktualizovaný HMG. Platná verze HMG vydaná objednatelem se zapracovanými oprávněnými požadavky zhotovitele a předaná zhotoviteli proti podpisu, se stává závazným podkladem pro provedení díla a tedy nedílnou součástí této smlouvy. Termíny provádění díla, uvedené v tomto novém, platném HMG, jsou pro zhotovitele závazné.

- Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice, most M117 – nadjezd Kyjevská**

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který bude předložen objednatelům zhotoviteli před zahájením realizace DÍLA. Objednatel do návrhu časového harmonogramu mimo jiné vyznačí dobu úplné uzavírky mostu M117, a to v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě o dílo.
4. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s prací a s činnostmi ostatních uživatelů a dodavatelů (zhotovitelů), tak aby nebyla narušena plynulá výstavba celého DÍLA.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 10 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady ani žádné nedodělky.

### III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA v rozsahu SO 402 - **Veřejné osvětlení** je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, a náklady související s realizací DÍLA:

**Celková cena za DÍLO:**

**694.860,00 Kč bez DPH**

Podrobný rozpis cen (oceněné položkové soupisy prací s výkazy výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
  - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele / investora anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
  - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vystaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.



3. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS pořízené o 15% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

#### IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů), za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 85% celkové ceny DÍLA (tj. bez DPH). Zbývajících 15 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlání s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseného objednatelem před zahájením prací, a to delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě jednotného soupisu skutečně provedených prací (po jednotlivých stavebních objektech) odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele 1 a zároveň i objednatele 2, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pro tento účel bude sloužit vzorový soubor Zjišťovacího protokolu a Soupisu provedených prací. Soubor je, jako příloha č. 4, nedílnou součástí této smlouvy. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení. Měsíční i konečná faktura bude vystavena na každého, níže uvedeného objednatele, v poměru jeho podílu prací, tj.:

SILNICE GROUP a.s. 50 %

Společnost T.A.Q. s.r.o. 50 %

5. Zhotovitel je povinen doručit každému z objednatelů daňové doklady nejpozději do 5 dnů od data potvrzení soupisu prací, a to buď na adresu sídla jednotlivých objednatelů či na jejich fakturační e-mailovou adresu.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 100 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o

odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 100 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- pozastávka ve výši 15 % z fakturované ceny díla bez DPH je splatná po předání díla bez vad či nedodělků, společně s konečnou fakturou, Veškeré pozastávky budou uvolňovány na základě písemné výzvy / žádosti zhotovitele do 100 dní ode dne jejího oprávněného doručení,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat **název zakázky a číslo smlouvy**
- jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem objednatelů
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.

V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

8. Objednatel tímto prohlašuje, že veškerá přijatá plnění vyplývající z této smlouvy o dílo využije pro svou ekonomickou činnost. Režim DPH bude uplatněn v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Veškeré sankce uplatněné správcem daně důvodu pozdního uplatnění DPH v souvislosti s prodlevou zhotovitele s dodáním bezvadných dokladů, je objednatel oprávněn započíst vůči svým závazkům k zhotoviteli, přičemž vyčíslení takových sankcí musí být objednatelem doloženo.

#### 9.-12. Nepoužito.

13. V případě, že zhotovitel uvede ve své faktuře jiný bankovní účet, než jím shora označený, je povinen na tuto okolnost objednatel písemně upozornit před splatností svého nároku, který se bez toho, stává nárokem nesplacným do doby doručení zhotovitelova sdělení objednateli.

Stran svého účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že se jedná o číslo účtu oznámeného správcí daně zhotovitele v rámci jeho registrační povinnosti a určeného zhotovitelem ke zveřejnění. V této souvislosti zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy v okamžiku uskutečnění jeho zdanitelného plnění objednateli, bude o zhotoviteli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, je objednatel již bez dalšího oprávněn uhradit daň za zhotovitele jeho správcí daně s tím, že tato a další úhrady v tomto, budou již bez dalšího částečnou úhradou nároku zhotovitele vůči objednateli a s ním korespondujícího závazku objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že zhotovitel uvede ve své faktuře číslo bankovního účtu mimo rámec této smlouvy, je jeho nárok nesplacným až do doby, než osvědčí objednateli splnění své oznamovací povinnosti vůči svému správcí daně stran objednateli nově označenému číslo účtu.

14. Faktury lze doručit elektronicky na e-mail každého z objednatelů, a to:

SILNICE GROUP a.s.

Společnost T.A.Q. s.r.o. [REDACTED]

nebo korespondenčně na adresu sídla daného objednatele, kterému faktura náleží. Každá faktura bude obsahovat číslo smlouvy objednatele: 2024048/SBD/004 a plný název smlouvy: „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“, přílohou faktury musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací v souladu s ustanoveními tohoto článku.

15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.  
16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odesání hrazené částky z účtu objednatele.

## Oddíl II. Realizace DÍLA

### I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

- Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
- O předání místa plnění strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění. Zhotovitel předá, nejpozději při předání díla, objednateli 3x doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků (Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly o zkouškách materiálů akreditovanou laboratoří atd.) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, resp. nařízením vlády ČR č. 163/2002 Sb., v platném znění, a to včetně příslušných zkoušek, zpráv, měření, atd. V souladu s touto smlouvou o dílo, ČSN, TKP se přípouští pouze 1. jakost materiálů, stejně tak i 1. jakost prací.
- Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a organizací, obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí a předá k likvidaci tohoto odpadu oprávněnou společnosti. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

## **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neuznává-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

## **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Nepoužito
3. Nepoužito
4. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup a vjezdy do přilehlých nemovitostí a areálů firem dotčených stavbou. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. S ohledem na skutečnost, že dojde k omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (tj. vjezd a obslužnost složek integrovaného záchranného systému v lokalitě dotčené stavbou apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve 10.000, -- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
6. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi.
  7. **Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí. V případě porušení povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení a dále uhradit veškeré sankce, které budou v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány objednateli.**
  8. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
  9. Objednatel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou k tomu oprávněnou osobou. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
  10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
  11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
  12. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěno kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
  14. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 7:00 hod.-18:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  15. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  16. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejezdění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
  19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6a příloha 16, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
  - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, zástupce SŽ, Drážního úřadu nebo příslušné orgány veřejné správy.
- Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpозději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 5 dní předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 5 dní předem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
26. Objednatel, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zástupci SŽ, Drážního úřadu, Dopravního podniku města Pardubic a.s., EDERA a.s., mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
27. Objednatel bude pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na kterých budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz budov a nemovitostí dotčených stavbous s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků přilehlých nemovitostí. Na kontrolní dny bude objednatelem pozván zplnomocněný zástupce zhotovitele.



28. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
29. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,-- Kč.
30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
31. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
32. K záměně materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména §5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území ČR vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých subdodavatelů (zprostředkovatelů). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právníka nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle §5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení mu bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle § 141b odst.1 písm. a) a c) zákona.
34. Nepoužito.
35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
37. Před zahájením prací objednatel předloží zhotoviteli k odsouhlasení harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
- 40.- 43. Nepoužito
44. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
45. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do konce roku 2030. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do konce roku 2030 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SDFI“) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
46. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány poskytovatelem dotace z rozpočtu SFDI.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1x tištěném paré + 1x digitálně (pdf.).
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věci přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážít a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provedení stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel bude pravidelně provádět kontrolní dny. Jeho zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Zhotovitel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po



- prokazatelným doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
- Objednatel nebo jím pověřený zástupce vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
  - Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
  - Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
  - Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  - Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta nebo další zástupce dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
  - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :



- ředitel divize Morava SILNICE GROUP a.s.  
výrobní ředitel Společnost T.A.Q. s.r.o.

- Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, zástupce dotčené veřejné správy a organizací a případně autorského dozoru projektanta,.
- Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady ve třech tištěných paré a jednom elektronickém vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
  - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - prohlášení o shodě,
  - záruční listy,

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem),
  - případně další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
  - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
  - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

### **Oddíl III.**

## **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

### **II. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **62 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků, po jeho úspěšném předání investorovi. Smluvní strany shodně prohlašují, že zpracování, uložení a technologická kázeň při nakládání s výrobky dodanými objednatelem je výlučnou odpovědností zhotovitele. Dodání výrobků objednatelem nemá vliv na záruku za dílo, kterou jak celek nese zhotovitel. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

### **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatелеm u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 1 pracovního dne po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 7 denní lhůtě není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatелеm v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.  
Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

### **Oddíl IV.**

#### **I. Bankovní záruka - nepoužito**

#### **II. Sankce**

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Nepoužito
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním ve sjednaném termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
4. Vedle smluvních pokut stanovených v odst. 1. tohoto článku, je pro případ nedodržení termínů uvedených v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, které by v rámci rekonstrukce nadjezdu, resp. jeho úplné uzavírky, měly zásadní dopad na organizaci Městské hromadné dopravy (MHD) na území města Pardubice, resp. na fungování dopravy na území města jako celku, zhotovitel povinen uhradit objednateli také náklady spojené s výlukou trolejbusové dopravy MHD, a to ve výši 80.153,- Kč/den školního vyučování, ve výši 64.213,- Kč/den letních prázdnin, a ve výši 35.472,- Kč/den pracovního volna nebo klidu. Shora stanovená výše nákladů je uvedena bez DPH, a v případě uplatnění požadavku na úhradu těchto nákladů bude k celkové částce bez DPH připočtena aktuální výše DPH v době jejího uplatnění. Takto stanovené výše nákladů za jednotlivé dny odpovídají předpokládané cenové relaci roku 2021.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

### III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
  - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
  - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

- Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
- Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy vznikly.

#### **IV. Ustanovení závěrečná**

- Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
- Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem třetí osobě.
- Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem na pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.  
Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádosti jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručení.
- Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Smluvních Stran (tj. podle okolností Zástupci Objednatele nebo Zástupci Zhotovitele uvedeným v úvodních ustanovení Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasilané dle této Smlouvy.
- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran svými podpisy.
- Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v písemné podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.



## Cenová nabídka ze dne 18.12.2020

Společnost

Služby města Pardubic a.s.

Měna	KČ							
Pop	Kód	Popis	Množství	Mj.	Cena za měř.jed.	Cena celkem	Poznámka	Poznámka zadavatele
Stavba 2024048 - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice								
<b>Objekt 402 - Veřejné osvětlení</b>								
Etapa 1 - Zemní práce								
<b>Etapa 1 9999-924 - REZÁNÍ SPÁRY</b>								
0044	9999-925	V asfaltu nebo betonu	5,000	M	150,00	750,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-924 - REZÁNÍ SPÁRY</b>						<b>750,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-922 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>								
0045	9999-923	Síla vrstvy 3-5cm	3,000	m 2	230,00	690,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-922 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ</b>						<b>690,00</b>		
<b>Etapa 1 04 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU</b>								
0046	05	Premist.mater.nalozeni.odvoz	0,500	m3	380,00	190,00		
<b>Celkem Etapa 1 04 - ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU</b>						<b>190,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>								
0047	9999-999	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	5,000	M	210,00	1 050,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>						<b>1 050,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>								
0048	9999-1073	Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	5,000	M	340,00	1 700,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>						<b>1 700,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>								
0049	9999-1180	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm	5,000	M	95,00	275,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</b>						<b>275,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-1185 - ODVOZ ZEMINY</b>								
0050	9999-1186	Do vzdálenosti 1 km	0,500	m3	300,00	150,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-1185 - ODVOZ ZEMINY</b>						<b>150,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-987 - NÁŠYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</b>								
0051	9999-989	Nášyp v zemine třídy 3-4	0,500	m3	400,00	200,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-987 - NÁŠYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</b>						<b>200,00</b>		
<b>Etapa 1 9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA</b>								
0052	06	Ze šterkodrtě (150+200mm)	3,000	m 2	250,00	750,00		
0053	07	Ze šterkodrtě (70+150mm)	3,000	m 2	200,00	600,00		
<b>Celkem Etapa 1 9999-1200 - PODKLADOVÁ VRSTVA</b>						<b>1 350,00</b>		

<b>Etapa 1 9999-1204 - OPRAVA POVRCHU</b>							
0054	08	živičná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované kámenivo 90mm)	3,000	m 2	1 150,00	3 450,00	
<b>Celkem Etapa 1 9999-1204 - OPRAVA POVRCHU</b>						<b>3 450,00</b>	
<b>Etapa 1 2 - Dodávky</b>							
<b>Etapa 2 09 - ROZVADĚČE :</b>							
<b>Etapa 3 10 - Rozvodnice MX</b>							
0055	11	plastový pilíř - provedení pro VO - SmP a.s. (pro instalaci stožárové svorkovnice)	1,000	KS	4 730,00	4 730,00	
<b>Celkem Etapa 3 10 - Rozvodnice MX</b>						<b>4 730,00</b>	
<b>Etapa 3 12 - Rozvodnice Rxx</b>							
0056	13	400x300x250, IP65, 6xpojistka E27 25A, 1xpojistka E27 6A	3,000	KS	18 350,00	55 050,00	
<b>Celkem Etapa 3 12 - Rozvodnice Rxx</b>						<b>55 050,00</b>	
<b>Celkem Etapa 2 09 - ROZVADĚČE :</b>						<b>59 780,00</b>	
<b>Celkem Etapa 1 2 - Dodávky</b>						<b>59 780,00</b>	
<b>Etapa 1 3 - Elektromontáže</b>							
<b>Etapa 2 14 - demontáže</b>							
<b>Etapa 3 9999-743 - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>							
0057	9999-744	Do 20 kg	12,000	KS	380,00	4 560,00	
0058	9999-745	Do 50 kg	3,000	KS	2 150,00	6 450,00	
<b>Celkem Etapa 3 9999-743 - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>						<b>11 010,00</b>	
<b>Etapa 3 15 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</b>							
0059	16	do 25 mm2	900,000	M	66,70	52 830,00	
<b>Celkem Etapa 3 15 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV</b>						<b>52 830,00</b>	
<b>Etapa 3 17 - SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ</b>							
0060	18	1xSHC do 250W,IP23	13,000	KS	230,00	3 250,00	
<b>Celkem Etapa 3 17 - SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ</b>						<b>3 250,00</b>	
<b>Etapa 3 1048-330 - VÝLOŽNÍK - ATYPICKÝ - NA TROLEJOVÉ STOŽÁRY</b>							
0061	19	J1-1000 výloži.jedn.	13,000	KS	350,00	4 550,00	
<b>Celkem Etapa 3 1048-330 - VÝLOŽNÍK - ATYPICKÝ - NA TROLEJOVÉ STOŽÁRY</b>						<b>4 550,00</b>	
<b>Etapa 3 9999-456 - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>							
0062	9999-457	Do 16 mm2	143,000	KS	12,90	1 787,50	
<b>Celkem Etapa 3 9999-456 - UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</b>						<b>1 787,50</b>	
<b>Etapa 3 9999-443 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>							
0063	9999-446	Do 16 mm2	24,000	KS	10,00	240,00	
<b>Celkem Etapa 3 9999-443 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>						<b>240,00</b>	
<b>Etapa 3 9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>							
0064	9999-1281	Demontaz stavajicoho zarizeni	13,000	hod	430,00	5 590,00	
0065	9999-1281	Strojhodiny jeřabu	13,000	hod	950,00	12 350,00	

0066	9999-1281 Strojodiny montážní plošiny	13,000	hod	550,00	7 150,00
	<b>Celkem Etapa 3 9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>				<b>25 890,00</b>
<b>Etapa 2 14 - demontáže</b>					<b>98 757,50</b>
<b>Etapa 2 20 - montáže</b>					
<b>Etapa 3 9999-743 - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>					
0067	9999-744 Do 20 kg	1,000	KS	450,00	450,00
0068	9999-745 Do 50 kg	3,000	KS	960,00	2 940,00
	<b>Celkem Etapa 3 9999-743 - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>				<b>3 390,00</b>
<b>Etapa 3 21 - INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>					
0069	1123-592 TRUBKA FLEXIBILNÍ 60	35,000	M	42,50	1 487,50
	<b>Celkem Etapa 3 21 - INSTALAČNÍ MATERIÁL</b>				<b>1 487,50</b>
<b>Etapa 3 7002-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>					
0070	7002-22 CYKY-J 3x1,5	175,000	M	31,90	5 512,50
0071	7002-23 CYKY-J 3x2,5	10,000	M	37,50	375,00
0072	7002-31 CYKY-J 4x16 ,zařazení	540,000	M	310,00	167 400,00
	<b>Celkem Etapa 3 7002-17 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>				<b>173 287,50</b>
<b>Etapa 3 22 - rozměry je třeba upřesnit podle skutečného provedení trolejových stožárů</b>					
0073	23 J1-750 výl.ob.jedn. ul.žárové zinkovaný - jednoduchý - na vrchol trolej. stožáru	13,000	KS	1 750,00	22 750,00
	<b>Celkem Etapa 3 22 - rozměry je třeba upřesnit podle skutečného provedení trolejových stožárů</b>				<b>22 750,00</b>
<b>Etapa 3 1048-665 - STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>					
0074	1048-679 SR 481-27(14)IZ/Cu st.vyz. 1xE27(14)4xM8/35mm2	2,000	KS	510,00	1 020,00
0075	1048-679r Cu st.vyz. 1xE27/16mm2 - tř.II	10,000	KS	1 350,00	13 500,00
0076	1048-679r doplnění slávkovic o pojistkový vývod E27 - 6A	1,000	KS	250,00	250,00
	<b>Celkem Etapa 3 1048-665 - STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</b>				<b>14 770,00</b>
<b>Etapa 3 12007 - TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</b>					
0077	1059-6 6A, char. normální	14,000	KS	12,50	175,00
	<b>Celkem Etapa 3 12007 - TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK</b>				<b>175,00</b>
<b>Etapa 3 27 - obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let</b>					
0078	28 A - BGP204 T25 DN10 BL1/830, 7700/5359lm, tř.II	8,000	KS	17 200,00	137 600,00
0079	29 B - BGP204 T25 DN10 BL1/830, 11000/7659lm, tř.II	5,000	KS	17 200,00	86 000,00
0080	30 příspěvek na recyklaci	13,000	KS	7,50	97,50
	<b>Celkem Etapa 3 27 - obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let</b>				<b>223 697,50</b>
<b>Etapa 3 31 - POMOČNÉ STABEBNÉ PRÁCE</b>					
0081	32 Vybourání stávající rozvodnice - do 600x600x250	3,000	KS	800,00	2 400,00
0082	33 Zazdění oceloplechové rozvodnice - do 600x600x250, včetně opravy povrchu	3,000	KS	1 200,00	3 600,00
	<b>Celkem Etapa 3 31 - POMOČNÉ STABEBNÉ PRÁCE</b>				<b>6 000,00</b>
<b>Etapa 3 9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>					

0083	9999-1283	Uprava stávajícího zařízení	8,000	hod	410,00	3 280,00	
0084	9999-1286	Napojení na stávající zařízení	8,000	hod	410,00	3 280,00	
0085	9999-1290	Zabezpečení pracoviště	16,000	hod	410,00	6 560,00	
0086	9999-1281	Strojhodiny jeřábu	13,000	hod	950,00	12 350,00	
0087	9999-1281	Strojhodiny montážní plošiny	13,000	hod	550,00	7 150,00	
<b>Celkem Etapa 3 9999-1280 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</b>						<b>32 620,00</b>	
<b>Etapa 3 9999-1292 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>							
0088	9999-1293	zapojování a zkouškách	8,000	hod	410,00	3 280,00	
<b>Celkem Etapa 3 9999-1292 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</b>						<b>3 280,00</b>	
<b>Etapa 3 9999-1297 - DLE CSN 331500</b>							
0089	9999-1298	Revizni technik	16,000	hod	590,00	9 280,00	
0090	9999-1299	Spoluprace s reviz.technikem	8,000	hod	410,00	3 280,00	
0091	34	Podružný materiál	1,000	SOUBOR	17 500,00	17 500,00	
<b>Celkem Etapa 3 9999-1297 - DLE CSN 331500</b>						<b>30 060,00</b>	
<b>Celkem Etapa 2 20 - montáže</b>						<b>511 517,50</b>	
<b>Celkem Etapa 1 3 - Elektromontáže</b>						<b>610 275,00</b>	
<b>Celkem Etapa 1 - Zemní práce</b>						<b>679 860,00</b>	
<b>GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b>						<b>15 000,00</b>	Geodetické zaměření nového veřejného osvětlení a zpracování dokumentace pro vklad věcného břemene s právem vstupu z důvodu údržby a oprav veřejného osvětlení pro Služby města Pardubic a.s.
<b>Celkem Objekt 402 - Veřejné osvětlení</b>						<b>694 860,00</b>	
<b>Celkem Stavba 2024048 - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice</b>						<b>694 860,00</b>	

HARMONOGRAM PRACÍ - Rekonstrukce mostu M117 - nadjezdů Kyjevská Pardubice

POSTUP PRACÍ	2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	týdny											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Přípravné práce 1. pracovní sezóna, 8 týdnů												
Přivážka přetlaček SO 401, SO 402, SO 403 mobilní stoly, úprava v rámci SO 404 - tržní												
vedení št												
Přetlačka kabelů 6kv												
Přetlačky IS, SO 401, SO 402, SO 403												
Přetlačka IS, SO 404												
Zaplnění podkodu pro páči - zakrytí ramp, zajištění obchůdků a objízdných tras												
Ochrana horkovodu pod mostem												
Pažení u pilířů P12												
Základ stavby mostu, obřídné trasy												
Uzavření mostu pro stavbu po dobu 35 týdnů												
Frézování vozovky na mostě - koplet												
Bourání spádových betonů												
Bourání fins												
zvedání a spouštění mostních polí č.1, 3, 5 a 7, sanace úl. práhů												
Repase a osazení nových ložisek - pole 1,3,5,7												
zvedání a spouštění mostních polí č. 2, 4, 6 a 8, sanace úl. práhů												
Repase a osazení nových ložisek - pole 2,4,6,8												
Záporové pažení, výkop, betonář												
Sanace spodní stavby a NK (1-17, kromě 10,11,12,18,19,20)												
Provozní podpěry a podpěry P12, P13, P14												
Zvedání mostních polí č.5, 13, 17 podpěří na podpěrách, sanace úl. práhů												
Repase a osazení nových ložisek - pole 9,13,17												
Zvedání a spouštění mostních polí č. 14 a 16, sanace úl. práhů												
Zvedání a spouštění mostního pole č. 13, úl. ložisek												
Demolice (nesazení) pole č. 10,11,12 a P9,P10,P11,P12												
Demolice (nesazení) pole č. 18,19,20,DP2 a P17,P18,P19												
Mikropiloty u pilířů P5, P10, P11, P12, P17, P18, P19												
Výztuž bednění a betonář nových pilířů P9, P10, P11, P12, P17, P18, P19												
Spouštění mostního pole č. 13												
Demontáž pomocných podpěr P12, P13, P14												
Vrtání sphažovaných kotců mostovky												
Betonář sphažné desky mostovky - pole č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8												
Betonář sphažné desky mostovky - pole č. 9, 13, 14, 15, 16 a 17												
Hydroizolace pod římsami												
Montáž římsových kotců												
Bednění a armování Fins, osazení římsových prefabrikátů												
Postupná betonář fins												
výstavba skruže pro NK polí 10, 11, 12												
výstavba skruže pro NK polí 18, 19, 20												
bednění, výztuž a betonář polí č. 10, 11, 12 + předpřáhaní												
bednění, výztuž a betonář polí č. 18, 19, 20 + předpřáhaní												
bednění, výztuž a betonář desky na zdech žilného předpřáho												
Montáž svodidel bez svodnic, sloupů TV a protidýh. zábrany												
Osazení krycích plechů díl. spáry												
Hydroizolace mostovky a desky na jižním předpřáho												
Osazení a betonář mostních závrů												
Pokládka litého asfaltu (ochrana tolače)												
Pokládka vozovkových útver (ceťny most)												
Přímý přesun reálnového vedení												
Montáž svodnic svodidel												
Provedení dopravního značení V02 a SDZ												
Dokování SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, hlavní prořezání mostu												
Osazení mostu do provozu, skvělení stavby												
Postupná sanace NK a spodní stavby (pole 1-17, kromě 10,11,12,18,19,20)												
Odkončování práce, 3 týdny												
Demontáž zařízení stavební, předání a ukončení stavby												

## KNIHA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

---

Stavba	<b>Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice</b>
Zhotovitel	<b>Společnost most Pardubice, Kyjevská, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1</b>
Technologie, stavební činnost	<b>Viz přílohová část</b>
Účinnost	<b>1.2.2021</b>

**Hlavní zhotovitel „Společnost most Pardubice, Kyjevská“  
Zastoupený:**

Vedoucím společníkem:

**SILNICE GROUP a.s.,**  
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  
IČ: 62242105, DIČ: CZ622 42 105  
Obchodní rejstřík: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 12069

Společníkem 2:

**Společnost T.A.Q. s.r.o.**  
se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 – Dejvice,  
IČO: 28868781, DIČ: CZ28868781  
Obchodní rejstřík: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 150147

## VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP PRO ZAMĚŠTNANCE A JINÉ OSOBY ZHOTOVITELŮ

---

Toto školení je prováděno pro zaměstnance zhotovitele prací (díla) na stavbě:

**Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice**

**Kontaktní osoby hlavního zhotovitele „Společnost most Pardubice, Kyjevská“,**

jako hlavního zhotovitele stavby, zastupují:

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]	kontakt [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]	kontakt [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]	kontakt [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]	kontakt [REDACTED]
Příprava stavby: [REDACTED]	kontakt [REDACTED]

**V rámci své pracovní činnosti mají vedoucí zaměstnanci zhotovitele „Společnost most Pardubice, Kyjevská“, (hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí) právo zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitelů včetně případného zastavení (přerušení) prací a požadování okamžité nápravy při porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a PO.**

### **Základní ustanovení**

Všichni zaměstnanci jednotlivých společností, tj. osoby, které řídí realizaci stavby, jakož i ti, kteří práce provádějí, jsou povinni v plném rozsahu dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů a za jejich porušování, respektive nedodržování jsou plně odpovědní.

Zúčastněné firmy budou na svých pracovištích zajišťovat a dodržovat stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

### **1. Obecné seznámení**

- prevence a řešení rizik; pracovní podmínky; pracovní úrazy; osobní ochranné pracovní prostředky; zásady bezpečnosti práce podle provozovaných činností; zásady bezpečnosti při práci s technickými zařízeními, stroji, dopravními prostředky, náradím a přístroji; pokuty za porušování BOZP a PO
- informace o stavbě a provozovaných činnostech, informace o místních podmínkách a požadavcích na zhotovitele,
- seznámení s vnitřními předpisy:
  - dopravně – provozní řád

- požární poplachové směrnice

## 2. Vstupy, vjezdy na staveniště, pokyny pro návštěvy

### 2.1. Vjezd vozidel na staveniště

- řidič vozidla je povinen řídit se dopravním značením na staveništi, **nejvyšší dovolená rychlost na staveništi je 10 km/h. (popř. dopravně – provozním řádem).**
- při vjezdu je řidič povinen být vybaven příslušnými OOPP (**ochranná přilba, výstražná vesta a pracovní obuv**), které musí použít při opuštění vozidla.
- vjezd pod vlivem alkoholu a návykových látek je přísně zakázán. Na požádání kontrolního orgánu, stavbyvedoucího nebo technika BOZP hlavního zhotovitele je řidič povinen podrobit se dechové zkoušce a kontrole požití návykových látek. Při odmítnutí dechové zkoušky a zkoušky na návykové látky se zkouška považuje jako pozitivní a pracovníci budou automaticky vykázáni ze stavby.
- zhotovitelé budou používat výhradně určené a vymezené dočasné komunikace, respektovat bezpečnostní značky a tabulky, případně pracovníka řídicího práce, v jejichž blízkosti se bude pohybovat. Řidič je povinen sledovat dění kolem sebe a nad sebou.
- přísný zákaz parkování vozidel na vnitrostaveništní komunikaci a bránění tak dalšímu provozu.
- řidiči musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrany výkopů (min 0,5m), nesmí je nijak zatěžovat, musí respektovat veškerá bezpečnostní opatření.  
při vystoupení z vozidla se řidič nesmí pohybovat po staveništi osamocene, pokud nebyl řádně proškolen.
- parkování soukromých vozidel je na staveništi zakázáno, pokud se nejedná o vedoucího pracovníka nebo jiné osoby za účelem kontroly.
- odpovědný zaměstnanec zhotovitele je povinen informovat veškeré své subdodávky dovážející stavební či jiný materiál o výše uvedených povinnostech a dodržování BOZP.
- stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti
- každé vozidlo, které bude vjíždět do prostoru staveniště, bude v řádném technickém stavu. Vozidlo nebo strojní zařízení, jehož poškození bude zdrojem nebezpečí, nebude upuštěno na staveniště nebo z něj bude vykázáno

### 2.2. Pohyb zaměstnanců na staveništi

- do prostoru staveniště / pracoviště je povolen přístup jen určeným osobám, vykonávajícím zde pracovní, řídicí nebo kontrolní činnost.
- pracovníci nesmí vstupovat do prostorů a na pracoviště, které nejsou určeny k jejich činnosti.
- zdržování se pracovníků na pracovišti po skončení pracovní doby je zakázáno.
- vstup na staveniště je zakázán jakýmkoliv osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek. Na požádání kontrolního orgánu nebo technika BOZP hlavního zhotovitele je pracovník povinen podrobit se dechové zkoušce a kontrole požití návykových látek. Při odmítnutí dechové zkoušky a zkoušky na návykové látky se zkouška považuje jako pozitivní a pracovníci budou automaticky vykázáni ze stavby.
- práci na pracovišti mohou vykonávat pouze osoby, které absolvovaly školení BOZP, PO, byly prokazatelně seznámeny s pracovištěm/staveništem, s příslušnými technologickými

či montážními postupy prací a s riziky nacházející se na pracovišti. **Za prokazatelné seznámení a školení odpovídá vedoucí zaměstnanec každého zhotovitele.**

- všichni pracovníci musí na pracovišti používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky v souladu s touto knihou BOZP a Plánem BOZP koordinátora BOZP na staveništi.
- pohyb pracovníků bude probíhat pouze po přístupových trasách na jednotlivá pracoviště na stavbě. Každý pracovník musí sledovat při pohybu po staveništi dopravní a manipulační techniku.

### **2.3. Pohyb návštěv na staveništi**

- nepovolaným osobám je vstup na stavbu zakázán! Každá návštěva se musí předem nahlásit vedoucímu pracovníkovi daného zhotovitele.
- návštěva má za povinnost telefonicky informovat osobu, kterou navštěvuje a vyčkat do doby, než si pro ni přijde. Pohyb po celém staveništi je možný pouze za doprovodu odpovědné osoby.
- na stavbu je vstup dovolen pouze **v ochranné přilbě, pracovní obuvi a výstražné vestě!**
- pro pohyb po staveništi musí návštěva dodržovat veškerých pokynů od doprovázející osoby a dále pro ni platí veškerá bezpečnostní opatření, jako pro zaměstnance pohybující se po staveništi.

## **3. Požadavky dodržování BOZP na jednotlivé zhotovitele**

### **3.1. Požadavky na pracoviště**

- před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovatelem těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmi a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech budou vedoucím pracovníkem každého zhotovitele před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.
- po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací, včetně dostatečného osvětlení pracoviště a přístupových cest.
- kontrola jednotlivých pracovišť bude probíhat vždy před započítáním prací – zodpovídá odpovědná osoba za BOZP daného zhotovitele (stavbyvedoucí, mistr – uveden jmenovitě).
- přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.
- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.
- veškeré prostupy, jámy musí být řádně zakryty deskami nebo kryty se svlaky proti posunutí, popřípadě ohraničeny a viditelně označeny a to jak na zemní ploše, tak v podlažích nebo střechách.

### **3.2. Seznámení s hlavními riziky stavby, nutnost koordinace činností s ostatními zhotoviteli apod. – důležitá pravidla, kterými se musí všichni zaměstnanci řídit**

*Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou*

- hlavním rizikem možného ohrožení zdraví a života na stavbě jsou pády osob a předmětů z výšky nebo do hloubky, ať již při montáži, demontážních, bouracích nebo betonářských pracích. Ohrožení platí nejen pro pracovníky provádějící přímo tyto práce, ale i pro všechny osoby pohybující se pod místem provádění prací.
- zaměstnanci provádějící tyto práce – důležitá kolektivní, osobní zajištění proti pádu, zabezpečení prostoru pod místem práce, odborná a zdravotní způsobilost
- kolektivní a osobní zajištění proti pádu pracovníků se provádí od výšky pracovní podlahy nad 1,5m nad okolním terémem.
- využití dočasných stavebních konstrukcí (lešení apod.) – musí být vystavěno dle návodu výrobce a příslušných ČSN, vyhotoven předávací protokol, montáž a demontáž lešení osobou odborně způsobilou
- lešení s výškou pracovní podlahy nad 1,5m do 2m musí být opatřeno zarážkou u podlahy a jednotýčovým zábradlím o minimální výšce 1,1m; s výškou pracovní podlahy nad 2m musí být lešení opatřeno zarážkou u podlahy a dvoutýčovým zábradlím o minimální výšce 1,1m.
- žebříky – lze používat jen certifikované žebříky bez poškození, **v žádném případě se nesmí používat dřevěné žebříky zbité z latí!**

#### *Stavební stroje*

- dalším rizikem je možnost zranění pracovníků s vozidly a mechanismy, zejména při couvání – řidič couvacího vozidla musí mít vždy zajištěn přehled o dění za vozidlem, tzn. navádění dalším pracovníkem apod.
- platí zákaz vstupu osob do nebezpečného prostoru stroje, který je určen jako maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o dva metry, pokud návod výrobce stroje neurčí jinak
- platné strojnické průkazy (obsluha jen toho stroje, na který má odbornost), seznámení s návodem na obsluhu
- pravidelná kontrola stroje, havarijní souprava, zvuková signalizace, provozní deník stroje

#### *Zemní práce*

- na staveništi je třeba dbát osobní bezpečnosti a opatrnosti, hlavně v případě výskytu výkopů a nezabezpečených otvorů na staveništi.
- provádění výkopových prací - řádné pažení bez poškození (dle pracovních postupů), svaňování, ohraničení, označení výkopů, použití vyhovujících žebříků, kontrola stability stěn výkopů apod.
- svislé stěny ručních výkopů jsou zajištěny pažením od hloubky 1,3m v zastavěném území a od 1,5m v nezastavěném území
- pracovníci nevstupují do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany
- pro pracovníky pracující ve výkopech jsou zřízeny bezpečné sestupy a výstupy, pracovníci smí sestupovat pouze do výkopů, které mají min. světlou šířku 0,8m
- při souběžném provádění ručních a strojních zemních prací se pracovníci nezdržují v nebezpečném dosahu stroje
- zajištění výkopu v uzavřeném staveništi - ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu je provedeno jednotýčovým zábradlím vysokým 1,1 m, nápadnou překážkou vysokou min. 0,6 m nebo materiálem z výkopu uloženým v kyprém stavu do výšky 0,9 m
- na veřejném prostranství bude zajištění provedeno pevnou zábranou
- přes výkopy hlubší jak 0,5 m jsou zřízeny bezpečné přechody o šířce 0,75 m; na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu přechody široké min. 1,5 m

- přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m mají oboustranné jednotýčové zábradlí o výšce 1,1 m; na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutýčovým zábradlím se zarážkou

#### *Elektrická zařízení*

- použití elektrických zařízení, prodlužovacích kabelů jen s platnou revizí, kabely nepoškozené, stavební úpravy, voděodolné, provádění pravidelných revizí
- vhodné chránění kabelů – vyvěšení, chránička
- manipulace s elektrickými zařízeními - jen osoba způsobilá
- elektrická zařízení musí být stále snadno přístupná
- všechny elektrické rozvodnice jakéhokoliv druhu a účelu musí být z bezpečnostních důvodů uzamčené i za provozu nebo tak uzavřené, aby k jejich otevření bylo nutné použít nářadí; přístupný musí zůstat jen hlavní (úsekový) vypínač, který musí být vhodně označený

#### **Umístění hlavního vypínače elektrické energie stavby:**

- .....
- .....
- .....

#### *Svařování*

- platné svářečské průkazy, použití vhodných OOPP (nehořlavý oděv)
- příkazy pro svařování, používání hasicích přístrojů (na každém svářečském pracovišti musí být min. 2ks přenosných hasicích přístrojů, z toho alespoň jeden práškový 6 kg) apod.
- láhve s plyny vždy řádně zajištěny proti sesunutí, skutálení, převržení

#### *Jeřáby a manipulace s břemenem*

- platné vazačské, jeřábnické průkazy, systém bezpečné práce
- každý vazač na staveništi musí být odborně a zdravotně způsobilý k vázání břemen a musí být prokazatelně seznámen se systémem bezpečné práce
- platná revize zdvihacího zařízení, vázacích prostředků

#### **3.3. Pracovní úrazy a úrazy na stavbě, mimořádné události**

- každý zhotovitel je povinen informovat o pracovním úraze nebo jakékoliv mimořádné události vedení stavby, sepsat záznam či vyjádření a bezpečnostní opatření, prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance s úrazem nebo mimořádnou událostí

Za veškeré škody (pracovní úrazy, porušení předpisů BOZP, způsobení požáru apod.), vzniklé neodborným prováděním prací pracovníky zhotovitele, odpovídá daný zhotovitel.

#### **3.4. Požadavky na označení, vybavení buněk**

- každá buňka musí být označena názvem firmy
- buňka musí vybavena provozuschopným hasicím přístrojem, lékárníčkou, označena cedulemi první pomoci apod.
- skladové kontejnery řádně označeny v případě uskladnění nebezpečných chemických látek, tlakových lahví apod.

### 3.5. *Legislativa*

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění
- nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
- vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění
- nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu, v platném znění
- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění
- poskytování první pomoci, vybavení zařízení stavenišť, umístění lékárníček

### 3.6. *Technologické a pracovní postupy*

Každý zaměstnavatel je povinen pro danou práci zpracovat technologický postup a seznámit s obsahem prokazatelně všechny pracovníky, kteří budou práce provádět. Technologické postupy předkládá zhotovitel před započítím prací ke kontrole konkrétnímu hlavnímu stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP, aby mohla být dohodnuta předem příslušná opatření zajišťující bezpečnou práci a pohyb osob na staveništi.

## 4. **Ochrana životního prostředí**

- na stavbě platí zásada pravidelného denního úklidu pracoviště, veškerý odpad se odstraní do určených kontejnerů.
- odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů mohou provádět pouze oprávněné firmy.
- na staveništi platí zákaz jakéhokoliv pálení odpadu a rozdělávání otevřeného ohně.
- platí zákaz poškozování či odstraňování dřevin či jiných porostů na stavbě a v jeho okolí, které nejsou předmětem kácení a bez souhlasu objednatele.
- u strojních zařízení se musí zabránit úniku ropných látek a jiných provozních kapalin do zeminy a vod, je zakázáno bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor.
- přísně dodržovat pravidla pro manipulaci s nebezpečnými látkami uvedenými na obalech těchto látek.

- všichni zúčastnění na stavby jsou povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se životního prostředí, odpadů, ochrany přírody a krajiny další.

#### **5. Školení zhotovitele „Společnost most Pardubice, Kyjevská“,**

Toto vstupní školení provedené zhotovitelem „Společnost most Pardubice, Kyjevská“, nenahrazuje zhotovitelům nebo jejich subdodavatelům povinná pravidelná školení BOZP a PO, která jsou stanovena právními předpisy.

Všichni zúčastnění tohoto školení, stejně tak jejich nadřízení, jsou povinni se na stavbě chovat dle výše uvedeného. Veškeré porušení svých povinností budou pokutovány ze strany objednatele (tj. zhotovitel „Společnost most Pardubice, Kyjevská“), a to dle smluvních pokut uvedených v Příloze č. 3.

**Stav BOZP na staveništi bude monitorován pravidelnými zápisy BOZP, které budou rozesílány elektronicky na všechny vedoucí pracovníky zhotovitelů stavby. Ti jsou povinni s obsahem zápisu seznámit všechny pracovníky podílející se na výstavbě. Nedostatky obsažené v zápisu musí být odstraněny dle stanovených termínů. V případě jakéhokoli nesouhlasu s udělením pokuty má zhotovitel právo vznést písemně připomínku a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení tohoto zápisu. V případě nevznesení písemných námitek se tento zápis stává pro zhotovitele závazným.**

Vše výše uvedené zaměstnanci a odpovědní pracovníci zaměstnanců svými podpisy potvrzují v Příloze č. 2

#### **6. Dokladová část:**

*Niže uvedené dokumenty jsou zhotovitelé před nástupem na stavbu povinni doložit hlavnímu zhotoviteli stavby.*

- Technologický postup s požadavky na BOZP
- Rizika prováděných činností

#### **Přílohy:**

*Příloha č. 1 – čestné prohlášení dílčího zhotovitele*

*Příloha č. 2 – prezenční listina provedení vstupního školení o BOZP pro zaměstnance nebo jiné osoby zhotovitele*

*Příloha č. 3 – smluvní pokuty*

*Příloha č. 4 – Dopravné provozní řád*

*Příloha č. 5 – Požární poplachové směrnice*

#### **Samostatné přílohy:**

*Řešení rizik včetně opatření přijatých k jejich odstranění včetně přílohy - Tabulkový přehled hodnocení a řešení rizik a přijatá opatření (aktuální vydání)*

## Příloha č. 1 – čestné prohlášení dílčího zhotovitele

## Název stavby: „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“

Název firmy (společnosti):	IČO:
Adresa:	DIČ:
Pan ..... narozený dne .....	

zaměstnaný v výše uvedené firmě, potvrzuje tímto jako odpovědná osoba zhotovitele, že si je vědom zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení vyplvajících z příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., § 101, odst. 3 a 5 a zákona č. 309/2006 Sb., § 12, písm. b) a v oblasti požární ochrany podle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a prohlašuje tímto, že:

- Byl dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) §101, odst. 3 písemně seznámen s riziky\* zhotovitele **Společnost most Pardubice, Kyjevská** a bere na vědomí, že je jeho povinností seznámit s těmito riziky všechny zaměstnance výše uvedené společnosti, kteří se podílejí se na výstavbě.
- Se zavazuje, že bude průběžně informovat všechny zaměstnance výše uvedené společnosti o všech možných rizicích, které je mohou ohrozit z důvodu koordinace a práce s jinými zhotoviteli. O těchto rizicích se bude průběžně informovat u hlavního zhotovitele stavby (generální dodavatel stavby), kde budou rizika a technologické (pracovní) postupy ostatních zhotovitelů dle termínů jejich nástupů uloženy.
- Všichni pracovníci zhotovitele, kteří se budou podílet na výstavbě, mají potvrzený **platný doklad o zdravotní způsobilosti** k provádění stavebně montážních prací, případně pro provádění jiné činnosti, kterou budou v rámci výstavby vykonávat.
- Výše uvedený zhotovitel **vyhledal a zhodnotil rizika** spojená s činnostmi, které bude v rámci výstavby vykonávat. O těchto rizicích a o přijatých opatřeních vedoucích k jejich odstranění nebo minimalizaci vede zhotovitel dokumentaci a prokazatelně s ní seznámil všechny své pracovníky, kteří se budou podílet na výstavbě (v souladu s § 102 zk. č. 262/2006 Sb.).
- Daný zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností o **vzájemném písemném informování** všech zhotovitelů podléhajících se na výstavbě o **rizicích** a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště (dle § 101 zk. č. 262/2006 Sb.).
- Všichni pracovníci zhotovitele, kteří se budou podílet na výstavbě, absolvovali v potřebném rozsahu **školení BOZP a PO** (dle § 103 odst. 2 zk. č. 262/2006 Sb.) pro realizaci stavebně montážních prací, které budou provádět.
- **Vybavil všechny pracovníky**, kteří se podílejí na výstavbě, **potřebnými OOPP** dle vyhodnocení rizik spojených s vykonávanou činností a dle požadavků stanovených hlavním zhotovitelem stavby.
- Zaměstnanci zhotovitele mají pro danou práci potřebnou **odbornou způsobilost** a jim přidělená práce odpovídá jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.
- Zaměstnanci zhotovitele budou při výstavbě používat pouze zařízení (elektrické spotřebiče), která budou mít **platnou revizi** v souladu s ČSN 33 1600 ed. 2, a ve smyslu této normy bude zhotovitel provádět pravidelné kontroly a revize spotřebičů po celou dobu výstavby.
- Zaměstnanci zhotovitele budou při výstavbě používat pouze zařízení, nástroje, přípravky, vázací prostředky, atd., které splňují dle platných právních předpisů stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stanovené požadavky na požární ochranu a ochranu životního prostředí.
- Zaměstnanci zhotovitele budou při výstavbě provádět veškeré práce na základě **bezpečného pracovního postupu** z hlediska BOZP a PO, který si zhotovitel stanoví ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., a při respektování **hlavních zásad prevence rizik** spojených s výkonem prací, které bude provádět ve smyslu ustanovení zákona § 102 č. 262/2006 Sb. Tento pracovní postup předloží hlavnímu zhotoviteli stavby před zahájením prací a před předáním pracoviště.

V ..... dne .....

Podpis odpovědného pracovníka

\* Řešení rizik včetně přílohy bylo předáno jako příloha tohoto dokumentu



## **SMLUVNÍ POKUTY**

V případě, že pracovníci zhotovitelů poruší předpisy BOZP a PO zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši:

### **50.000,-Kč**

- Nedodržení právních bezpečnostních předpisů, vytváření zbytečných překážek na staveništi, nezajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob, neprovedení pomocných prací nezbytných pro realizaci díla a k užívání a ochraně veřejnosti, nájemců a vlastníků přilehlých pozemků
- ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nutností zastavení prací z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, nebezpečné elektrické instalace nebo pokud pracovníci zhotovitele poškozují nebo odstraňují zařízení k zajištění bezpečnosti práce atd.), a to za každý, i započatý, den prodlení s odstraněním závady nebo prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem zjištění závady až do jejího odstranění

### **10.000,- Kč**

- ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez nutnosti zastavení prací - je-li možné závadu odstranit ihned nebo ve stanoveném termínu (např. nekompletní lešení, za nezabezpečení otvorů atd.), a to za každý, i započatý, den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem zjištění závady až do jejího odstranění, nedohodnou-li se objednatel se zaměstnancem jinak;
- závažné porušování bezpečnostních předpisů (např. vypouštění škodlivých látek, neuvazování se ve výškách, přistžení pracovníka pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek včetně vykázaní ze stavby atd.);
- porušování bezpečnostních předpisů
- rozdělávání otevřeného ohně

### **1.500,- Kč**

- drobné přestupky vůči bezpečnostním předpisům, pracovním a technologickým postupům (např. nepoužíváním předepsaných OOPP v méně rizikových částech stavby atd.)

Objednatel má právo rozhodnout, jakým způsobem budou uvedené pokuty vymáhány.

**Výše uvedené smluvní pokuty jsou za každý jednotlivý případ porušení povinností.**

## DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

Název stavby: „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“

### Provoz staveništní dopravy

- Přístup na staveniště pro staveništní dopravu bude zajištěn po stávajících komunikacích města, případně po provizorních staveništních komunikacích.
- Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostním a informačním značením zamezujícím vstup nepovolaným osobám na staveniště.
- Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci.
- Na příjezdových komunikacích je povolena rychlost max. 10 km/hod., na komunikacích procházejících stavbou je rychlost omezena na max. 20 km/hod.
- Všechny stroje, mechanismy pohybující se po staveništi musí být v dobrém technickém stavu.
- Každý řidič zajistí průběžnou kontrolu úkapů ropných látek. Případné úniky provozních kapalin na staveništi je nutno nahlásit vedoucímu zaměstnanci a zabezpečit jejimu dalšímu úniku.
- Komunikace na staveništi musí být stále průjezdné, je na nich zakázáno stát, parkovat a skladovat materiály.
- Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém staveništi, pokud dopravní značení neurčí jinak. Dorozumívání obsluh si zařizuje vždy uživatel strojů v provozu. Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla stavby. Osobní a jakákoliv ostatní vozidla smí vjíždět do areálu stavby vždy jen se souhlasem manažera stavby, hlavního stavbyvedoucího, nebo odpovědného stavbyvedoucího hlavního zhotovitele.
- Před vyjetím vozidla ze staveniště na provozovanou veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen očistit vozidlo tak, aby tuto komunikaci neznečistil. Zhotovitel, který znečistí veřejnou komunikaci, zajistí její očistění na vlastní náklady.
- Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu. V případě, že jím nejsou vozidla vybavena, musí couvání zajišťovat jmenovaný pomocník zajišťující bezpečnost při couvání.
- Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu.

### Pohyb pěších

- Do prostoru pracoviště je povolen přístup pomocí koridorů pro pěší, jen určeným osobám, vykonávajícím zde pracovní, řídicí nebo kontrolní činnost.
- Pracovníci nesmí vstupovat do prostorů na pracovišti, které nejsou určeny k jejich činnosti.
- Práci na pracovišti mohou vykonávat pouze osoby, které absolvovaly školení BOZP, PO.
- Všichni pracovníci musí na pracovišti a přístupových plochách (koridorech pro pěší) používat mimo jiné předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní obuv).
- Zdržování se pracovníků na pracovišti a přilehlých koridorech po skončení pracovní doby je zakázáno.
- Do koridoru pro pěší se nesmí skladovat jakýkoliv materiál, koridor musí být vždy volný a přístupný pro případ evakuace osob ze staveniště.
- Koridor pro pěší neslouží pro dopravu materiálu pomocí dopravních prostředků.
- Zhotovitel může v případě nutnosti in průběhu výstavby změnit nebo upravit trasu koridoru pro pěší.
- V případě úpravy koridoru, je třeba reagovat na tyto změny, a s každou změnou vhodným způsobem seznamovat všechny pracovníky o této změně.

## POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Organizace: „Společnost most Pardubice, Kyjevská“

Název stavby: „Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“

- 1. Postup při zpozorování požáru** - Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen pokusit se požár uhasit všemi dostupnými prostředky a okamžitě ohlásit zjištěný požár (nebo zabezpečit jeho ohlášení) na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru kraje.
- 2. Způsob vyhlášení požárního poplachu** - Požární poplach se v prostoru staveniště vyhláší voláním „HORÍ!“ nebo pomocí dostupných prostředků (pevná telefonní linka, mobilní telefony).



**3. Postup osob při vyhlášení požárního poplachu:**

**Vedoucí zaměstnanci** zajistí bezpečnou evakuaci všech osob z ohroženého prostoru mimo ohrožený prostor (staveniště) a zajistí odpojení elektrického proudu.

**Všichni zaměstnanci a jiné osoby**, kteří se nepodílejí na hasebních pracích, bezpodmínečně opustí ohrožený prostor. Všichni zaměstnanci a jiné osoby zdržující se v ohrožených prostorech jsou povinni uposlechnout pokynů vedoucího zaměstnance stavby.

Po příjezdu hasičů se všichni podřídí pokynům velitele zásahu a na jeho vyzvu poskytnou osobní pomoc.

Vedoucí zaměstnanec nebo pověřená osoba podá jednotce požární ochrany informace o provedených opatřeních pro zamezení šíření požáru, poskytne informace o možnosti výskytu hořlavých látek, tlakových lahví nebo jiných rizicích v ohroženém prostoru.

**Hasičský záchranný sbor ČR**

☎ 150

**Zdravotnická záchranná služba**

☎ 155

**Policie ČR**

☎ 158

**Integrovaný záchranný systém**

☎ 112

**Pohotovostní služba plyn (GasNet)**

☎ 1239

**Poruchová linka energetika (ČEZ distribuce)**

☎ 800 850 860

**Pohotovostní služba voda** (Vak Pardubice, a.s.)

☎ 466 310 357 (720 472 454)

V Praze dne 27.1.2021

Za sdružení Společnost most Pardubice, Kyjevská  
Schválil: Ing. Jakub Lysoněk – hlavní stavbyvedoucí

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Název akce: **Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice**

Název dodavatele: **Služby města Pardubic a.s.**  
Hůrka 1803  
530 12 Pardubice - Bílé Předměstí  
IČO: 252 62 572  
DIČ: CZ25262572  
PLÁTCE DPH: ANO/NE



**Společnost most Pardubice, Kyjevská**

Objednatel 1: SILNICE GROUP a.s.  
Na Florenci 2116/15  
110 00 Praha 1, Nové Město  
IČO: 622 42 105  
DIČ: CZ62242105

Objednatel 2: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**  
Fetovská 1002/59  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČO: 288 68 781  
DIČ: CZ28868781

Číslo smlouvy: 2024048/SBD/004

cena dle SOD: **694 860,00 Kč**  
145 920,60 Kč  
840 780,60 Kč

bez DPH  
DPH  
celkem s DPH

ZA OBDOBÍ: **02/2021**

	POČÁTEČNÍ STAV	SILNICE GROUP a.s. (50%)	SLEDOVANÉ OBDOBÍ Společnost T.A.Q. s.r.o. (50%)	celkem (100%)	OD POČÁTKU	ZŮSTATEK
bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 860,00
DPH 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 920,60
celkem s DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 780,60

ZA OBJEDNATELE:

DNE: 28.02.21

PODPIS:

RAZÍTKO:

ZA ZHOTOVITELE:

DNE: 28.02.21

PODPIS:

RAZÍTKO:

# REKAPITULACE - SOUPIS PRACÍ

Název dodavatele: Služby města Pardubic a.s.  
1.2.2021 - 28.2.2021

Období:

AKCE: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice

Poradí	Objekt: SO 402 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	Název	POČÁTEČNÍ STAV		SLEDOVANÉ OBDOBÍ			OD POČÁTKU		ZÚSTATEK
			Cena (CZK)	0,00	SILNICE GROUP a.s. (50%)	Společnost T.A.Q. s.r.o. (50%)	celkem (100%)	Cena (CZK)	0,00	Cena (CZK)
			Cena (CZK)	0,00	Cena (CZK)	0,00	Cena (CZK)	0,00	0,00	Cena (CZK)
			694 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 860,00
			694 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 860,00

Za objednatel:

datum:

podpis:

razítko:

Za zhotovitele:

datum:

podpis:

razítko:

28.02.21

28.02.21

Objekt: SO 402 - VĚRNĚ OSVĚTLENÍ

Průřez	Kód	Název	Množství m <sup>2</sup>	M	J	cena celkem	položení stav				stádované období				od počátku				zůstatek			
							Množství		Cena (CZK)		Množství		Cena (CZK)		Množství		Cena (CZK)		Množství		Cena (CZK)	
02/2021																						
Etapa 1 - Zelená páska																						
Etapa 1.1 - KAPALÉ OSVĚTLENÍ																						
0044	9999-929	1x sadařka nebo baterie	5,00 m			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	750,00		
Etapa 1.999-922 - DOKOVÁNÍ ZVUKOVÝCH POTRČEK																						
0045	9999-923	51x vrták 3-5cm	3,00 m <sup>2</sup>			690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	690,00		
Etapa 1.04 - ROZDROBĚNÍ BETONOVÝCH POKRYTKU																						
0046			0,50 m <sup>3</sup>			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	360,00		
Etapa 1.999-981 - HODNĚNÍ KAPALÉ OSVĚTLENÍ																						
0047	9999-989	Zemina 1150 J, šir. 350mm, bloková, 500mm	5,00 m <sup>2</sup>			1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1 050,00		
Etapa 1.999-100 - ŽITĚNÍ KAPALÉ OSVĚTLENÍ																						
0048	9999-103	1x kopací páka, bez startu, šir. 65cm, bloková, 10cm	5,00 m <sup>2</sup>			340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	340,00		
Etapa 1.999-118 - MONTÁŽ KAPALÉ OSVĚTLENÍ																						
0049	9999-1180	Zemina 1150 J, šir. 350mm, bloková, 500mm	55,00 m <sup>2</sup>			2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	2 750,00		
Etapa 1.999-1185 - ODVOZ OSVĚTLENÍ																						
0050	9999-1186	1x vzdušnice 1 km	300,00 m			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
Etapa 1.999-987 - NÁSTY ZEMNÍ VĚTNĚ PUSÁNÍ																						
0051			0,50 m <sup>3</sup>			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	400,00		
Etapa 1.999-120 - PODKLADOVÁ KRYTVA																						
0052	06	3x tlaková 1150x200mm	3,00 m <sup>2</sup>			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	750,00		
0053	07	1x tlaková 1150x200mm	3,00 m <sup>2</sup>			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	600,00		
Etapa 1.999-124 - OPRAVA KOPALU																						
0054	09	1x tlaková 1150x200mm	3,00 m <sup>2</sup>			3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3 450,00		
Etapa 1.12 - Soudky																						
0055	11	1x tlakový 1150x200mm	4 730,00 m <sup>2</sup>			4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00		
Etapa 1.13 - Rozvodnice box																						
0056	13	1x rozvodnice box	3,00 m <sup>2</sup>			55 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	55 060,00		
Etapa 1.14 - Elektromotory																						
Etapa 3.999-740 - MONTÁŽ ROZVODNIC																						
0057	9999-744	1x 30 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>			4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4 560,00		
0058	9999-745	2x 150 m <sup>2</sup>	3,00 m <sup>2</sup>			6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6 450,00		
Etapa 3.15 - KABEL SÍŤOVÝ ZDRAČKA PVC-BV																						
0059	16	1x 2x 25 mm <sup>2</sup>	900,00 m			58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	58 700,00		
Etapa 3.17 - SVTLOVÉ VYKONOVÉ VYKONOVÉ																						
0060	18	1x 5000-60-2500V/23	250,00 m			3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3 250,00		
Etapa 3.18 - SVTLOVÉ VYKONOVÉ VYKONOVÉ																						
0061	19	1x 10000-60-2500V/23	13,00 m <sup>2</sup>			3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	3 550,00		
Etapa 3.999-846 - ULOŽENÍ VODŮCH NA SVORKOVNICI																						
0062	9999-847	1x 16 mm <sup>2</sup>	143,00 m <sup>2</sup>			1 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	1 787,50		
Etapa 3.999-845 - ULOŽENÍ VODŮCH V ROZVODNĚCH																						
0063	9999-846	1x 16 mm <sup>2</sup>	24,00 m <sup>2</sup>			240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	240,00		
Etapa 3.999-1390 - HODNĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU																						
0064	9999-1391	1x 1390-1390	4 470,00 m <sup>2</sup>			3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	3 590,00		
Etapa 3.17 - SVTLOVÉ VYKONOVÉ VYKONOVÉ																						
0065	9999-1391-01	1x 1390-1390	850,00 m <sup>2</sup>			7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	7 150,00		
0066	9999-1391-02	1x 1390-1390	550,00 m <sup>2</sup>			7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7 150,00		
Etapa 3.999-745 - MONTÁŽ ROZVODNIC																						
0067	9999-744	1x 30 m <sup>2</sup>	1 090 m <sup>2</sup>			4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	4 500,00		
0068	9999-745	1x 30 m <sup>2</sup>	3 090 m <sup>2</sup>			7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	7 940,00		
Etapa 3.13 - INSTALACE MATERIÁL																						
0069	1133-693		53,00 m <sup>2</sup>			1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	1 487,50		
Etapa 3.17 - SVTLOVÉ VYKONOVÉ VYKONOVÉ																						
0070	1002-2	1x 1002-2	176,00 m <sup>2</sup>			3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3 150,00		
0071	1002-3	1x 1002-3	375,00 m <sup>2</sup>			3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	3 750,00		
0072	1002-31	1x 1002-31	10,00 m <sup>2</sup>			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	310,00		
0073	1002-31	1x 1002-31	340,00 m <sup>2</sup>			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	310,00		

Etapa 1.27 - nastavení je třeba upřesnit podle skutečného provedení trasování												
0073	13	115,500	22 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00
Etapa 3.1048-665 - STROJÁRNA VTRHOVÍ												
0074	1048-679	58 481,27143200	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0075	1048-679	Ca st. 1427/1427	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0076	1048-679	1099	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0077	1038-6	164 ch. z. roz. m. št.	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Etapa 3.27 - obnovená EPK komunikace, šlm, EPS, fotobuňka, zřiz. 2												
0078	128	A - 869204 175 DHI 0.81/830	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
0079	128	17 200,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
0080	130	130005	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
Etapa 3.31 - POMOČNÉ STAVĚNÍ PRÁCE												
0081	13	Vybuzení střešního rozvodnice do 600V/600V/50	800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
0082	13	Zřízení odpovídající rozvodnice do 600V/600V/50	3 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Etapa 3.31 - POMOČNÉ STAVĚNÍ PRÁCE												
0083	1999-1283	Uprava střešního svazu	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
0084	1999-1286	Napojení na střešní svazek	410,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
0085	1999-1290	Zhotovení pracovního	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
0086	1999-1293	Uprava střešního svazu	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
0087	1999-1311	Stožárování střešního svazu	550,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
Etapa 3.9999-1292 - SPOUPLÁČNĚ 5 DODAVATELŮ PŘI												
0088	1999-1292	zpracování z kroužků	410,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
0089	1999-1297	OLE CSN 31100	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
0090	1999-1299	Spoličnice s rozvaz. techn. h	410,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
0091	14	Podání materiál	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ												
		1,001 Pk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
											0,00	684 860,00
											0,00	684 860,00

Za objednatele:

datum:

podpis:

růžičko:

Za zhotovitele:

datum:

podpis:

růžičko:

28.02.21

28.02.21