



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

PRA GA
PRA G



MHMPP07UP14Y

Ing. Josef Souček

Váš dopis zn./ze dne

Č.j.

MHMPP 262669/2017

Sp. zn.

S-MHMPP 175257/2017

Vyřizuje / linka

Ing. Dědečková / 5814

Datum

22.2.2017

Počet listů 3/ příloh 1

Věc: Dodatek č. 1 „Obnova uličního stromořadí v ulici Vršovická - DPS“ k objednávce č.: OBJ/54/12/010660/2016, evid. č.: 193230

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní účet:

kontaktní osoba: Ing. Alice Dědečková

DODAVATEL:

Specifikace Dodavatele

se sídlem:

zastoupená: Ing. Josef Souček

IČO: 70138397

DIČ:

kontaktní osoba: Ing. Josef Souček

(dále též „Smluvní strany“)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Vážení,

navrhujeme změnu shora uvedené objednávky tímto dodatkem o prodloužení termínu zakázky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatel a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

V odstavci 5 objednávky č. OBJ/54/12/010660/2016 Termín provedení zakázky se text: Konečný termín provedení zakázky je stanoven na 30.11.2017 ruší a nahrazuje se textem: **Konečný termín provedení zakázky je stanoven do 31.8.2018.**

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 31.3.2017, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.

Priloha



MHMPP08BS3H4

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	145254/2017
DORUČENO DNE:	2-02-2017
Počet listů dokumentu:	
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Identifikační údaje zpracovatele:	DANA MULAČOVÁ

KONTROLA
RTG

adresát:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
ing. Alice Dědečková
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

odesílatel:
ing. Josef Souček

Žádost o prodloužení termínu objednávky „Obnova uličního stromořadí v ulici Vršovická - DPS“

Žádám Vás o prodloužení termínu ukončení objednávky
č. OBJ/54/12/010660/2016, evidenční číslo objednávky 193230 z důvodu
nutné koordinace prací s TSK, rekonstrukcí veřejného osvětlení a dalších sítí
technické infrastruktury.

Předpokládaný termín koordinací s výše uvedenými správci byl odložen na rok
2017/2018, tudíž požadujeme prodloužení termínu zakázky na 30.6.2018.

Děkuji za spolupráci,
ing. Josef Souček
Ve Vlkonících dne 26.1.2017

