

DODATEK č. 3 SMLOUVY č. 1801 2 9320

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývoje projektu

DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků dělostřeleckého průzkumu AČR

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jehož jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ,
ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ,
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních a
kontrolních dnech) Mgr. Pavel CHRENKO,
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jehož jménem jedná: Ing. Petr NOVOTNÝ, ředitel státního podniku
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních:

[REDACTED]
[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 9 Smlouvy č. 1801 2 9320 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu „DPzP - dílenské vozidlo pro technické prostředky a opravy prostředků dělostřeleckého průzkumu AČR“, uzavřené dne 14. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku je změna identifikačních údajů příjemce a na základě žádosti příjemce úprava termínů realizace Smlouvy z důvodu celosvětové pandemie koronaviru SARS-Cov-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, a s tím související komplikované personální situace u příjemce, jenž má dopad na realizaci stavby prototypu a tím i následujících etap.

Článek 2 Předmět Dodatku

1. Identifikační údaje smluvních stran v záhlaví Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.
2. V čl. 2 odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 4 až 12 a nahrazuje se následujícím zněním:

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu
Výstup: Vyroběný prototyp
Termín do 31. 5. 2021

Etapa č. 5:

- Průvodní a provozní dokumentace
Výstup: Průvodní a provozní dokumentace prototypu
Termín do 31. 6. 2021

Etapa č. 6:

- Podnikové zkoušky, úprava prototypu po podnikových zkouškách
Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách
Termín do 30. 8. 2021

Etapa č. 7:

- Kontrolní a schvalovací zkoušky
Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín do 15. 11. 2021

Etapa č. 8:

- Úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Výstup: Upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách
Termín do 31. 12. 2021

Etapa č. 9:

- Vojskové zkoušky a úprava prototypu po vojskových zkouškách
- Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách

Termín do 31. 5. 2022

Etapa č. 10:

- Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, úprava výrobní dokumentace prototypu po provedených zkouškách

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do užívání v rezortu MO, upravená výrobní dokumentace prototypu

Termín do 31. 8. 2022

Etapa č. 11:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Výstup: Zápis z oponentního řízení k závěrečné zprávě

Termín dle plánu poskytovatele (2022), do 60 dnů po ukončení řešení projektu

Etapa č. 12:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

Výstup: Protokol o odevzdání výsledků vývoje prvotnímu příjemci

Termín dle plánu poskytovatele (2022), do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení

3. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. srpna 2022. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. září 2022 do 15. prosince 2022.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojují pod něj své podpisy.

Poskytovatel:

Příjemce:

**Ing. Petr
Novotný**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2021.03.10
13:04:41 +01'00'

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

Ing. Petr NOVOTNÝ
ředitel
podepsáno elektronicky