

DODATEK č. 07390-2021-4502-D-0050/02-UV-012-SU0446-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Obnova komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **PETROM STAVBY, a. s.**
se sídlem na adrese: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765
zastoupena: Petrem Kasperem, předsedou představenstva
a
Silnice Topolany a. s.
se sídlem na adrese: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČO: 05758734
DIČ: CZ05758734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
zastoupena: Markem Volákem, předsedou představenstva

které spolu v souladu s ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Obnova komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa**“, v níž spol. PETROM STAVBY, a. s. je správcem společnosti a spol. Silnice Topolany a. s. společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07390-2020-4502-S-0050/02-UV-012-SU0446 ze dne 17. 1. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Žádost o vyjádření k navrhované změně závazku ze smlouvy na zakázku „Obnova komunikace Bílina – Kostomlaty, II. etapa“ a jeho příloh ze dne 15. 1. 2021, doručeného objednateli dne 15. 1. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXXRUW a ve smyslu dokumentu označeného jako „DOPLNĚNÍ NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁVAZKU U SMLOUVY NA ZAKÁZKU S NÁZVEM „Obnova komunikace Bílina - Kostomlaty, II. etapa“, doručeného objednateli dne 24. 2. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXCCKM. Oba dokumenty vypracoval zhotovitel a obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 26 929 383,18 Kč** (slovy: dvacet-šest-milionů-devět-set-dvacet-devět-tisíc-tři-sta-osmdesát-tři korun českých a osmnáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 347 000,-Kč** (slovy: jeden-milión-tři-sta-čtyřicet-sedm-tisíc korun českých). Navýšenou bankovní záruku doručí zhotovitel objednateli **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

První věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 30. 6. 2021.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17. 3. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kadani dne 16. 3. 2021
Za „Společnost Obnova komunikace Bílina –
Kostomlaty, II. etapa“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)
Petr Kasper, předseda představenstva

Silnice Topolany a. s. (společník)
Marek Volák, předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX