

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020 na akci „Zajištění koordinátora  
BOZP na akci Lány č.p. 108 – stavební úpravy objektu“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Hana Pastyříková**

se sídlem: Hrušky 253, 683 52 Křenovice  
IČO: 44536569  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsána v živnostenském rejstříku – příslušný úřad Městský úřad Slavkov u Brna  
není plátce DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020 (dále jen „smlouva“).

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Objednatel se se zhotovitelem stavby dohodli na prodloužení termínu splnění díla, tj. stavby specifikované ve smlouvě, a to do 31.5.2021. Z tohoto důvodu dochází rovněž k prodloužení provádění díla zhotovitelem dle uzavřené smlouvy.
2. V článku II, odst. 1 smlouvy se mění v rámci ustanovení „splnění díla“ následující věta – „Doba realizace stavby je stanovena na 11 měsíců.“ na „Dílo má být zhotovitelem stavby splněno ke dni 31.5.2021.“

3. Do článku III, odst. 1 smlouvy se vkládá ustanovení

„Celková cena díla uvedená ve větě první tohoto odstavce se navyšuje o částku 19.800,- Kč (slovy: devatenácttisícosmset korun českých). Celková cena díla tak činí 104.400,- Kč (slovy: jednočtyřtisícčtyřista korun českých).“

4. V článku III, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 11 měsíců.“

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 511/2020 ze dne 5.3.2020.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V ..... dne

V Praze dne

Hana Pastyříková

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu