

**DODATEK Č. 1 č. j.: KRPL-76010-20/ČJ-2016-1800VZ**  
**SMLOUVY O DÍLO č. j.: KRPL-76010-18/ČJ-2016-1800VZ**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

**MSV Liberec, s.r.o.**

zastoupený: Jiří Kraus, jednatel  
se sídlem: Kralická 79, 460 07, Liberec 7  
IČ: 61328952  
DIČ: CZ61328952

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6263

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce výtahu a provedení bezbariérových  
úprav pro přístup k ordinaci ZZ MV“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu nutnosti smluvního vyřešení změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k posunu termínu administrativního dokončení díla.

**III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto**

*text dle smlouvy o dílo*

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 29.08.2016

Dílní termíny plnění:

- výroba výtahu max. do 28.11.2016
- dokončení všech stavebních úprav a rekonstrukce výtahu do 30.12.2016
- odborná zkouška výtahu, odstranění všech vad a nedodělků, předání a převzetí díla do 6.1.2017
- administrativní dokončení díla do 31.01.2017



Termín ukončení plnění: do 31.01.2017.

*se nahrazuje textem*

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 29.08.2016

Dílní termíny plnění:

- výroba výtahu max. do 28.11.2016
- dokončení všech stavebních úprav a rekonstrukce výtahu do 30.12.2016
- odborná zkouška výtahu, odstranění všech vad a nedodělků, předání a převzetí díla do 6.1.2017
- administrativní dokončení díla do 30.04.2017

Termín ukončení plnění: do 30.04.2017

Ostatní ustanovení odstavce 4.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.01.2017

**objednatel:**

Liberci dne: 31.01.2017

**zhotovitel:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
LIBERECKÉHO KRAJE  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU  
460 02 LIBEREC, P. O. 30X 320

Jiří K.  
jedna

VÝTAHY  
MSV  
Liberec s.r.o.  
KONTAKTY

MSV Liberec, s.r.o.  
Kralická 79  
460 07 Liberec 7  
IČO: 61 32 89 52  
DIČ: CZ 61 32 89 52  
tel./fax: 46 32 89 52

