

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2016

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
IČ: 75081431
se sídlem: 37001 České Budějovice - České Budějovice 4, Okružní 10,
zastoupená doc. Ing. Markem Vochozkou, MBA, Ph.D., rektorem
jako objednatel
(dále jen „objednatel“)
a

STAVING CB, s.r.o.,
IČ: 28074599
se sídlem: 37315 Nová Ves u Č. Budějovice, Nová Ves 120
zastoupená Pavlem Němcem, jednatelem
jako zhotovitel
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě jednání a vzájemné dohody v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
zákon o veřejných zakázkách, v platném znění, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) Smlouvy o dílo ze
dne 9. 9. 2016 o provedení díla na investiční akci „VŠTE – II. Etapa parkovacích stání“.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 Smlouvu o dílo, přičemž se jedná o plnění veřejné zakázky „VŠTE –
II. Etapa parkovacích stání“.

V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností
na některých vícepracích a posunu termínu dokončení, přičemž tyto jsou nezbytné pro poskytnutí
původních služeb.

Z výše uvedených důvodů je uzavírán tento Dodatek k původní smlouvě o dílo.

Článek I

Rozšíření předmětu díla - vícepráce

Smluvní strany se dohodly na provedení následujících víceprací, které jsou nezbytné pro řádné dokončení
díla:

- Změna (zvětšení) rozsahu prováděné sanace podloží pod navrženými zpevněnými plochami –
v částech stavby musí být sanace podloží provedena ve větším rozsahu, než uvažuje projektová
dokumentace a výkaz výměr, z důvodu nevyhovujícího podloží.
- Ubourání železobetonových podzemních objektů – při provádění odkopávek pro skladbu
komunikace a sanaci podloží byly nalezeny stávající nevyužívané podzemní objekty, které nebyly
uvažovány v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Odstranění těchto objektů je nezbytně
nutné k provedení navržené stavby.

Článek II

Doba a způsob provedení a převzetí víceprací

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje vícepráce podle článku I Dodatku provést sám nebo prostřednictvím subdodavatele.
- 2.2. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání díla, stejně tak za kvalitu díla, jeho správnost, úplnost a proveditelnost.
- 2.3. Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených víceprací se smluvní strany dohodly, že termín dokončení stavby se posouvá do 15. 4. 2017.

Článek III

Cena víceprací

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v článku I tohoto Dodatku k původní smlouvě o dílo činí 697.559,-Kč bez DPH.

Článek IV

Platnost dodatku

- 4.1. Tento dodatek doplňuje původní smlouvu o dílo, přičemž všechna její ustanovení včetně ustanovení upravující práva a povinnosti stran, záruku za dílo, zvláštní ujednání a smluvní sankce, zůstávají v platnosti a to též ve vztahu k vícepracem dle tohoto Dodatku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.

Článek V

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má účinek originálu. 5.2. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že si Dodatek před podpisem důkladně přečetli a s obsahem souhlasí, a že byl tento uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1 – vyčíslení víceprací

V Českých Budějovicích dne 20.12.2016

V Českých Budějovicích dne 20.12.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

STAVING CB s.r.o.

Nová Ves 120 (1)
373 15 České Budějovice
IČO 280 74 599 DIČ CZ28074599
Tel.: 773 612 883

Pavel Němec, jednatel

STAVING CB s.r.o.



Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., rektor
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích