

Číslo smlouvy Objednatele: 5620053880/2 (ORG 5450)

Číslo smlouvy Zhotovitele:²⁰⁰⁷⁴¹.....

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice“ (ORG 5450)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: [REDACTED]
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 2:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] ičický ředitel
[REDACTED] střediska realizace pozemních staveb
[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PS BRNO, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 25506820
DIČ: CZ25506820

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl
C, vložkou

Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620053880 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 12. 2020.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 5. 2. 2021, a to následovně:
 - změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) ve výši + 96 290,13 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 5. 2. 2021
 - změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši - 74 418,29 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 2. 2021, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.10. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 5. 2. 2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“ Dále dochází k záměně položky dle § 222 odst. 7 ZZVZ blíže specifikovaném ve změnovém listu č. 2 ze dne 5. 2. 2021.
- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 41 308 307,24 Kč“
- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o zhotovení stavby bez DPH	38 670 308,01 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	41 166 435,40 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 96 290,13 Kč
Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 74 418,29 Kč
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ bez DPH	+ 3 089,95 Kč
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ bez DPH	- 3 089,95 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 41 188 307,24 Kč

- 4) Čl. XVI. **Ostatní ujednání**: odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 2 ze dne 5. 2. 2021 a změnový list č. 3 ze dne 5. 2. 2021, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/135 dne 3. 3. 2021.

V Brně dne 8.3.2021



za Objednatele
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna




V Brně dne 8.3.2021



za Zhotovitele
Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01, Izolace proti vodě		2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: SO 01, Izolace proti vodě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o POŠTOU: _____ KURÝR: _____ MAIL _____	DATUM: 7.1.2021 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: Hydroizolační souvrství spodní stavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Gale číslo výkresu D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí, skladby P1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce, ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Položka ve výkazu výměr č. 183 obsahuje dodání těžkého oxidovaného asfaltového hydroizolačního pásu BITAGIT 40A1 + V 60 mineral protiradonový. V místě výtahové šachty, konkrétně pod úrovní podlahy 1.np bude osazen pás modifikovaný asfaltový RADONELAST z důvodu snadnějšího opracování detailů.		
POKYN VYDAL		DATUM: 7.1.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZO BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01, Izolace proti vodě	2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Popis: SO 01, Izolace proti vodě PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO, s.r.o. DATUM: 7.1.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <input checked="" type="checkbox"/> Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu hydroizolace DOTČENÉ MÍSTO: Hydroizolační souvrství spodní stavby ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Gale číslo výkresu D.1.1.1.02 Skladby konstrukcí, skladby P1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce, ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 553,68 Kč</td><td style="text-align: right;">536,27 Kč</td><td style="text-align: right;">3 089,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">2 553,68 Kč</td><td style="text-align: right;">536,27 Kč</td><td style="text-align: right;">3 089,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 553,68 Kč	536,27 Kč	3 089,95 Kč	Méněpráce:	2 553,68 Kč	536,27 Kč	3 089,95 Kč	Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 553,68 Kč	536,27 Kč	3 089,95 Kč														
Méněpráce:	2 553,68 Kč	536,27 Kč	3 089,95 Kč														
Rozdíl:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED] DATUM: 7.1.2021																	
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] GP: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZKOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200741_ZL 02 ZL02_Novostavba MŠ Soběšice
Objekt: 02/ZL02_vícepráce ZL02 Vícepráce
Rozpočet: 02/ZL02 ZL02 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 553,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 553,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 553,68 CZK
Základní DPH	21 %		536,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 089,95 CZK


v Brně

dne

07.01.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			2 553,68	100
Cena celkem					2 553,68	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL02 ZL02_Novostavba MŠ Soběšice
O:	02/ZL02_vícepráce ZL02 Vícepráce
R:	02/ZL02 ZL02 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				2 553,68
183x	62856000R	Pás asfalt. modifikovaný Radonelast	m2	28,00000	90,30	2 528,40
184	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	25,28400	1,00	25,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200741_ZL 02 ZL02_Novostavba MŠ Soběšice
Objekt: 01/ZL02_mén ěpr ZL02 Méněpráce
Rozpočet: 01/ZL02 ZL02 Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 553,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 553,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 553,68 CZK
Základní DPH	21 %		-536,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-3 089,95 CZK

v Brno

dne

07.01.2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL02 ZL02_Novostavba MŠ Soběšice
O:	03/ZL02_rozdíl ZL02 Rozdílový
R:	03/ZL02 ZL02 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
183	62836109R	Pás asfaltovaný těžký 40 Al + V60 minerál protiradonový	m2	-28,00000	90,30	-2 528,40
183x	62856000R	Pás asfalt. modifikovaný Radonelast	m2	28,00000	90,30	2 528,40
184	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-25,28400	1,00	-25,28
184	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	25,28400	1,00	25,28



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01, Svislé a kompletní konstrukce		3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Popis: SO 01, Svislé a kompletní konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: 16.12.2020 [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky obvodové stěny DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna ST1 a ST2 v 1.np ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Gale číslo výkresu D.1.2.10 Stěny a sloupy 1.NP-2.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce, ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Položka ve výkazu výměr č. 34 obsahuje zhotovení stěny z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20cm zalití tvárnic betonem C 25/30. Po prověření tloušťky stěny AD a statikem bude zhotovena stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C25/30.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 16.12.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHŮTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01, Svislé a kompletní konstrukce		3	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Popis: SO 01, Svislé a kompletní konstrukce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 16.12.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail	[REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky obvodové stěny DOTČENÉ MÍSTO: Obvodová stěna ST1 a ST2 v 1.np ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Gale číslo výkresu D.1.2.10 Stěny a sloupy 1.NP-2.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 03 méněpráce, ZL 03 vícepráce, ZL 03 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	96 290,13 Kč	20 220,93 Kč	116 511,06 Kč
Méněpráce:	-74 418,29 Kč	-15 627,84 Kč	-90 046,13 Kč
Rozdíl:	21 871,84 Kč	4 593,09 Kč	26 464,93 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 16.12.2020		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200741_ZL 03 ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
Objekt: 02/ZL03_vícepráce ZL03 Vícepráce
Rozpočet: 02/ZL03 ZL03 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	96 290,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	96 290,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 290,13 CZK
Základní DPH	21 %	20 220,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 116 511,06 CZK

v

Brno

dne

17.12.2020

PS

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			87 693,55	91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 596,58	9
Cena celkem					96 290,13	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL03 ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
O:	02/ZL03_vícepráce ZL03 Vícepráce
R:	02/ZL03 ZL03 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				87 693,55
34x	311112125RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	72,59400	1 208,00	87 693,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 596,58
170	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	42,98291	200,00	8 596,58

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200741_ZL 03 ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
Objekt: 01/ZL03_mén ěpr ZL03 Méněpráce
Rozpočet: 01/ZL03 ZL03 Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-74 418,29
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-74 418,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-74 418,29 CZK
Základní DPH	21 %	-15 627,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-90 046,13 CZK**

v Brně



[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

[REDACTED]

Za objednatele

17.12.2020

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-67 149,45	90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 268,84	10
Cena celkem					-74 418,29	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL03	ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
O:	01/ZL03_méně	ZL03 Méněpráce
R:	01/ZL03	ZL03 Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-67 149,45
34	311112120RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	-72,59400	925,00	-67 149,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 268,84
170	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-36,34419	200,00	-7 268,84

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 200741_ZL 03 ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
Objekt: 03/ZL03_rozdí 1 ZL03 Rozdílový
Rozpočet: 03/ZL03 ZL03 Rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 871,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 871,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		21 871,84 CZK
Základní DPH	21 %		4 593,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

26 464,93 CZK

v Brně

dne

21.12.2020



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 544,10	94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 327,74	6
Cena celkem					21 871,84	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL03	ZL03_Novostavba MŠ Soběšice
O:	03/ZL03_rozdíl	ZL03 Rozdílový
R:	03/ZL03	ZL03 Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 544,10
34x	311112125RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	72,59400	1 208,00	87 693,55
34	311112120RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	-72,59400	925,00	-67 149,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 327,74
170	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-36,34419	200,00	-7 268,84
170	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	42,98291	200,00	8 596,58