

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Název úlohy projektu	Začátek	Konec	Milník
NT – Delty I	16. 10. 2015	4. 12. 2015	Ne
Přípravná fáze	16. 10. 2015	1. 11. 2015	Ne
Provedení nezávislých testů	2. 11. 2015	11. 12. 2015	Ne
Závěrečná zpráva	11. 12. 2015	11. 12. 2015	Ano
NT – Delty II	2. 1. 2017	15. 2. 2017	Ne
Přípravná fáze	2. 1. 2017	20. 1. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	23. 1. 2017	10. 2. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 2. 2017	Ano
NT- ZP001	4. 1. 2016	26. 2. 2016	Ne
Přípravná fáze	4. 1. 2016	12. 2. 2015	Ne
Provedení nezávislých testů	15. 2. 2016	25. 2. 2015	Ne
Závěrečná zpráva		26. 2. 2015	Ano
NT – IZP001	2. 1. 2017	15. 2. 2017	Ne
Přípravná fáze	2. 1. 2017	20. 1. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	23. 1. 2017	10. 2. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 2. 2017	Ano
Testy shody bezpečnostní dokumentace	13. 5. 2016	16. 2. 2017	Ne
NT – ZP003	18. 7. 2016	29. 7. 2016	Ne
Přípravná fáze			Ne
Provedení nezávislých testů	18. 7. 2016	29. 7. 2016	Ne
Závěrečná zpráva		29. 7. 2016	Ano
Testy shody bezpečnostní dokumentace	18. 7. 2016	29. 7. 2016	Ne
NT – ZP005	31. 10. 2016	13. 12. 2016	Ne
Přípravná fáze	31. 10. 2016	18. 11. 2016	Ne
Provedení nezávislých testů	21. 11. 2016	9. 12. 2016	Ne
Závěrečná zpráva		13. 12. 2016	Ano
NT – ZP006	2. 5. 2017	26. 5. 2017	Ne
Přípravná fáze	2. 5. 2017	12. 5. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	15. 5. 2017	25. 5. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		26. 5. 2017	Ano
NT – ZP007	18. 9. 2017	16. 10. 2017	Ne

Název úlohy projektu	Začátek	Konec	Milník
Přípravná fáze	18. 9. 2017	4. 10. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	5. 10. 2017	16. 10. 2017	Ne
Závěrečná zpráva		16. 10. 2017	Ano
NT – ZP008	2. 4. 2018	22. 6. 2018	Ne
Přípravná fáze	2. 4. 2018	27. 4. 2018	Ne
Provedení nezávislých testů	30. 4. 2018	15. 6. 2018	Ne
Závěrečná zpráva		22. 6. 2018	Ano
NT – Upgrade na vyšší verzi OS Win, upgrade na vyšší verzi .NET	1. 1. 2017	31. 12. 2017	Ne
Přípravná fáze			Ne
Provedení nezávislých testů	1. 1. 2017	31. 12. 2017	Ne
Závěrečná zpráva			Ano
NT – Obnova CS, implementace ZVS	1. 9. 2016	16. 11. 2017	Ne
Přípravná fáze	1. 9. 2016	25. 10. 2017	Ne
Provedení nezávislých testů	26. 10. 2017	16. 11. 2017	Ne
Závěrečná zpráva	16. 11. 2017	16. 11. 2017	Ano
NT – ZP011	18. 3. 2019	24. 4. 2019	Ne
Přípravná fáze	18. 3. 2019	5. 4. 2019	Ne
Provedení nezávislých testů	5. 4. 2019	18. 4. 2019	Ne
Závěrečná zpráva		24. 4. 2019	Ano
NT – ZP014	24. 2. 2020	3. 4. 2020	Ne
Přípravná fáze	24. 2. 2020	13. 3. 2020	Ne
Provedení nezávislých testů	16. 3. 2020	27. 3. 2020	Ne
Závěrečná zpráva		3. 4. 2020	Ano
NT – ZP015	1. 4. 2021	19. 7. 2021	Ne
Přípravná fáze	1. 4. 2021	21. 5. 2021	Ne
Provedení nezávislých testů	24. 5. 2021	13. 7. 2021	Ne
Závěrečná zpráva	14. 7. 2021	19. 7. 2021	Ano
NT – Delta III	1. 1. 2019	31. 12. 2025	Ne
Připravenost na poskytování služeb	1. 1. 2016	31. 12. 2025	Ne
<ul style="list-style-type: none"> - funkčních a integračních testů - testů shody bezpečnostní dokumentace - testů shody e-pasu, ePKP a eOP - odborných konzultací 	1. 1. 2016	31. 12. 2025	Ne

Legenda:

ZVS	Delta ZVS bude implementována současně s obnovou CS.
XXX	XXX

XXX	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
XXX I	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
XXX	XXX
	XXX