

DODATEK č. 06599-2021-4502-D-0167/97-01-001-S00566-06

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace lokality Skatulův Hliník“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SUEZ CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady

IČO: 25638955

DIČ: CZ25638955

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9378

zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti

a

GEOSAN THÉTA a.s.

se sídlem na adrese: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 28232216

DIČ: CZ28232216

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22269

zastoupena: Ing. Martinem Fischerem, členem správní rady

a

AQUATEST a.s.

se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

zastoupena: Danielem Kraftem, členem představenstva

(pro obchodní společnost SUEZ CZ a.s., pro obchodní společnost GEOSAN THÉTA a.s. a pro obchodní společnost AQUATEST a.s. dále společné pojmenování „zhotovitel“)

SUEZ CZ a.s., GEOSAN THÉTA a.s. (dříve GEOSAN STAVEBNÍ a.s.) a AQUATEST a.s. založily společnost „SITA – GEOSAN – AQUATEST - Skatulův Hliník“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti SUEZ CZ a.s. je vedoucím společníkem, společnost GEOSAN THÉTA a.s. je společníkem a spol. AQUATEST a.s. je společníkem.

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06599-2016-4502-S-0167/97-01-001-S00566 ze dne 12.1.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č. 5; Sanace lokality Skatulův Hliník“ včetně příloh, vyhotoveného zhotovitelem dne 25.1.2021 (dále jen ZZS č. 5).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dle ZZS 5 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 738 702 443,49 Kč (slovy: sedm-set-třicet-osm-milionů-sedm-set-dva-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet-tři korun českých a čtyřicet-devět haléřů).“

III.

Dále se smluvní strany dohodly, že na konec čl. III. bodu 3.3 ve znění dodatku č. 06599-2018-4502-D-0167/97-01-001-S00566-02 se vkládá nový text a celý bod 3.3 nově zní takto:

„3.3 K ukončení předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 16.7.2023. Sanační a rekultivační práce (bez následné údržby sadových úprav a postsanačního monitoringu) budou ukončeny nejpozději do 16.8.2020. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy. Bude-li v době před uplynutím doby plnění (tj. před 16.7.2023) ustanovena nová osoba odpovědná za dlouhodobou obsluhu a údržbu hotové stavby a tato osoba bude mít zajištěn vstup na dotčené pozemky třetích osob (tj. pozemky, na něž je vstup nezbytný pro provádění údržby), budou udržovací práce v rozsahu podle ZZS č. 5 ukončeny ke dni určenému objednatelům.“

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.3.2021

V Praze dne 12.3.2021

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za SUEZ CZ a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Mojmír Zálešák
prokurista společnosti

V Praze dne 12.3.2021

Za GEOSAN THÉTA a.s.

Ing. Martin Fischer
člen správní rady

V Praze dne 16.3.2021

Za AQUATEST a.s.

Daniel Kraft
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx