

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: 541 145 344, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Dita Baťková, Ph.D., tel. č: 541 145 342, email: batkova@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: **FAM ARCHITEKTI, s.r.o.**
Sídlo: Přístavní 1079/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zápis v obchodním rejstříku: spis. zn. C 108885 vedená u Městského soudu v Praze
Zástupce: Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA., jednatel
IČO: 273 68 688
DIČ: CZ 27368688

Bankovní spojení: 512670730247/0100

Kontaktní osoby:

- HIP: Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA., tel. č: 776629571, email: pavelnasadil@famarchitekti.cz
- zástupce HIP: Ing. Petr Blažka, tel. č: 603 145 533, email: blazka@deltaplan.cz

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2020, kterým deklarují v souladu s vyhrazenou změnou uvedenou v čl. V odst. 3 Smlouvy prodloužení lhůty pro předání VF 2, a to obou milníků. K prodloužení lhůty dochází z důvodů na straně Objednatele, kdy Objednatel nedokončil a nepředal Zhotoviteli potřebné podklady a neposkytuje tak Zhotoviteli součinnost v souladu se Smlouvou.

Smluvní strany se proto dohodly, že lhůta pro předání VF2 (obou milníků) se prodlužuje dle následujících pravidel:

- a) Vzhledem k tomu, že dne 11. 1. 2021 bylo na jednání Objednatele se Zhotovitelem konstatováno, že Objednatel nemá dosud zpracovány kompletní poklady, které by mohl předat Zhotoviteli a které Zhotovitel potřebuje pro řádné provedení Díla, konkrétně VF2, konstatují Smluvní strany, že dne 11. 1. 2021 nastala překážka na straně Objednatele, která brání Zhotoviteli provést řádně VF2 a která ke dni uzavření tohoto dodatku stále trvá.
- b) Lhůta pro předání VF 2 se prodlužuje o dobu trvání překážky dle písm. a), tj. o dobu od 11. 1. 2021 do poskytnutí součinnosti Objednatele dle Smlouvy (předání kompletních podkladů pro provádění Díla).
- c) Pro vyloučení pochybností o konci trvání překážky dle písm. a) Smluvní strany sjednávají, že o předání kompletních podkladů Zhotoviteli a skutečnosti, že skončí překážka, která bránila Zhotoviteli provádět Dílo, bude sepsán předávací protokol, v němž bude výslovně deklarováno, že den podpisu tohoto protokolu je posledním dnem doby trvání překážky, o kterou se prodlužuje lhůta pro předání VF2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran a bude uveřejněn v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
- 2) Dodatek je uzavřen ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele 10. 3. 2021

Za Zhotovitele 10. 3. 2021

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

kvestor

.....

Ing. arch. Pavel Nasadil, MgA.

jednatel