

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

**Dobrovolný svazek obcí Křivina**

sídlem: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí  
registrace: v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem  
Královéhradeckého kraje pod č.j. 21531/VZ/2005

zastoupený: \_\_\_\_\_, předsedou svazku

IČO: 75055384

DIČ: CZ75055384

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

ID datové schránky: m4bkvp8

(dále také „objednatel“)

**a**

**STAVOKA Hradec Králové, a.s.**

se sídlem: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové 2

spisová značka: B 1685 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupená: \_\_\_\_\_ – předsedou představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

ID datové schránky: 4sagf2d

(dále také „zhotovitel“)

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2020**

**PREAMBULE**

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne **4. 11. 2020** (dále také „**Smlouva**“).
- B. Dle Pravidel České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ II“ (dále také „Pravidla“) je podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále také NSTČ = uznatelné náklady akcí). Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím doplnění Smlouvy:

### Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:

Celková cena díla je **45 662 754 Kč** (slovy: Čtyřicet pět milionů šest set šedesát dva tisíc sedm set padesát čtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

#### A) Z toho NSTČ (uznatelné náklady v Kč bez DPH):

IO 01	Stoková síť podtlakové kanalizace - hlavní a vedlejší řady	18 034 784,95
IO 03	Monitoring	2 598 800,00
IO 04	Výtlač V1	5 047 788,99
IO 05	Komunikace a zpevněné plochy	348 961,91
SO 07	Podtlaková stanice	2 786 032,73
TZ 08	Podtlaková stanice – technologická část	3 580 100,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 895 000,00
	<b>Uznatelné náklady celkem</b>	<b>34 291 468,58 Kč</b>

#### B) Z toho neuznatelné náklady (v Kč bez DPH):

IO 02	Podružné řady a sběrné šachty	10 673 440,70
N	Ostatní neuznatelné náklady	697 844,96
	<b>Neuznatelné náklady celkem</b>	<b>11 371 285,66 Kč</b>

2. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést odděleně NSTČ (uznatelné náklady) a náklady do NSTČ nezahrnované, tzn. neuznatelné náklady.

### Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Týništi nad Orlicí dne .....

V Hradci Králové dne 15.3.2021

.....  
Objednatel

**Dobrovolný svazek obcí Křivina**  
, předseda svazku

.....  
Zhotovitel

**STAVOKA Hradec Králové, a.s.**  
, předseda představenstva