

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101
č. objednatele č. 2: 03PT-002176
č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele : 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

, ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

, vedoucí Pobočky Přerov
, odborný referent Pobočky
Přerov, , odborný referent
Pobočky Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

01312774
není plátcem DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:
jež zastupuje:
kontaktní adresa:
ve věcech smluvních:
v technických záležitostech:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
, ředitel Závodu Brno
Šumavská 525/33, 602 00 Brno

65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
, jednatel společnosti
GEODETIKA s.r.o.

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

634 80 999

DIČ:

CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je **snížení počtu měrných jednotek** u těchto fakturačních celků:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení o 36 MJ (100bm) z původních 150 MJ na **114 MJ**

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona – snížení o 35 MJ (100 bm) z původních 83 MJ na **48 MJ**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení o 3 MJ (ha) z původních 378 MJ na **375 MJ**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 12 MJ (ha) z původních 378 MJ na **366 MJ**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – snížení o 12 MJ (ha) z původních 378 MJ na **366 MJ**

3.3 Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ha) z původních 378 MJ na **375 MJ**

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.6. je přepočtení celkové plochy řešeného území, u fakturačního celku 3.1.4. úprava vnitřního obvodu KoPÚ a převzetí části katastrální hranice, u fakturačního celku 3.1.5. přesunutí pozemku pod silnicí R35 z pozemků neřešených dle §2 do pozemků řešených a u fakturačních celků 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. změna výměry pozemků neřešených dle §2 zákona a upřesnění obvodu KoPÚ.

2. Dále je předmětem dodatku **změna termínů** ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. z původního 30. 4. 2016 na **31. 7. 2016**. Důvodem pro posunutí termínů je větší množství nesouladů a chyb v platném katastrálním operátu (mapa KM-D) oproti skutečnostem zjištěným při šetření obvodů a pozemků neřešených podle §2 a následném zaměření přímo v terénu. Termín dokončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce zůstává nezměněn.
3. Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
Celková cena díla bez DPH	1 243 600 Kč
DPH 21%	261 156 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 504 756 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 25 -04- 2016

V Brně dne: 11. 05. 2015

V Prostějově dne: 25 -04- 2016

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

STATIS PC
Krajský pozemkový úřad
Olomoucký kraj
772 00 Olomouc

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 243 600 Kč
DPH 21% v Kč	261 156 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 504 756 Kč

V Olomouci dne 25-04-2016

Za objednatele č. 1:

V Prostějově dne 25-04-2016

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

11.05.2016

V Brně dne

Za objednatele č. 2: