



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. MRS34/2020 ze dne 5.11.2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zastoupený: [REDACTED]
zástupce pro technická a věcná jednání: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

YYYY s.r.o.

zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 313896
se sídlem Láskova 1815/14, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO 28742745, neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2700137904/2010
zastoupená: Ing. Terezou Mácovou, jednatelkou
zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. MRS34/2020 ze dne 5. 11. 2020, jejímž předmětem je **zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zahrady v ČRo Regina a poskytnutí služeb autorského dozoru** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 5. 11. 2020 uzavřely smlouvu, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zahrady v ČRo Regina a poskytnutí služeb autorského dozoru.
2. Při zjištění stávajícího stavu zahrady vyvstala potřeba zajištění:
 - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizační přípojky, návrh vsaku dešťových vod,
 - souvisejících koordinačních prací,
 - souhlasu dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu,

a tím tedy k rozšíření předmětu smlouvy a zvýšení původní ceny 179.000,- Kč o 26.500,- Kč. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy reflektující změny prováděného díla, jakož i navýšení ceny díla.

II. Změny ve smlouvě

1. Čl. I. odst. 1 písm. c) smlouvy se nyní mění a zní takto:

c) vypracovat dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provedení úprav zahrady dle objednatelem vybraného variantního návrhu včetně zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizační přípojky, návrhu vsaku dešťových vod a koordinace tohoto návrhu s návrhem sadových úprav a řešení zpevněných ploch;

2. Čl. I. odst. 1 písm. d) smlouvy se nyní mění a zní takto:

d) zajistit souhlasy dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu s realizací dle zpracované projektové dokumentace;

3. Čl. I. odst. 1 písm. e) smlouvy se nyní mění a zní takto:

e) zpracovat dokumentaci skutečného provedení realizace úprav zahrady;

4. Do čl. I. odst. 1 smlouvy se doplňuje nové písmeno f), které zní takto:

f) poskytnout autorský dozor během realizace úprav zahrady;

5. Čl. I. odst. 6 bod fáze III smlouvy se doplňuje o druhou odrážku, která zní takto:

- zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu s realizací dle zpracované projektové dokumentace;

6. Čl. III. odst. 2 smlouvy se nyní mění a zní takto:

*„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné splnění díla specifikovaného v této smlouvě dohodnutou cenu ve výši **205.500 Kč** (dále jen „cena“).“*

7. Čl. III. odst. 3 bod Fáze III smlouvy se nyní mění a zní takto:



*Fáze III: **91.500 Kč**;*

8. Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy se nyní mění a zní takto:

c) fáze III. – nejpozději do 31. 8. 2021;

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 18-03-2021	V Praze dne 18. 3. 2021
	<p>Za zhotovitele:</p> <p></p> <p>/ Ing. Tereza Mácová, jednatelka</p>