

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3027/00066001/2020

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Froněk, spol. s.r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátiší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879, jejímž jménem jedná

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

č. smlouvy: 120081

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2371 Lužná**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě požadavku obce na zajištění dopravní obslužnosti a z důvodu koordinace stavby s dalšími stavebními akcemi s minimalizací možných škod v obci Lužná je nutné rozdělení stavby na více etap. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění následovně:

Bod 4.1. smlouvy v původním znění:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 18 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

se nahrazuje zněním novým:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 30 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram stavby zohledňující výše uvedené změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne _____

V Rakovníku _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Froněk, spol. s.r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

