



## DODATEK č. 14

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“**

Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ISPROFOND: 5323520014

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: **E618-S-5975/2017/Pal**

a

### **statutární město Plzeň**

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím OI MMP

Odbor investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

číslo smlouvy objednatele č. 2: 2017/006772

(společně jako „Objednatel“)

a

### **Společnost „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“**

se sídlem: Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice

#### **Společník 1 nebo Správce:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

#### **Společník 2:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032  
zastoupena: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD  
Korespondenční adresa: **Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice**  
(dále jen „Zhotovitel“)  
číslo smlouvy: **N17-023-0173**

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 14 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 17, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33 a č. 37 (dále také jen jako „ZL“) a dále je předmětem dodatku úprava smluvní ceny Díla způsobená jednak upřesněním ceny díla dle SOD v programu ASPE, čímž dochází k odstranění nesrovnalosti mezi cenou dle SOD a cenou v programu ASPE.

- U ZL č. 33 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,26% původní hodnoty závazku).
- U ZL č. 21, č. 25, č. 27, č. 30, č. 31, č. 32 a č. 37 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + 56 968 255,67 Kč (5,25% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDACTED] (0,19% původní hodnoty závazku).
- U ZL č. 17, č. 21 a č. 27 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] (1,53% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – 6 288 815,81 Kč (0,58% původní hodnoty závazku).
- ZL č. 21 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč (0,31% původní hodnoty závazku)
- úprava smluvní ceny Díla způsobená upřesněním ceny díla dle SOD v programu ASPE, čímž dochází k odstranění nesrovnalosti mezi cenou dle SOD a cenou v programu ASPE o – 5,08 Kč

ZL	§	vícepráce	méněpráce	saldo	% změna
17	222/5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
21	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	222/5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	222/6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
25	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
27	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	222/5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	222/5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
30	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
31	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
32	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
33	100/1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
37	222/4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 14.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5975/2017/Pal; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, ve znění dodatků č. 1 až č. 13, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 17, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 33 a č. 37 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	+ 8 939 522,38 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	- 3 570 841,87 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	+ 7 523 147,33 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	- 776 526,20 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	+ 19 167 115,60 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	- 597 643,65 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	+ 11 310 046,21 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27	- 1 941 447,74 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	+ 15 133 798,81 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	- 289 015,65 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31	+ 993 365,22 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32	+ 6 366 704,25 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 33	+ 2 828 433,72 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 37	+ 7 452 208,66 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 37	- 1 163 110,09 Kč
<hr/>	
Změna dle odsouhlasených ZL celkem	+ 71 375 756,98 Kč
upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE	- 5,08 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů	+ 71 375 751,90 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 1 084 873 302,12 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 1 140 305 697,11 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 1 229 638 012,04 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí 1 232 677 417,23 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 1 258 215 105,19 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí 1 276 343 755,53 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí 1 279 566 927,65 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí 1 309 659 406,72 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí 1 309 974 213,47 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí 1 341 880 446,07 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí 1 436 082 245,88 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činí 1 436 082 245,88 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činí 1 507 457 997,78 Kč bez DPH.

Ky





## Článek 16 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

### 16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

### 1) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 14 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 14, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1: E618-S-5975/2017/PaI; obj. č. 2: 2017/006772 a č. zhot.: N17-023-0173, nedotčené tímto dodatkem č. 14, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 14 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 14 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 14 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 14 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14*

V Praze dne 26-02-2021

Objednatel č. 1/

V Praze dne 23.2.2021

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.:

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel společnosti



25-02-2021

V Plzni dne .....

**Objednatel č. 2:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Ing. Pavel Pechač**  
jednatel společnosti

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

.....  
**Ing. Pavel Brůžek**  
vedoucí odštěpného závodu  
Dopravní stavby ZÁPAD





Uzel Píseň, 3. stavba – přesmyk domácího trati			1.436.082,245,88	8.939.522,38	-3.570.841,87	7.523.347,33	-776.526,20	19.147.135,40	-597.643,45	11.310.045,21	-1.941.447,74	15.133.798,81	-289.015,45	993.365,22	0,00	6.366.704,25	0,00	2.828.433,72	0,00	7.452.208,66	-1.163.110,09	1.507.458.002,88
Číslo objektu	Název objektu	Budova	vícepráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>																						
SO 288-32-62	Dopravní směrání (RBD)	OSTATNÍ																				
SO 288-32-63	Dopravní směrání (Místní Píseň)	OSTATNÍ																				
SO 288-32-71	Uprava stávajících komunikačních	OSTATNÍ																				
<b>E.1.10 Protlukové objekty</b>																						
SO 288-34-40	PHS, Slovany	SZDC																				
SO 288-34-40	PHS, Domažlice	OSTATNÍ																				
SO 288-34-41	PHS, obecní křižovžka (ul. Domazlická)	OSTATNÍ																				
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov</b>																						
SO 288-34-70	Oplocení, JZ, Předměstí	OSTATNÍ																				
SO 288-34-61	Stromořadí pro rozvedení pro ZZ, směr Vajerská	SZDC																				
SO 288-34-70	Oplocení, Slovany	OSTATNÍ																				
SO 288-34-70	Oplocení, Domazlická, Blatná	OSTATNÍ																				
SO 288-34-71	Oplocení, Domazlická, p.č. 9017	OSTATNÍ																				
SO 288-34-72	Oplocení, Domazlická, p.č. 5447	OSTATNÍ																				
SO 288-34-73	Oplocení, Domazlická, p.č. 542	OSTATNÍ																				
SO 288-34-74	Oplocení, Domazlická, p.č. 543	OSTATNÍ																				
SO 288-34-75	Oplocení, Domazlická, p.č. 5851	OSTATNÍ																				
SO 288-34-76	Oplocení, Domazlická, p.č. 5861	OSTATNÍ																				
SO 288-34-77	Oplocení, Domazlická, p.č. 5452	OSTATNÍ																				
SO 288-34-78	Oplocení, Domazlická, R. Bohemia	OSTATNÍ																				
SO 288-34-78	Oplocení, Domazlická, p.č. 5361	OSTATNÍ																				
SO 288-34-80	Oplocení, Domazlická, p.č. 5452	OSTATNÍ																				
<b>E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na ná</b>																						
SO 288-34-30	Zastřešení nástupišť, Slovany	SZDC																				
SO 288-34-31	Zastřešení podchodu zastávky Píseň-Slovany	SZDC																				
<b>E.2.3 Individuální protihluková opatření</b>																						
SO 288-34-50	HPD, Domazlická	OSTATNÍ																				
<b>E.2.4 Orientační systém</b>																						
SO 288-34-81	Zastávka Píseň-Slovany, orientační systém pro cestující	SZDC																				
<b>E.3.1 Tržební vedení</b>																						
SO 288-35-61	ZBT Píseň N. n. obvod Jitřní předměstí, tržební vedení	SZDC																				
SO 288-35-62	ZBT Píseň N. n. obvod Jitřní předměstí, uprava přípojky	SZDC																				
SO 288-35-61	Píseň-Slovany, tržební vedení	SZDC																				
SO 288-35-63	Píseň-Slovany, přípojka kramel na tržební vedení	SZDC																				
SO 288-35-63	Píseň - Větrnice, uprava tržebního vedení	SZDC																				
SO 288-35-30	Píseň - Křemice, provozní úprava ZDK - ČDÚ	SZDC																				
SO 288-35-61	Domazlická ulice, úprava tržebního vedení kolektoru	OSTATNÍ																				
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>																						
SO 288-36-02	Zast. Píseň Jitřní předměstí, EOV	SZDC																				
SO 288-36-03	Píseň, obvod Nová Hospoda, EOV	SZDC																				
<b>E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové o</b>																						
SO 288-36-01	Zast. Píseň Jitřní předměstí, úprava rozvodny nn a osvětlení	SZDC																				
SO 288-36-01	Zast. Píseň Slovany, kabelový rozvod nn a osvětlení	SZDC																				
SO 288-36-05	Podchod v km 108 673 vs 8 Píseň - Domažlice, zast. S	SZDC																				
SO 288-36-03	Zast. Píseň Jitřní předměstí, DCÚJ	SZDC																				
SO 288-36-02	Píseň, obvod Nová Hospoda, DCÚJ	SZDC																				
<b>E.3.7 Ukolejování kovových konstrukcí</b>																						
SO 288-35-21	ZBT Píseň N. n. obvod Jitřní předměstí, ukolejování vod	SZDC																				
SO 288-35-21	Píseň N. n. - Píseň Křemice, ukolejování vodních cest	SZDC																				
SO 288-35-22	Píseň N. n. obvod Nová Hospoda, ukolejování vodních cest	SZDC																				
<b>E.4 Ostatní stavební objekty</b>																						
SO 288-11-41	Výhlední úprava a příprava území, lokální stavební práce	OSTATNÍ																				
<b>Všeobecný objekt</b>																						
SO 98-98-01	Všeobecný objekt	SZDC																				
SO 98-98-02	Podjezd	SZDC																				
	Hálková výměna ASPE	SZDC																				
<b>Dělení majetku:</b>																						
<b>SZDC</b>			1.436.082,245,88	8.939.522,38	-3.570.841,87	7.523.347,33	-776.526,20	19.147.135,40	-597.643,45	11.310.045,21	-1.941.447,74	15.133.798,81	-289.015,45	993.365,22	0,00	6.366.704,25	0,00	2.828.433,72	0,00	7.452.208,66	-1.163.110,09	1.507.458.002,88
<b>OSTATNÍ</b>			710.714.688,41	8.939.522,38	-3.570.841,87	7.469.999,14	0,00	7.464.051,25	-456.570,00	8.444.694,13	-879.468,99	11.761.919,16	0,00	993.365,22	0,00	2.200.296,91	0,00	1.555.854,15	0,00	2.015.375,33	0,00	752.876.206,99
<b>Kontrolní součet (K)</b>			1.436.082,245,88	8.939.522,38	-3.570.841,87	7.523.347,33	-776.526,20	19.147.135,40	-597.643,45	11.310.045,21	-1.941.447,74	15.133.798,81	-289.015,45	993.365,22	0,00	6.366.704,25	0,00	2.828.433,72	0,00	7.452.208,66	-1.163.110,09	1.507.458.002,88

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1407743

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bd09212c-52ba-4e41-bb44-fd0cb7e19305

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.03.2021 14:38:09



9456b8bb-7b71-4142-8902-da6ecf941822