



MC22P004LMF3

MC22-SD-02S 00040/2020/1

MC22-SD-02S 00015/2021

Dodatek č.1 ke smlouvě

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

"Cesta pro pěší a cyklisty Hájek - Královice - zpracování PD"

Ze dne 22.6.2020, uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem, tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

a panem Miroslavem Šaškem, [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [REDACTED]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **Deskripto, s.r.o.**

Vaničkova 315/7, 160 00 Praha 6

zapsaný: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 178846

zastoupený: Ing. Petr Šarman, jednatel společnosti

ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Šarman, jednatel společnosti

tel: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s. č. ú.: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

I. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, bude z důvodu vyšší moci projevené pandemií virového onemocnění Covid- 19, které je způsobeno novým druhem koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2, odevzdána zhotovitelem do 26.2. 2021.

Odůvodnění: Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu z důvodu shora uvedených. V žádosti zhotovitel uvedená lhůta prodloužení termínu odpovídá reálným možnostem provedení díla za aktuální krizové situace.

Odstavec 1, článku VII. Původní smlouvy se mění takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **145** dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dodá objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení do **26.2.2021, tj. do 249 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.**



II. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek smlouvy č.1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran
2. Dodatek smlouvy č.1 je vyhotoven 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. UR-56-4/21 ze dne 10.2.2021
5. Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné.

V Praze dne11.-03- 2021

Objednatel:




Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22



V Praze dne22.2. 2021

Zhotovitel:



Ing. Petr Sarman
Deskripto, s.r.o.



I. Změna smlouvy

Obě strany se dohodly, že zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude z důvodu výstižnosti a přesnosti provedeno dle úkolu č. 10/2021, který je zapsán v dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené mezi stranami dne 10.2.2021.

Obě strany se dohodly, že zpracování projektové dokumentace a provedení stavebního povolení bude provedeno dle úkolu č. 10/2021, který je zapsán v dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené mezi stranami dne 10.2.2021.

Odstavec 1. článku VI. Původní smlouvy se mění takto:
Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zpracovávat dle úkolu č. 10/2021, který je zapsán v dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené mezi stranami dne 10.2.2021.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje, že společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zpracovávat dle úkolu č. 10/2021, který je zapsán v dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, uzavřené mezi stranami dne 10.2.2021.