



B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564
statutární orgán: Ing. Jiří Klement - jednatel

SoD zhotovitele zak.č.: **4710/DPS**
zn.: ZO/9/2017/Macejková

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

m e z i :

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel** : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí 3
- Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Macholda, ředitel
Zmocněnec pro jednání
ve věcech technických : p. Jaroslav Tačner, technický náměstek
- Identifikační číslo : 00080837
DIČ : CZ00080837
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Teplice
Číslo účtu : 31735501/0100

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel** : **B-PROJEKTY Teplice s. r. o.**
Sídlo : Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
- Zastoupená : Ing. Jiřím Klementem, jednatelem
Zmocněnec pro jednání
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Klement, jednatel
Zmocněnec pro jednání
ve věcech technických : ██████████ manažer projektu
Zapsán v obchodním
rejstříku : u Krajského soudu v Ústí n.L.
odd. : C č.vl. : 38564
- Identifikační číslo : 01782975
DIČ : CZ01782975
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Teplice
Číslo účtu : ██████████

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit (podle čl. III. a IV. této smlouvy) následující dílo, resp. jeho výsledek s názvem

„Rekonstrukce komunikace Dolní Habartice – III/2637“

Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem předmětem dodatku č. 1 této smlouvy o dílo je odsun termínu plnění.

Text č. III. Čas plnění se ruší a nahrazuje takto:

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle ujednání v čl. II. ve sjednané době do:

28. 4. 2017

Text č. VI. Jiná ujednání ods. 3 se ruší a nahrazuje takto:

VI. Jiná ujednání

3. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 10. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních stran a je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž po vzájemném podepsání obdrží 1 zhotovitel a 2 objednatel. Každé vyhotovení má platnost originálu.

Objednatel:

V Dubí dne: 1. 2. 2017

Zhotovitel:

V Teplicích dne: 1. 2. 2017

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
příspěvková organizace**
Ing. Vladimír Macholda
ředitel

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Ing. Jiří Klement
jednatel