

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1271/2018/POS**

ISPROFOND: **327 321 4901/ 532 353 0004**

Evidenční číslo zakázky: 61818006

a

PROJEKT servis, spol. s r.o.

se sídlem: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

IČO: **49823141**, DIČ: **CZ49823141**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, spisová značka **C 31889**

bank. spojení: **K**

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem**

Korespondenční adresa: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

jako vedoucí účastník sdružení „Ps-EZ – Nýřany – Heřmanova Huť“

Další účastník sdružení:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 140 00**

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**, spisová značka **B 180**

zastoupena: **Ing. Radimem Kotlářem, místopředsdou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: **U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SML-P-2018-003**

PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 3 je:

1) změna rozsahu předmětu plnění a úprava Ceny Díla a s tím spojená úprava Harmonogramu strany se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů zhotovitele. Dochází k rozšíření předmětu smlouvy o zpracování návrhu nutných silničních propustků zajišťující odvodnění tratě. V zadávací dokumentaci nebyly tyto objekty zahrnuty, ale během zpracování dokumentace a zajištění hydrotechnických dat od ČHMI museli být do dokumentace doplněny pro zajištění funkčnosti odvodnění tratě. Dále vznikl při konferenčním projednání dokumentace požadavek Generálního ředitelství SŽ na opětovné projednání rušení přejezdů P646 a P655 a vybudování náhradních komunikací. K náhradní komunikaci u přejezdu P646 je nutné doplnit veřejné osvětlení. V souvislosti s rušením přejezdu P646 a vybudováním náhradní komunikace dochází také k přesunu zastávky Kamenný Újezd na severní stranu od tratě. Dále na základě požadavku objednatele dojde též k doplnění závor u přejezdů P644, P652 a P653. V důsledku této změny je nutno upravit i dokumentaci všech dotčených stavebních objektů. Upravené části dokumentace budou projednány s odbory O13 a O14 a dotčenými orgány státní správy.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění, a to tak, že termín 5. dílčí etapa se mění z termínu 18. 03. 2021, na termín nový, do 30. 04. 2021.

Dále se doplňuje se 6. dílčí etapa předání dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, doplnění dokumentace pro územní řízení na úřad vydávající ÚR s termínem do 30.6.2021 a 7. dílčí etapa Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...) s termínem do 30.10.2021.

Celkem vícepráce činí + 2 082 678,- Kč. Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 25,407% původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

V souvislosti s tímto se mění Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odst. 3.3. dále čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy, příloha č. 4 – Rozpis ceny díla a příloha č. 5 - Harmonogram plnění;

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění;

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018 takto:

1) Čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	8 197 200,- Kč
Cena Víceprací dle dodatku č. 1:	+ 1 169 825,- Kč
Cena Víceprací dle dodatku č. 3:	+ 2 082 678,- Kč
Cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH činí:	11 449 703,- Kč
slovy:	jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc sedm set tři korun českých

2) Článek 4. - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■.

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace Díla
Příloha č. 2:	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/09/17
Příloha č. 3:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky – z 23. 01. 2018
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9:	Související dokumenty
Příloha č. 10:	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1271/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: SML-P-2018-003, uzavřené dne 26. 04. 2018, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 4 Smlouvy\):](#)

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

[Příloha č. 2 \(Příloha č. 5 Smlouvy\):](#)

Harmonogram plnění

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.03.15

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic,
státní organizace
podepsáno elektronicky

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis, spol. s r.o.
Podepsáno elektronicky

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
11 449 703 Kč	2 404 437,62 Kč	13 854 140,56 Kč
Z toho		
Záměr projektu ■	■	■
Dokumentace pro územní řízení ■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa	████	████
3. Dílčí etapa	████	████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	████	████
6. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	11 449 703 Kč	13 854 140,56 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti SOD	Provedení geotechnického průzkumu, návrh projednaného technického řešení k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 12 měsíců od účinnosti SOD	Odevzdání záměru projektu s vypořádanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	Do 2 měsíců od schválení ZP v CK	DUR k připomínkám Zpracování oznámení EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický,...)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
4. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD (nejpozději však do 30. 11. 2019)	Odevzdání kompletní DUR se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, podání žádosti o ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
5. dílčí etapa	do 30. 04. 2021	Předání upravené dokumentace dle dodatku č. 3 k projednání	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
6. dílčí etapa	do 30. 06. 2021	předání dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, doplnění dokumentace pro územní řízení na úřad vydávající ÚR	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
7. dílčí etapa	do 30. 10. 2021	Vydání územního rozhodnutí v právní moci, Odevzdání kompletního díla DÚR a dalších dokumentů (např EIA, změny zabezpečení PZZ, SR,...)	Předání originálu územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1409001

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 144439be-b3fd-430b-aa01-3da3efe112d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.03.2021 11:20:02



7cec2296-5eb8-4d99-830a-b0d261b6d40c