

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technickém zajištění projektu SLDB č. 2019/11677

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem, a
Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT a
eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

a

AUTOCONT a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
zastoupen: Jaroslav Biolek, člen představenstva a
Ondřej Matušík, člen představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u: oddíl B, vložka 11012 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“

uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), , tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o technickém zajištění projektu SLDB, č. 2019/11677, uzavřené Smluvními stranami dne 28.1.2020 (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“).

1 Preambule

- A. Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „*Zajištění technických prostředků pro projekt SLDB*“ (dále jen „**Zadávací řízení**“) na uzavření Smlouvy. Smlouva byla uzavřena s Dodavatelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Na základě okolností, které ani jedna ze Smluvních stran nemohla při vynaložení veškerého úsilí, které po ní šlo rozumně požadovat, ovlivnit, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
- B. Mezi okolnosti dle písm. A. této Preambule patří zejména pandemická situace v ČR, která ovlivnila plánovaný průběh Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „**SLDB**“), a to co do náročnosti na nové funkce poskytovaných služeb, tak i co do způsobu a doby provádění SLDB.
- C. V souladu se stanoviskem Českého statistického úřadu, organizační složky státu a zadavatele terénních služeb vůči Objednateli, vznikla na základě informací z Ústředního krizového štábu Ministerstva vnitra ČR potřeba provádět SLDB bezkontaktně, tj. bez vstupu Sčítacích komisařů do budov a bytů a v souladu s přísnými hygienickými opatřeními, což si vyžádalo mimo jiné navýšení Plnění dle Smlouvy a změny v termínech jeho poskytování.

2 Předmět Dodatku

1. Smlouva se na základě dohody Smluvních stran mění takto:

Odstavec 2.4 k) Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- k) Poskytnutí mobilních zařízení k užívání za účelem provedení terénních prací a činností s tím souvisejících v rámci SLDB pracovníky Objednatele pro provoz MOK v celkovém počtu v rozmezí 9 500 – 9 915 kusů (počet kusů bude upřesněn Objednatelem v průběhu realizace Plnění) a dalších (náhradních) zařízení v případě poruchy, ztráty či zničení mobilního zařízení (dále jen „**Zařízení**“);

Odstavec 2.12 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 2.12 Počet Objednávek vystavených Objednatelem je omezený maximálním počtem člověkodnů s tím, že na typ konzultací Vývojář lze vystavit Objednávky maximálně v počtu 330 člověkodnů, Architekt lze vystavit Objednávky maximálně v počtu 300 člověkodnů a Analytik lze vystavit Objednávky maximálně v počtu 300 člověkodnů. Současně platí, že Objednatel není povinen Objednávky vystavit.

Odstavec 3.1.1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1.1 Cena za poskytované Služby a platební podmínky:

Služba	Cena za Přípravnou fázi Služby PSLDB v Kč bez DPH	Cena za Provozní fázi Služby PSLDB – ostrý provoz v Kč bez DPH	Cena za Závěrečnou fázi Služby PSLDB - vytěžování a skartace v Kč bez DPH
Služba poskytování centrální aplikace Podpora SLDB (S1)	15 586 935,00	6 784 975,00	2 397 990,00
Služba poskytování mobilní aplikace MOK (S2)	35 627 280,00	10 256 920,00	

Nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů od zahájení poskytování Služby v příslušné fázi předloží Dodavatel Objednateli ke schválení rozpis celkové platby za danou fázi v členění po jednotlivých měsících, po dobu kterých bude Služba poskytována. Cena Služeb Provoz centrální aplikace SLDB a Provoz mobilní aplikace, skutečně poskytnutých v příslušném kalendářním měsíci, bude Objednatelem hrazena měsíčně, ve výši odpovídající Objednatelem schválenému rozpisu plateb pro daný měsíc, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Nedílnou součástí daňového dokladu je Záznam o poskytnutých Službách schválený Objednatelem dle odst. 7.2 Smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Služba	Paušální měsíční cena v Kč bez DPH za 1 Zařízení, vč. SIM
Služba provozu mobilních zařízení včetně zajištění telekomunikačních služeb (datové služby a volání) (S3)	835,00

Celková měsíční cena za poskytnutí Služby provoz mobilních zařízení odpovídá součinu paušální měsíční ceny za 1 Zařízení, vč. SIM, a počtu Zařízení skutečně používaných, (tj. s aktivovanou SIM) v příslušném kalendářním měsíci v souladu se Smlouvou. Celková cena Služby provoz mobilních zařízení, včetně zajištění telekomunikačních služeb, skutečně poskytnutých v příslušném kalendářním měsíci bude Objednatelem hrazena měsíčně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Nedílnou součástí daňového dokladu je Záznam o poskytnutých Službách schválený Objednatelem dle odst. 7.2 Smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Byla-li Služba poskytována po dobu kratší než kalendářní měsíc, hradí se poměrná část paušální měsíční částky za danou Službu. Pro výpočet poměrné části paušální měsíční částky se počítá, že zúčtovací období má 30 dní.

Odstavec 4.5 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

- 4.5 Dodavatel poskytne Objednateli do užívání Zařízení dle odst. 2.4 písm. k) Smlouvy ve čtyřech etapách uvedených v Harmonogramu. V první etapě - pro potřeby pilotního provozu a zkušebního sčítání bude poskytnuto 200 Zařízení. Ve druhé etapě - pro potřeby školení bude poskytnuto 400 Zařízení. Ve třetí budou pro výkon Služby poskytnuta požadovaná Zařízení v rozsahu 8 900 – 9 300 a ve čtvrté, poslední etapě, bude pro výkon Služby poskytnuto dodatečných 15 ks požadovaných Zařízení.

Odstavec 14.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

14.2 Odpovědnými pracovníky Objednatele a Dodavatele ve věcech technických pro účely této Smlouvy jsou:

a) Za Objednatele:

[Redacted signature block for the Client]

b) Za Dodavatele:

[Redacted signature block for the Supplier]

Odstavec 14.3 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

14.3 Odpovědným pracovníkem Objednatele a Dodavatele ve věcech provozu pro účely této Smlouvy jsou:

a) Za Objednatele:

[Redacted signature block for the Client]

[Redacted signature block for the Client]

b) Za Dodavatele:

Za podporu provozu - [Redacted signature block]

[Redacted signature block for the Supplier]

Za infrastrukturu - [Redacted signature block]

[Redacted signature block for the Supplier]

Za aplikace - [Redacted signature block]

[Redacted signature block for the Supplier]

Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

I. Pevné (fixní) časové milníky dané legislativou nebo organizačními nutnostmi v projektu SLDB

1	začátek zkušební sčítání	1.9.2020
2	začátek informační pochůzky	8.3.2021
3	začátek online sčítání (rozhodný okamžik)	26.3.2021
4	ukončení online sčítání	9.4.2021 – 11.5.2021
5	začátek distribuce a sběru LSF	17.4.2021
6	ukončení distribuce a sběru LSF	11.5.2021 – 31.5.2021
7	ukončení provozu PSLDB	31.12.2021

II. Předpokládané termíny začátků a konců poskytování jednotlivých Služeb

Služba	Začátek poskytování Služby	Konec poskytování Služby
S1 přípravná fáze	podpisem smlouvy	1.9.2020
S1 provozní fáze	1.9.2020	31.5.2021
S1 závěrečná fáze	1.6.2021	31.12.2021
S2 přípravná fáze	podpisem smlouvy	1.9.2020
S2 provozní fáze	1.9.2020	31.5.2021
S3 200 kusů mobilních zařízení pro pilotní provoz a zkušební sčítání	přibližný začátek je 1.8.2020 - aktivace Služby bude probíhat individuálně po jednotlivých mobilních zařízeních	31.5.2021
S3 400 kusů mobilních zařízení pro potřeby školení koncových uživatelů	přibližný začátek je 1.12.2020 - aktivace Služby bude probíhat individuálně po jednotlivých mobilních zařízeních	31.5.2021
S3 zbylých 8 900 – 9 300 kusů mobilních zařízení	přibližný začátek je 1.2.2021 - aktivace služby bude probíhat individuálně po jednotlivých mobilních zařízeních	31.5.2021
S3 dodatečných 15 kusů mobilních zařízení	Začátek, aktivace služby je 1.3.2021	31.5.2021
S4 Služby na objednávku	služba bude čerpána dle aktuálních požadavků Objednatele v průběhu platnosti Smlouvy	31.7.2022

III. Informační tabulka činností s dostupností v režimu KRITICKÉ

Činnost	Začátek činnosti	Ukončení činnosti
Informační pochůzka	8.3.2021	21.3.2021
Distribuce a sběr LSF	17.4.2021	31.5.2021

III.a) Rámcový harmonogram projektu SLDB



III.b) Rámcový harmonogram projektu SLDB s vyznačenými hlavními milníky



3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o zadávání veřejných zakázek a ZKB. V případě rozporu mezi vlastním textem Smlouvy ve znění tohoto Dodatku a přílohami má přednost vlastní text Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.
- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto Dodatku zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.4 Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové a právní okolnosti související s uzavřením tohoto Dodatku a že Dodavatel je v tomto ohledu přesvědčen o jeho schopnosti uzavřít a plnit tento Dodatek, má zájem tento Dodatek uzavřít a je schopen plnit veškeré povinnosti z tohoto Dodatku plynoucí.

- 3.5 Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto Dodatku. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle tohoto Dodatku jsou pravdivé, platné a vymahatelné.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. Roman Knap
generální ředitel
Česká pošta, s.p.

Jaroslav Biolek
člen představenstva
AUTOCONT a.s.

Ing. Jaroslav Hloušek
ředitel divize ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.

Ondřej Matušík
člen představenstva
AUTOCONT a.s.