

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
[REDACTED]

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **H3Geo s.r.o.**
IČO: 04424646, DIČ: CZ04424646
sídlo 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
zápis v rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
35 701, datum zápisu 23.06.2015
zastoupen Mgr. Tomášem Novotným, jednatelem
[REDACTED]

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.06.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla **Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku, Litomyšl**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 29.06.2020.

B.

Při provádění díla bylo rozhodnuto o neprovedení méněprací v ceně -17.100 Kč bez DPH.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
- „1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**
- c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
- „3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 387.900 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením č. 175.

V Litomyšli dne *14.3.2021*


Za objednatele:



Mgr. Daniel Brydl, LL.M.
starosta města Litomyšle



Za zhotovitele:



Mgr. Jana Dušková
jednatelka

**Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl**

Datum 3.3.2021
v Ústí nad Orlicí


Věc: Změnový list

Dobrý den,

při provádění prací v rámci uzavřené smlouvy o dílo „Likvidace vrtu V-1 Na Řetízku, Litomyšl“ došlo ke snížení ceny u položky kalibrace vrtu z původní předpokládané metráže 250 m na 160 m. Vzhledem k havarijnímu stavu vrtu bylo od kalibrace do hloubky 250 m upuštěno, neboť cíle prací spočívající ve zprůchodnění štáže spodního turonu do hloubky 160 m bylo naplněno a další snaha o kalibraci byla hrozbou, kdy mohlo dojít k úplné destrukci vnitřní výstroje vrtu a znemožnění provedení řádné tlakové cementace. V rámci výše uvedeného došlo k ponížení celkové ceny díla a ta činí 387 900,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Mgr. Jana Dušková



Položkový rozpočet prací

Název položky	Jednotka	Počet jednotek	jednotková cena v Kč	celková cena bez DPH v Kč	Celková cena s DPH po zaokrouhlení v Kč
projekt geologických prací pro vrt "Na řetízku"	sada	1	11 800	11 800	14 278
inženýring projektu průzkumných prací	hod	5	600	3 000	3 630
Mezisoučet				14 800	17 908
Likvidace vrtu "Na Retízku"					
geodetické vytyčení vrtu LO 6	ks	1	1 910	1 910	2 311
zajištění výroby el. energie	hod	10	150	1 500	1 815
nastěhování a odstěhování vrtné soupravy	km	64	35	2 240	2 710
montáž a demontáž vrtné soupravy	hod	2	950	1 900	2 299
zpřístupnění vrtu pro vrtnou soupravu	hod	2	650	1 300	1 573
kalibrace vrtu (zprůchodnění vrtu, ověření hloubky vrtu, stav hladiny)	m	160	190	30 400	36 784
obkopání zhlaví vrtu v hloubce 1,8 m pod terénem a jeho oříznutí	sada	1	5 200	5 200	6 292
instalace ocelového šrotu	m	50	1 050	52 500	63 525
instalace oc. šrotu a TSB jílu	m	25	1 350	33 750	40 838
tlaková cementace celého vrtného stvolu	m	158	1 050	165 900	200 739
vyhotovení betonové desky nad ústím vrtného stvolu o rozměru 1000 x 1000 mm o mocnosti 40 cm	ks	1	7 550	7 550	9 136
zásyp výkopu inertní zeminou, urovnání do původního stavu, zemní práce, zasetí	sada	1	4 500	4 500	5 445
ekologická likvidace zhlaví vrtu	sada	1	1 250	1 250	1 513
geologický dozor a průběžné řízení prací osobou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii	hod	32	850	27 200	32 912
zpracování závěrečné zprávy včetně protokolu o likvidaci	ks	1	36 000	36 000	43 560
Mezisoučet				373 100	451 451
Celkem				387 900	469 359