

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 21. 07. 2020

**I.  
Smluvní strany**

1. Objednatel : **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**  
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno  
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel  
IČO: 00159816  
DIČ: CZ00159816  
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město  
č. účtu: 71138621/0710  
SWIFT: CNBACZPP  
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : **Projekt FNUSA**

správce společnosti: **LT PROJEKT a.s.**  
*Společník č. 1 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 6112*

sídlo: Kroftova 45, 616 00 Brno  
jednatel: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva  
IČO: 292 20 785  
DIČ: CZ29220785  
bank. spojení: Komerční banka Brno  
č. účtu: 43-7086690277/0100  
IBAN: CZ0201000000437086690277  
SWIFT: KOMBCZPP

*Společník č. 2: Pam Arch s.r.o. zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl.*

*42095*

sídlo: Vránova 1241/3, 621 00 Brno  
jednatel: Ing. arch. Robert Ševčík, jednatel  
IČO: 262 89 491  
DIČ: CZ26289491

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII odst. 4 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele Tsm/2020/329/Lu, uzavřené dne 21.07.2020 (dále jen „smlouva“) na níže uvedených změnách závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je, že v měsíci únoru 2021 byly nabídnuty nemovitosti sousedící s areálem objednatele k prodeji objednateli (resp. k možnému úplatnému převodu do vlastnictví státu vč. práva hospodařit s těmito nemovitostmi příslušejícího objednateli). Vznikla tak potřeba začlenit tyto nemovitosti do zpracovávané projektové dokumentace „Generel FNUSA – Medicínské programování a urbanistické zpracování“.

## III.

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1 zákona, a to nové ceně za provedení díla v návaznosti na zvětšení původního rozsahu plnění.
2. Smluvní strany uzavírají dle čl. XVII odst. 7 smlouvy tento Dodatek č. 1 ke smlouvě, který mění ujednání tak, jak následuje.

**Článek IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:**

„1. V souladu s přísl. ust. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí cena díla uvedeného v čl. III této smlouvy:

cena celkem bez DPH 2.640.000,- Kč

DPH 554.000,- Kč

**cena celkem vč. DPH 3.194.400,- Kč**

(slovy: třímilionyjednostodevadesátčtyřitisícečtyřista korun českých).“

3. Hodnota této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je 10 % původní hodnoty závazku, kdy se původní hodnota zvyšuje o 240.000,- Kč bez DPH.

## IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku jakožto i dodatku a smlouvy jemu předcházejících, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, zpravidla v den jejího uzavření.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za zhotovitele:

V Brně dne: 19.3.2021

Za objednatele:

V Brně dne: 19.3.2021

.....  
Ing. Luděk Tomek  
předseda představenstva  
LT PROJEKT a.s.

.....  
Ing. Vlastimil Vajdák  
ředitel  
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně