

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/246

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED] ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický dozor

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno,

zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Opravy lesních cest na LR Radiměř – LS Svitavy“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/246, uzavřené dne 10. 10. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci. Z důvodu nutnosti provedení sanace v úsecích km 0,000 – 0,120, 0,220 – 0,250 a 0,268 – 0,286, bylo nutno přistoupit k vícepracím. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Opravy LC na LR Radiměř	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Cena dle Dodatku č. 1
	709.739,- Kč	0 Kč	206.304,- Kč	916.043,- Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **916.043,- Kč bez DPH**, slovy: devětsetšestnácttisícčtyřicettřikorončeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 916.043,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu řádného dokončení díla z důvodu pozdního předání staveniště oproti původnímu předpokládanému termínu uvedenému ve smlouvě o dílo.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:


Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 11. 2016**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/246, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Lysicích, dne: 11. 11. 2016

V Týništi N.O., dne: 14. 11. 2016



Položkový rozpočet stavby

Datum: 11.11.2016

Stavba : 10/16/9

Oprava LC na LR Radiměř
- Vícepráce

Objednatel : Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň
Za Drahou 191
51721 Týniště n. Orlicí

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12
60200 Brno

IČO : 25571273
DIČ : CZ25571273

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	206 304,44
DPH	21 %	43 324,00
Cena celkem za stavbu		249 628

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů




Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 LC Pod elektrovodem	249 628	0	206 304	43 324	100,0
Celkem za stavbu	249 628	0	206 304	43 324	100,0

Za objednatele :

Položkový rozpočet

Stavba :	10/16/9 Oprava LC na LR Radiměř	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 LC Pod elektrovodem	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m ³	m ³	110,88	83,46	10 362,84
		km 0,000 - 0,120: 120x3,3x0,2		79,20		
		km 0,220 - 0,250: 30x3,3x0,2		19,80		
		km 0,268 - 0,286: 18x3,3x0,2		11,88		
		Celkem za 1 Zemní práce				10 362,84
Díl: 5		Komunikace				
2	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 0-125 mm, tl. 30 cm	m ²	554,40	353,43	195 941,59
		km 0,000 - 0,120: 120x3,3		396,00		
		km 0,220 - 0,250: 30x3,3		99,00		
		km 0,268 - 0,286: 18x3,3		59,40		
		Celkem za 5 Komunikace				195 941,59
Celkem za objekt						206 304,44

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:01	
			Datum změny:10.11.2016	
Název veř. zakázky: Opravy LC na LR Radiměř – LS Svitavy				
Zhotovitel: elitbau s.r.o. Dřevařská 855/12, 602 00 BRNO				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Choceň				
Název akce (majetku): LC Pod elektrovodem	Charakter akce: N	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: LC Pod elektrovodem: Sanace neúnosné pláňe v úsecích km 0,000-0,120, 0,220-0,250 a 0,268-0,286. Bude provedena odkopávka stávajícího podloží a náhrada hrubým drceným kamenivem frakce 0-125 mm v tl. 200 mm.				
Zdůvodnění změny: Při úpravě stávající pláňe byly zjištěny tři úseky se značně podmaceným podložím. Změna dohodnuta a zapsána do SD dne 09.11.2016				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <i>Soubor</i>			Datum: <i>11.11.16</i>	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 20.11.2016
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: ---	Bilance: +206.304,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: 206.304,-	
	Konečná celková cena akce po změně			916.043,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			916.043,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jiří Křenovský	Datum:11.11.2016	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Ladislav Dornák	Datum:10.11.2016	Podpis: 	
Přílohy: položkový výkaz výměr víceprací				
Poznámka: 