

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 390/SoD/18/79
ze dne 03. 09. 2018
(dále jen Dodatek)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

CENTRA a. s.

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupenou [redacted] manažerkou Divize správy nemovitostí

zástupce pro smluvní jednání: [redacted]

zástupce pro technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená [redacted]

[redacted] editel divize

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: EUROMONT spol. s r.o.

Alšova 405, 250 90 Jirny

IČ: 604 67 223, CZ 60467223

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 26911

jednající: [redacted] ednatel

bankovní spojení: [redacted]

zástupce pro smluvní jednání: [redacted]

zástupce pro technická jednání: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Dne 3. 9. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Rekonstrukce elektroinstalace v domě Wassermannova 1042, Praha 5 – Barrandov**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu bez DPH ve výši 4 613 170; sazba DPH činí 15 %.
- 2.2.** V průběhu realizace díla dle Smlouvy došlo na základě objektivních dodatečně vzniklých skutečností ke změnám díla, které mají za následek změnu doby plnění:
- a. výroba rozvaděčů s předepsanou protipožární odolností – nejde o typový výrobek, výroba na zakázku,
 - b. přerušení prací po dobu vánočních svátků na pokyn objednatele,
 - c. montáže přízdivek pro UPC, Cetin a stávající rozvody STA z důvodů protipožárního oddělení rozvaděčů UPC, Cetin v 1. PP a rozvodů STA na schodišti,
 - d. oprava mozaikové omítky v 1. NP z důvodu zjištěné nesoudržnosti stávající omítky,
 - e. montážní práce na rozvodech STA a telefonů nad rámec smlouvy – nesoulad mezi PD a skutečností,
 - f. úprava rozvaděčů RS pro ovládání osvětlení v chodbách (možnost trvalého svícení).

- 2.3., Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 2.2. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly v souladu s ust. čl. 10 odst. 10.1. na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek II. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:

*Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy **Rekonstrukce elektroinstalace v domě Wassermannova1042, Praha 5 – Hlubočepy**, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit níže specifikovanou cenu. Přesná specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách č. 3 a č. 5 této smlouvy, které tvoří cenová nabídka č. 20180707 ze dne 8. 8. 2018 a změnový rozpočet č. 20180703z ze dne 20. 8. 2019.*

- 3.2. Článek III. odst. 2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Dokončení díla: 132 dnů ode dne zahájení provádění díla, a to vč. vybudování chráněné únikové cesty.

- 3.3. Článek III. odst. 4. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku.

- 3.4. Článek IV. odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele č. 20180707 ze dne 8. 8. 2018 a změnový položkový rozpočet č. 20180703z ze dne 20. 8. 2019, které jsou součástí této smlouvy, takto:
cena celkem 4 788 368 Kč
slovy: čtyřimilionysedmsetosmdesátosmtisíctřistašedesátosm korun českých,
sazba DPH: 15%.*

- 3.5. Přílohy smlouvy se doplňují o novou položku:

Příloha č. 5: Změnový rozpočet č. 20180703z ze dne 20. 8. 2019

- 3.6. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.3.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu Dodatku, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4.** Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání HMP.

Přílohy:

1. Změnový rozpočet č. 20180703z ze dne 20. 8. 2019

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele

EUROMONT spol. s r.o.

.....
za objednatele

CENTRA a.s.
na základě plné moci