

**Objednatel:** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
**Konzultant:** Společnost TÝM/INFRAM – Vraňansko-Hořínský kanál – Správce stavby  
**Název zakázky:** Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1. etapa  
Vraňansko – Hořínský kanál. Stavba 003B – Železniční most – Lužec nad  
Vltavou  
**Číslo smlouvy Objednatele:** S/ŘVC/050/R/PřS/2018  
**Číslo smlouvy konzultanta:** 2018/ŘVC/07  
**Číslo projektu:** 500 551 0004  
**SFDI, ISPROFOND:** 500 551 0004

**Věc:** Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby  
**Související Pod-články Smlouvy:** 4.2.3, 4.4  
**Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3):** Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

**Datum:** 3.2.2021

## PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážení,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelům dne 3.2.2021.

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby Zabezpečení podjezdných výšek na VVC ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 21.1.2021.

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

*Za Objednatele:*

*Za konzultanta:*

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

.....  
[redacted]  
vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdružení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

**Kontakt a veškerá korespondence**

**Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

**Společník**

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
[redacted]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

**Společník a správce společnosti**

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
[redacted]  
Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 2

**Příloha 4**  
**Harmonogram služeb - most 003B Lužec žel.**

**1. Datum uzavření Smlouvy:**

Datum podpisu smlouvy:	26.10.2018
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	26.10.2018
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	26.10.2018

**2. Přípravná etapa:**

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	30.11.2018

**1. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:**

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	31.03.2019

**2. Etapa činnosti správce stavby:**

Zahájení této etapy:	01.02.2019
Ukončení této etapy:	28.02.2022

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby <u>před zahájením stavby</u> :	od 01.02.2019 do 01.03.2019
Činnost týmu Správce stavby <u>v průběhu stavebních prací</u> :	od 01.03.2019 do 30.09.2021
Činnost týmu Správce stavby <u>po dokončení stavebních prací</u> :	od 30.09.2021 do 28.02.2022

**3. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:**

Zahájení této etapy:	28.02.2022
Ukončení této etapy:	28.02.2027
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	28.02.2027

Aktualizace ke dni 22.01.2021

Za správce stavby:

