

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant: Společnost TÝM/INFRAM – Vraňansko-Hořínský kanál – Správce stavby
Název zakázky: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – 1. etapa
Vraňansko – Hořínský kanál. Stavba 004 a 004A – Most na komunikaci
III/24635 – Lužec nad Vltavou
Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/052/R/PŘS/2018
Číslo smlouvy konzultanta: 2018/ŘVC/09
Číslo projektu: 500 551 0004
SFDI, ISPROFOND: 500 551 0004

Věc: Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby
Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4
Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Datum: 3.2.2021

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážení,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelům dne 3.2.2021.

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby Zabezpečení podjezdů výšek na VVC ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 21.1.2021.

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

Za Objednatele:

Za konzultanta:

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel ŘVC ČR

.....
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**
Pelušková 1407 - 198 00 Praha 9 - Kyje

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Stránka 1 z 2

Příloha 4
Harmonogram služeb -most 004 + 004A Lužec

1. Datum uzavření Smlouvy:

Datum podpisu smlouvy:	26.10.2018
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	26.10.2018
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	26.10.2018

2. Přípravná etapa:

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	30.04.2019

1. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:

Zahájení této etapy:	26.10.2018
Ukončení této etapy:	30.04.2019

2. Etapa činnosti správce stavby:

Zahájení této etapy:	02.03.2019
Ukončení této etapy:	30.04.2021

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby <u>před zahájením stavby</u> :	od 02.03.2019 do 02.04.2019
Činnost týmu Správce stavby <u>v průběhu stavebních prací</u> :	od 02.04.2019 do 30.11.2020
Činnost týmu Správce stavby <u>po dokončení stavebních prací</u> :	od 30.11.2020 do 30.04.2021

3. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:

Zahájení této etapy:	30.04.2021
Ukončení této etapy:	30.04.2026
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	30.04.2026

Aktualizace ke dni 22.01.2021

Za správce stavby:

