



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1
k
Prováděcí smlouvě
(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211)
na akci „II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek, na základě usnesení č. 004-10/2021/RK ze
dne 4.3.2021

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení:

PPF banka, a.s.,

Číslo účtu



Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

zhotovitelem:

Společnost AFSAG – PRISMOTT

vedoucí společník 1:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupený:

Ing. Petrem Košanem, jednatelem

bankovní spojení:

ČSOB, a.s., číslo účtu:



IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

Je vedoucím společníkem na základě smlouvy o společnosti ze dne 7. 1. 2019

společník 2: SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
Ing. Ladislavem Beranem, jednatelem
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

společník 3: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
Ing. Janem Šrubařem, jednatelem
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

společník 4: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Radkem Buckem, jednatelem
Ing. Janem Loškou, Ph.D., jednatelem
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu na akci „II/261 a III/26124 Liběchov – hr. kraje, rekonstrukce“ - PD (č. smlouvy S-6094/DOP/2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0211) jejímž předmětem je projektová dokumentace ve stupních DÚR, DSP a PDPS k rekonstrukci vozovky, dále jen „**Smlouva**“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu skutečností zjištěných během zpracování předmětu smlouvy. Zjištěné skutečnosti vyplynuly z:

- Projednání kolizí předmětných silnic II/261 a III/26124 se stávajícím vodovodem s jeho vlastníkem a provozovatelem. Na tomto jednání byl zhotovitel a objednatel informován o situování vodovodu a jeho stavu. Jedná se o historický vodovod s dožilým skleněným, azbestovým a litinovým potrubím.
- Předpokladu, že toto vodovodní potrubí může být vlivem vibrací stavby plánované akce rekonstrukce silnic II/261 a III/26124 porušeno.
- Oprávněné obavy, že po proběhlé rekonstrukci silnic II/261 a III/26124 se množství poruch na tomto historickém vodovodu zvýší. Oprava vzniklých havárií pak bude znamenat nutný zásah do konstrukce nově zrekonstruované vozovky.
- Rozhodnutí objednatele, že v úsecích přímého souběhu vodovodu se silnicí, bude navržena jeho výměna v rámci rekonstrukce silnice jako vyvolaná investice, aby nedocházelo k znehodnocení investice hlavní.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se objednatel dohodl se zhotovitelem na změně Prováděcí smlouvy, v souladu s článkem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou přílohou e) Rámcové dohody tak, aby v důsledku možných předpokládaných rizik zhotovitel dílo realizoval způsobem, kterým by nedošlo k znehodnocení hlavní investice. Objednatel zvyšuje rozsah služeb zhotovitele o služby dodatečné dle článku 23.2.b) Všeobecných obchodních podmínek, na které jsou navázány změny cen za skutečně realizované plnění. Obsahem dodatečných služeb bude zpracování projektu přeložky vodovodního potrubí, ve stupních DŮR, DSP a PDPS.

Článek I.

1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Článku II. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy takto:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1 070 000 Kč

DPH: 224 700 Kč

včetně DPH: 1 294 700 Kč

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1 550 000 Kč

DPH: 325 500 Kč

včetně DPH: 1 875 500 Kč

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 413 000 Kč

DPH: 86 730 Kč

včetně DPH: 499 730 Kč

- d) *Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí*
bez DPH: 501 000 Kč
DPH: 105 210 Kč
včetně DPH: 606 210 Kč
- e) *Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby*
bez DPH: 820 000 Kč
DPH: 172 200 Kč
včetně DPH: 992 200 Kč
- f) *Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy*
bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 4 417 000 Kč
DPH: 927 570 Kč
včetně DPH: 5 344 570 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

NOVÉ ZNĚNÍ

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:
- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 1 168 000 Kč (navýšení o 98.000,- Kč za práce z Dodatku č. 1/2021)
DPH: 245 280 Kč
včetně DPH: 1 413 280 Kč
- b) Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 1 648 000 Kč (navýšení o 98.000,- Kč za práce z Dodatku č. 1/2021)
DPH: 346 080 Kč
včetně DPH: 1 994 080 Kč
- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 475 000Kč (navýšení o 62.000,- Kč za práce z Dodatku č. 1/2021)
DPH: 99 750 Kč
včetně DPH: 574 750 Kč
- d) Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 501 000 Kč
DPH: 105 210 Kč
včetně DPH: 606 210 Kč
- e) Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby
bez DPH: 820 000 Kč

DPH: 172 200 Kč
včetně DPH: 992 200 Kč

- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy
bez DPH: 700 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 147 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 847 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 4 675 000 Kč
DPH: 981 750 Kč
včetně DPH: 5 656 750 Kč

Jedná se o zvýšení ceny díla o 258 000 Kč bez DPH, 312 180 Kč s DPH, tj. o 5,84% původní částky a tedy nepřesahuje povolený limit 30 % dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smlouvu včetně tohoto Dodatku č. 1 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-10/2021/RK ze dne 4.3.2021
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne

za objednatele: **Středočeský kraj**

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák

Datum: 2021.03.19


07:52:07 +01'00'

.....
Libor Lesák

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne

za zhotovitele **Společnost AFSAG –
PRISMOTT**



Digitally signed by Ing.

Petr Košan

Date: 2021.03.17

11:09:38 +01'00'

.....
Ing. Petr Košan

jednatel AFRY CZ s.r.o.