



DODATEK Č.1 (ev. č. S980/2017/0002/OIV)
ke smlouvě o dílo č. S980/2016/0047/OIV - dále jen SOD

“ Bělehradská 449/51 – výměna oken “

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : městská část Praha 2
Sídlo : nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2
IČ : 00063461
DIČ : CZ00063461
Zastoupený : ve věcech smluvních: [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Tel : [REDACTED] (oddělení investic)
Fax : [REDACTED]

Zhotovitel: Delta final s.r.o.
Zapsaný: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93536
Sídlo: Hůrská 606/9, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ: 270 62 759
DIČ: CZ 270 62 759
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffesbank, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Tel.,fax: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo vlivem objektivně nepředvídaných skutečností ke zpomalení technologických procesů nutných k odborné opravě předmětu díla. Z uvedených důvodů došlo ke zpomalení stavebního postupu. Vlivem atmosférických vlivů (velmi nízké teploty) na přelomu roku 2016/2017 a začátkem 2017 s ohledem na technologické postupy docházelo k omezení a přerušování stavebních prací. Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně vymezení lhůt (prodloužení prací o 45 kalendářních dnů) smlouvy o dílo č.S980/2016/0047/OIV uzavřené dne 06.10.2016.

III. VYMEZENÍ LHŮT

1. Ukončení prací: 165 kalendářních dnů od zahájení prací (120 kal. dnů dle SOD + 45 kal. dnů).

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S980/2016/0047/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední.
3. Tento dodatek č. 1 má 2 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne **28. 02. 2017**

V Praze dne

