



GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

U Průhonu 13
170 00 Praha 7

DIČ: CZ25671464

DODATEK č. 06615-2017-4502-D-0044/94-01-001-S00569-02

Realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – Skládka sodné strusky – I. etapa dokončení sanace“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

se sídlem na adrese: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5392

zastoupen: Ing. Martinem Fischerem, výkonným ředitelem
na základě plné moci

Vodní zdroje Holešov a.s.

se sídlem na adrese: Tovární 1423, 769 01 Holešov

IČO: 469 00 021

DIČ: CZ46900021

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 814

zastoupen: RNDr. Pavlem Wurstem,
statutárním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

GEOSAN STAVEBNÍ a. s. a Vodní zdroje Holešov a.s. založily společnost „**Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a. s. je vedoucím společníkem a Vodní zdroje Holešov a.s. je společníkem.

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06615-2016-4502-S-0044/94-01-001-S00569 ze dne 19. 2. 2016 (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je změna předmětu plnění ve smyslu dokumentu nazvaného „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Skládky sodné strusky – I. etapa dokončení sanace, Realizační projekt Změna závazků ze smlouvy č. 2 bez navýšení finančních prostředků“ z ledna 2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1, odst. 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 9 779 365,- Kč (slovy: devět-milionů-sedmset-sedmdesát-devět-tisíc-třista-šedesát-pět korun českých)“.

III.


1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28-02-2017


V PRAZE dne 20.2.2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za „Společnost GG + VZH – Kovohutě Příbram“


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45




Ing. Martin Fischer, výkonný ředitel
GEOSAN STAVEBNÍ a. s.,
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Ilona Mičánková

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová

