

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

č. 2807/2020/OI/VZ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

PTD Muchová, s.r.o.

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Alenou Muchovou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č.
41367

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 27767931
DIČ: CZ27767931
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel (příkazce)**

dále jen **zhotovitel (příkazník)**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s částí D čl. V odst. 15 smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2807/2020/OI/VZ ze dne 12.10.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na zpracování projektových dokumentací „Stavby veřejného osvětlení II (PD+IČ+AD)“ z důvodu vzniklých víceprací během projekční přípravy a výkonu inženýrské činnosti v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Část B, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“
- Za přílohu č. 2 smlouvy se vkládá příloha č. 3 – Zdůvodnění změn, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- Část B, čl. II. Doba plnění, odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:
„Ujednání dle předchozí věty se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) stavby Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách v požadovaném rozsahu bude v konečné podobě za účelem připomínkování objednateli předána do 26 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.“
- Část B, čl. III. Cena díla se mění a nově zní:
„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
----------------	-------------------	----------	-------------------

Rekonstrukce VO oblast Viktora Hugo, DÚR	78 800,00	16 548,00	95 348,00
Rekonstrukce VO park Horní – Cholevova, DÚR	43 600,00	9 156,00	52 756,00
Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova – Římanova, DÚR	97 200,00	20 412,00	117 612,00
Rekonstrukce VO oblast Maroldova, DÚR	83 600,00	17 556,00	101 156,00
Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách, DÚR	71 100,00	14 931,00	86 031,00
Rekonstrukce VO křižovatka ul. Bajgarova x Nová Kolonie, DÚR	18 200,00	3 822,00	22 022,00
Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové, DÚR	87 100,00	18 291,00	105 391,00
Rekonstrukce VO Tyršova, DÚR	69 100,00	14 511,00	83 611,00
Rekonstrukce VO oblast Viktora Hugo, DPS	115 600,00	24 276,00	139 876,00
Rekonstrukce VO park Horní – Cholevova, DPS	81 500,00	17 115,00	98 615,00
Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova – Římanova, DPS	147 900,00	31 059,00	178 959,00
Rekonstrukce VO oblast Maroldova, DPS	124 600,00	26 166,00	150 766,00
Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách, DPS	98 900,00	20 769,00	119 669,00
Rekonstrukce VO křižovatka ul. Bajgarova x Nová Kolonie, DPS	11 100,00	2 331,00	13 431,00
Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové, DPS	115 300,00	24 213,00	139 513,00
Rekonstrukce VO Tyršova, DPS	72 000,00	15 120,00	87 120,00
Cena celkem	1 315 600,00	276 276,00	1 591 876,00

“

6. Část C, čl. I Předmět, se doplňuje o nový odst. 3, který zní:

„3. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti dle odst. 1 tohoto článku rovněž ve vztahu k rozšíření zájmového území VO Na Hrázkách dle přílohy č. 3 smlouvy – Zdůvodnění změn.“

7. Část C, čl. IV. Odměna se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Rekonstrukce VO oblast Viktora Hugo, výkon IČ	48 800,00	10 248,00	59 048,00
Rekonstrukce VO park Horní – Cholevova, výkon IČ	29 400,00	6 174,00	35 574,00
Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova – Římanova, výkon IČ	53 500,00	11 235,00	64 735,00
Rekonstrukce VO oblast Maroldova, výkon IČ	51 400,00	10 794,00	62 194,00
Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách, výkon IČ	51 200,00	10 752,00	61 952,00
Rekonstrukce VO křižovatka ul. Bajgarova x Nová Kolonie, výkon IČ	9 900,00	2 079,00	11 979,00

Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové, výkon IČ	58 900,00	12 369,00	71 269,00
Rekonstrukce VO Tyršova, výkon IČ	52 000,00	10 920,00	62 920,00
Rekonstrukce VO oblast Viktora Hugo, výkon AD	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Rekonstrukce VO park Horní – Cholevova, výkon AD	3 000,00	630,00	3 630,00
Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova – Římanova, výkon AD	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Rekonstrukce VO oblast Maroldova, výkon AD	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách, výkon AD	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Rekonstrukce VO křižovatka ul. Bajgarova x Nová Kolonie, výkon AD	2 000,00	420,00	2 420,00
Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové, výkon AD	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Rekonstrukce VO Tyršova, výkon AD	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Odměna celkem	394 100,00	82 761,00	476 861,00

8. Část D, čl. I. Cenová ujednání, bod 1. se mění a nově zní:

„Celková cena (cena dle části B čl. III a odměna dle části C čl. IV. Této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena celkem bez DPH	1 315 600,00 Kč
DPH	276 276,00 Kč
Odměna celkem bez DPH	394 100,00 Kč
DPH	82 761,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 709 700,00 Kč
DPH	359 037,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 068 737,00 Kč

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 06108/RM1822/93 ze dne 16.03.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2807/2020/OI/VZ ze dne 12.10.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

Statutární město Ostrava
magistrát

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění změn

Za objednatele (příkazce)

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Alena
Muchová

Digitálně podepsal Ing. Alena
Muchová
Datum: 2021.03.16 14:09:43
+01'00'

Ing. Alena Muchová
jednatel společnosti

„elektronicky podepsáno“

OSTRAVA

Příloha č. 3 smlouvy

Zdůvodnění změn

Předmětem smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2807/2020/OI/VZ uzavřené se zhotovitelem PTD Muchová, s.r.o. je vypracování projektových dokumentací pro územní řízení (DÚR), projektových dokumentací pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy staveb a výkon autorského dozoru po dobu realizace staveb veřejného osvětlení (VO) a to následujících staveb: *Rekonstrukce VO oblast Viktora Huga; Rekonstrukce VO park Horní – Cholevova; Rekonstrukce VO oblast Škrobálkova – Římanova; Rekonstrukce VO oblast Maroldova; Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách; Rekonstrukce VO křižovatka ul. Bajgarova x Nová Kolonie; Rekonstrukce VO oblast Elzy Trioletové.* Zájmové území jednotlivých staveb je definováno dle mapových podkladů správce inženýrské sítě veřejného osvětlení – Ostravských komunikací, a.s.

Předmětem změny, která vyvolala potřebu dodatku, je rozšíření zájmového území stavby **Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách.**

Stavba Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách byla vyvolána kabelizací sítě nízkého napětí spol. ČEZ Distribuce, a.s. (projektant NOVPRO FM, s.r.o.) z jejíhož rozsahu stavby bylo správcem sítě VO dáno zájmové území stavby, které zahrnuje část ul. Na Hrázkách, Stařešinská, Radvanova, Křištofova, Těšínská v celkovém obsahu 35 světlených míst. Tato světelná místa VO jsou umístěna na stožárech nadzemního kabelového vedení sítě NN.

V rámci zpracovávání DÚR a výkonu příslušné inženýrské činnosti při jednání se správcem sítě NN bylo zhotovitel PD zjištěno, že v průběhu zpracování projektu kabelizace sítě NN bylo původní zájmové území kabelizace sítě NN rozšířeno, a to o další úsek ul. na Hrázkách, Lipinská, Těšínská. Navýšený rozsah zájmového území nově zaujímá dalších 18 světlených míst.

Pro zpřesnění rozsahu původního a rozšířeného zájmového území stavby Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách je do přílohy č. 1 k dodatku č. 2807D1/2021/OI vloženo grafické znázornění původního rozsahu a rozšířeného rozsahu.

O tomto rozšíření zájmového území byl informován také správce VO Ostravské komunikace, a.s., který v rámci zajištění osvětlení komunikací také v těchto úsecích zájmového území, požaduje zpracování PD a následnou realizaci včetně rozšířené lokality zájmového území. Celkově je tedy do plánované rekonstrukce zahrnuto 54 stávajících světelných míst.

Vzhledem k navýšení počtu světlených míst nacházejících se v rozšířeném zájmovém území, které bude předmětem připravované stavby, dojde k navýšení rozsahu projekčních prací DÚR, DPS včetně inženýrské činnosti, která bude zahrnovat další jednání se správcem inženýrských sítí (zajištění vyjádření k existenci stávajících inž. sítí, odsouhlasení připravované stavby rekonstrukce VO s dotčenými správci inž. sítí, případné jednání s vlastníky dotčených pozemků pro řešení majetkových vztahů, větší rozsah autorského dozoru při realizaci stavby.

Grafické znázornění původního a rozšířeného zájmového území stavby *Rekonstrukce VO oblast Na Hrázkách*

