

DODATEK č. 1/2016
k objednávce č. 03PT-002776 ze dne 4.10.2016

**(Zpracování aktualizace prezentace jednotlivých silničních staveb ve správě ŘSD ČR,
Závod Brno)**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: CTECH s.r.o.
Michelská 29/6, Praha 4, 140 00
zastoupený: , ve věcech smluvních
IČ: 26494183

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

II. Doba plnění

- původní znění:

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení konceptu prezentace bude do 31.10.2016. Doba pro dokončení čistopisu prezentace bude do 30 pracovních dní od odsouhlasení konceptu, nejpozději do 1.1.2017.

- nové znění:

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení konceptu prezentace bude do 31.10.2016. Doba pro dokončení čistopisu prezentace bude nejpozději do 31.3.2017.

Zdůvodnění:

K posunu termínu plnění dochází z důvodu postupného upřesňování podkladů v podobě detailního stavu přípravy staveb ZB.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí objednávky č. 03PT-002776 ze dne 4.10.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 19.12.2016

Za dodavatele:

V Brně dne

V Praze dne

ředitel Závodu brno

jednatel CTECH s.r.o.