

DODATEK č. 9

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: xbicqdt
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět Dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, dodatku č. 2 ze dne 01.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 19.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 05.03.2020, dodatku č. 5 ze dne 19.03.2020, dodatku č. 6 ze dne 15.05.2020, dodatku č. 7 ze dne 09.07.2020 a dodatku č. 8 ze dne 09.07.2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem tohoto Dodatku je změna sjednané ceny o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z fakturace za rok 2020 (ve znění odst. 7.3.2. čl. 7. Smlouvy o dílo a odst. II čl. 1 dodatku

č. 1 ke Smlouvě o dílo). Inlace za rok 2020 zveřejněná Českým statistickým úřadem je ve výši 3,2 %.

- 3) Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. 7., odstavci 7.2.1. (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla o hodnotu inflace ve výši 1,5 % z fakturace za rok 2020. Navýšení ceny díla o 1.344.447,21 Kč bez DPH (1.626.781,12 Kč vč. DPH).

II. Změny Smlouvy o dílo

- 1) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD včetně dodatků č. 1 - 8 celkem	117.318.212,66 Kč	24.636.824,65 Kč	141.955.037,31 Kč
Dodatek č. 9 (inlace ve výši 1,5 % z vystavených faktur v roce 2020)	1.344.447,21 Kč	282.333,91 Kč	1.626.781,12 Kč
<u>Cena díla celkem včetně dodatků č. 1 - 9</u>	118.662.659,87 Kč	24.919.158,56 Kč	143.581.818,43 Kč

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo ve znění dodatků 1 – 8, nedotčená tímto Dodatkem č. 9 beze změny.
- 2) Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 134/2021-66 ze dne 16.03.2021.
- 4) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx