

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 4017
číslo zhotovitele: 5/2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax.:
(dále jen „objednatel“)



a

2. Obchodní firma/název

se sídlem: **RQT Group s.r.o.**
Praha 4 - Modřany, Urbánkova 3368/63, PSČ 14300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152755
IČO: 28913060
DIČ: CZ28913060
Identifikátor datové schránky: dkyycks
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2020 smlouvu o dílo, přičemž předmětem díla je „servis AZ 30 Camiva UH“.
2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění této smlouvy vyvstala potřeba víceprací, které přímo souvisí s předmětem smlouvy a jsou od předmětu smlouvy z technických i ekonomických důvodů neoddělitelné, smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy o vícepráce, které **jsou nově uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku** a stávají se tak součástí předmětu smlouvy dle výše specifikované smlouvy o dílo.
3. Tato úprava předmětu smlouvy je přípustná ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. S výše uvedenými změnami předmětu smlouvy došlo ke změně článku III. bodu 2. Smlouvy o dílo, který nyní zní takto: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 31.3.2021.“ a ke změně článku V. bodu 1. Smlouvy o dílo, který nyní zní takto: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 1 632 020,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set třicet dva tisíc dvacet korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1 974 744,20 Kč s DPH (slovy: jeden milion devět set sedmdesát čtyři tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých dvacet haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy“

Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Seznam příloh:

příloha č. 1: Specifikace víceprací



Příloha č. 1 dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 4017, číslo zhotovitele: 5/2020

Specifikace víceprací

V servisním pracovišti zhotovitele v Pardubicích, u automobilového žebříku Camiva EPA 30N (V2) SPZ ZLL 55-00, číslo folia 8528362 během závěrečných zkoušek před předáním přestalo fungovat automatické vyvažování koše. Po diagnostice závady bylo zjištěno, že problém je způsoben nefunkční řídicí jednotkou vyvažování koše CURTIS.

Specifikace víceprací:

Výměna nefunkční jednotky CURTIS (tzn. dodání nové jednotky a její montáž)

Nacenění víceprací:

Cena modulu CURTIS je 28.370,00 Kč bez DPH (34.327,70 Kč s DPH).

Cena práce je 3 x 1.050,00 Kč bez DPH (3.150 Kč celkem bez DPH tj. 3.811,50 Kč s DPH)

Cena celkem 31.520,00 Kč bez DPH (38.139,20 Kč s DPH).

