

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 915/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Nosek a Ing. Václav Kučera

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.3.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/10140 Cvrčovice, rekonstrukce silnice_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s bodem 2.2,5.1,7.6 Smlouvy o poskytnutí služeb byl Poskytovatel povinen provést část Služeb – IČ k SP.
3. Dodavatel nebude dokončovat IČ v plném rozsahu, bude vyfakturována rozpracovanost na 80%.
4. Bude nutné doplnění PAU podle vyhlášky č.130/2019 Sb.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 15.9 Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Bod 6.1 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:

a) Úprava ceny IČ k SP

Činnost		Nabídková cena cena (Kč)	DPH 0,21	Cena celkem	
DSP (dokumentace pro stavební povolení)					
1. Diagnostický průzkum		130 000	27 300	157 300	
2. Průvodní zpráva		12 000	2 520	14 520	
3. Souhrnné řešení stavby		30 000	6 300	36 300	
4. Stavební část		190 000	39 900	229 900	
5. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady		25 000	5 250	30 250	
6. DIO		25 000	5 250	30 250	
7. Dokladová část		15 000	3 150	18 150	
8. Související dokumentace					
- geodetické práce (skutečný stav a GP)		80 000	16 800	96 800	
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady		15 000	3 150	18 150	
- ověření inžen. sítí		7 000	1 470	8 470	
- prohlídka, místní šetření, podklady		7 000	1 470	8 470	
9. Planografie		10 000	2 100	12 100	
IČ - zajištění vydání pravomocného SP, vč. poplatků		402 000	21 420	423 420	
rozpracovanost 80 %		81 600	17 136	98 736	
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)					
1. Technická zpráva		7 000	1 470	8 470	
2. Výkresová část		34 000	7 140	41 140	
3. ZTKP + BOZP		7 000	1 470	8 470	
4. Soupis prací a rozpočet		34 000	7 140	41 140	
	Předpokládaný počet hod	Kč/hod			
AD (autorský dozor)					
hodinová sazba za výkon AD	40	850	34 000	7 140	41 140
NABÍDKOVÁ CENA		743 600	156 156	899 756	

b) Doplnění PAU podle vyhlášky 130/2019 Sb.

Činnost		Nabídková cena cena (Kč)	DPH 0,21	Cena celkem
Doplnění PAU podle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.				
1. Stanovení obsahu PAU a zařídění asfaltových směsí		60 000	12 600	72 600
2. Zapracování výsledků do PD		38 800	8 148	46 948
Úprava PD podle § 9, Vyhlášky č. 104/1997 Sb.				
1. Koordinační situace		77 600	16 296	93 896
2. Projednání, výkon IČ, planografie		35 040	7 358	42 398
Navýšení ceny v rámci dodatku č. 2		211 440,00	44 402,40	255 842,40
CELKEM VČ. NAVÝŠENÍ		955 040,00	200 558,40	1 155 598,40

c) Cena dodatku č. 2 celkem

Cena bez DPH	955.040,00,-
DPH	205.558,40,-
Cena s DPH	1.155.598,40,-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Hradci Králové dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Tomáš Nosek – jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Václav Kučera - jednatel