

Změnový list č. 1 ze dne 16.3.2021

Název stavby:	Park Střed v Mostě - čerpání užitkové vody z vrtu		
Číslo smluvního vztahu:	83/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, Most	Zhotovitel: ELE SERVIS CZ s.r.o., Sarajevská č. p. 1051, Vinohrady, 12000 Praha 2		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/prevozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Čerpání užitkové vody z vrtu umístěného v parku Střed v Mostě. Čerpání bude prováděno v hloubce cca 40m, četnost čerpání bude 1x za 14 dnů.			
<u>Nové řešení:</u> Voda z jednoho čerpání bude použita k provedení podrobného rozboru vody.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku Architektů, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci k akci "Znovuzrození parku střed v Mostě", bude proveden rozbor vody z vrtu ke zjištění možnosti využití podzemní vody pro budoucí vodní atrakce v parku.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	98 736,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	10 825,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	109 561,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2021
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

19 -03- 2021

P

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16.3.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

19 -03- 2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

19 -03- 2021

Po

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

16. 03. 2021

Po

Příloha změnového listu: Výpočet

