

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí 1 – 8 a
výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2030/2020**

a

S u b t e r r a a s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612 , DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 1383 oddíl B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3

Korespondenční adresa:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)**“, evid. č. **65020127** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dodatek č. 1 dne 21. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **79 531 474,12 Kč**

slovy: sedmdesát devět milionů pět set třicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých dvanáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 11:</u>	Změnový list stavby č. 2“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 22. 03. 2021

V Tišnově dne 15. 03. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Miroslav Kadlec

ředitel divize 3

S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava staničních kolejí 1-8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)		
Evidenční číslo VZ	65020127		
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2030/2020		
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	2		
Změna se týká těchto SO, PS, JV	VRN SO 101-105		
Iniciátor změny	Objednatel		
Předběžný souhlas (kdy/kým)	XXXX		

Stručný popis změny vč. odůvodnění

VRN SO 101-105

- Nad rámec zadání a rozpočtu objednatel požaduje posouzení interoperability (shody s TSI) oprávněnou osobou ve stejném rozsahu, v jakém bylo zpracováno ve fázi projektu, a to včetně zajištění Povolení k uvedení do provozu Drážním úřadem (Odbor drážních vozidel a ECM, Oddělení interoperability a MHD). Toto povolení je nezbytnou podmínkou vydání Kolaudačního souhlasu Drážním úřadem.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	77 110 018,14
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	79 431 044,12
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	79 531 474,12

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	100 430,-	0,13	0
MÉNĚPRÁCE	0,-	0	0
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0,13	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	3,0	0
Hodnota změn tohoto ZL	0,13	0
CELKEM	3,13	0

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO **NE**

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO **NE**

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Všechny změny jsou zatříděny podle § 222/5 a/nebo 6..

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
000 Přeložky	710 407,22	0	0	710 407,22
PS 101	18 655 989,77	0	0	18 655 989,77
PS 102	2 190 011,72	0	0	2 190 011,72
PS 103	1 624 697,46	0	0	1 624 697,46
SO 101	38 232 824,16	0	0	38 232 824,16
SO 102	6 670 947,34	0	0	6 670 947,34
SO 103	945 536,33	0	0	945 536,33
SO 104	89 590,91	0	0	89 590,91
SO 105	1 612 918,84	0	0	1 612 918,84
SO 201	5 855 409,15	0	0	5 855 409,15
SO 202	1 875 554,71	0	0	1 875 554,71
VRN SO 101-105	967 156,51	100 430,-	0	1 067 586,51
Celkem:	79 431 044,12	100 430,-	0	79 531 474,12

1) Zhotovitel: funkce, subjekt : stavbyvedoucí, Subterra a.s.

Jméno: **XXXX**

Datum:

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 02. 03. 2021

Podpis

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 03. 03. 2021

Podpis

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 10. 03. 2021

Podpis

5) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 10. 03. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

1) Podrobný soupis prací vč. kalkulace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1411206

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1a6382e6-2d5a-465f-a10b-b44a90f936ab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2021 13:05:01



9b1a9148-1668-4920-9ec6-d6054f34421b