

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.**Smluvní strany****Objednatel:**

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
 IČO : 00095711
 DIČ : CZ 00095711
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
 Středisko: Frýdek-Místek
 Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska:

Ing. Radomír Vlna, na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Radomír Vlna – vedoucí střediska

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:

Ing. Jiří Kozuch – vedoucí TSÚ střediska

2) Ing. Milan Čížek – mostní technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Se sídlem: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava-Výškovice
 Provozovna: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 Doručovací adresa: Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 Tel : 603 266 474
 Zastoupen :

Ing. Pavel Kurečka – jednatel

Ing. Kateřina Kurečková – jednatel

IČO : 27764613

DIČ : CZ 27764613

Zapsán v obch. rejstříku : OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., číslo účtu 25-66789102670100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Kurečka – jednatel

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:

Ing. Kateřina Kurečková – jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 09.12.2020 uzavřely smlouvu na: Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na stavbu:
„Silnice III/48414 – propustek ev.č. 48414-19P Janovice (Bystré)“, dále „část A“
„Silnice III/4774 – propustek ev.č. 4774-12P Morávka“, dále „část B“.
2. Z důvodu coronavirových onemocnění, souvisejících karantén a nepříznivých klimatických podmínek nemohly být včas provedeny práce na dokumentaci části A. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění dokumentace části A.
3. Vzhledem k výraznému zhoršení stavebního stavu propustku část B bylo rozhodnuto propustek zdemolovat a zhotovit nový. Smluvní strany se dohodly, že projektant ukončí práce na dokumentaci části B a provede vyúčtování provedených prací. Smluvní strany se dohodly na zrušení části B dle odst. B.III.1. Část B bude zrušena ve všech navazujících a souvisejících odstavcích smlouvy.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku II. **Základní ustanovení** se odstavec 6 nahrazuje novým zněním:
Účelem smlouvy je: **Zpracování ZPD v rozsahu PDPS a DSP na: „Silnice III/48414 – propustek ev.č. 48414-19P Janovice (Bystré)“**.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku III. **Předmět plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele zjednodušenou projektovou dokumentaci v rozsahu DSP a PDPS (dále projektová dokumentace i PD) na stavbu:
A) „Silnice III/48414 – propustek ev.č. 48414-19P Janovice (Bystré)“
(dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
3. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) projektovou dokumentaci části A pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 30.6.2021,
b) projektovou dokumentaci stavby části A, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 2 týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se vypouští odstavec 1, písmeno B.
5. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku VIII. **Platební podmínky** se vypouští odstavec 4, písmeno b., část B.
6. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIII. **Předmět plnění** se vypouští odstavec 1, písmeno a., řádek B.
7. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písmeno a) nahrazuje textem:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a podat žádost o vydání stavebního povolení v termínu:

a) do 30.8.2021 část A

8. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XV. **Úplata** se vypouští odstavec 1, písmeno B.
9. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XVI. **Platební podmínky** se vypouští odstavec 3, písmeno b, část B.



IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:


.....


Ve Frýdku-Místku dne: 15.3.2021



Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 14.3.2021

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.
starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava
tel: 602 266 972


jedenatel společnosti