

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou

Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM

##### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

#### ZHOTOVITELEM

##### Projekční sdružení Stání na vltavské vodní cestě – Týn nad Vltavou

##### Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

##### Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE] – předseda představenstva  
IČ: 64949192  
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020, upravuje takto:

**1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1 původní text:**

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 1 478 000,- Kč**

(slovy : jedenmiliončtyřístasedmdesátosmtisícKč)

DPH 21% ..... 310 380,- Kč

**včetně DPH: ..... 1 788 380,- Kč**

(slovy : jedenmilionsedmsetosmdesátosmtisíctřistaosmdesát Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .....	18 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - a) .....	103 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - b) .....	196 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - c) .....	128 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - d) .....	225 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - a) .....	635 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - b) + c) .....	86 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D .....	77 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E .....	10 000,- Kč bez DPH.“

**a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:**

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 1 553 300,- Kč**

(slovy : jedenmilionpětsetpadesáttřítisícetřista Kč)

DPH 21% ..... 326 193,- Kč

**včetně DPH: ..... 1 879 493,- Kč**

(slovy : jedenmilionsedmsetosmdesátdevěttisícčtyřístadevadesáttři Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .....	18 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - a) .....	103 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - b) .....	196 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - c) .....	128 000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B - d) ..... 225 000,- Kč bez DPH,  
plnění bodu C - a) ..... 635 000,- Kč bez DPH,  
plnění bodu C - a) – aktualizace ..... 63 900,- Kč bez DPH,  
plnění bodu C - b) + c) ..... 97 400,- Kč bez DPH,  
plnění bodu D ..... 77 000,- Kč bez DPH,  
plnění bodu E ..... 10 000,- Kč bez DPH.“

**2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se doplňuje nový textem v tomto znění:**

„k) bod C - a) – aktualizace ..... do 14. 5. 2021“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

  
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
<b>Projekt:</b>	Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>POŘADOVÉ Č. 2</b>
---------------------	----------------------

<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>	<b>1</b>
------------------------------	----------

<b>Datum vydání:</b> 26.02.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>						

<b>NAVRHUJE:</b>	Ředitelství vodních cest ČR [redacted]
------------------	---

<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Rozšíření předmětu plnění, navýšení ceny díla.
-----------------------------	--

<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	
--------------------------------	--

<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>	13.11.2020
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - navýšení ceny plnění došlo z důvodu aktualizace konceptu projektové dokumentace zpracované v rámci bodu C - a). Tato aktualizace byla vyvolána změnou parametrů návrhového přepravovaného nadrozměrného břemene, kdy délka břemene byla navýšena z 25 m na 35 m. V této souvislosti pak muselo dojít i ke změně návrhového přepravního prostředku - trajleru. Tyto změny vyvolaly nezbytnost uvedené aktualizace v rozsahu příjezdové komunikace a navazujících částí. Navýšení ceny plnění v souvislosti s aktualizací projektové dokumentace a inženýrské činnosti činí 75.300,- Kč bez DPH - viz kalkulace zhotovitele ze dne 18. 1. 2021.

**ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

*Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*

**A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: -**

**B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). ANO**

**C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: -**

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -

<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -		
b) nemění celkovou povahu zakázky -		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -		
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		1 478 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 553 300,- Kč
jedná se o změnu o 5,1 %		75 300,-
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
		<i>Nedojde k prodloužení termínu plnění.</i>
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu - z důvodu rozšíření předmětu plnění, nedochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/153/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: C - a) - aktualizace, C - b) + c), D, E	248.300,- Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	